

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 13- 7- 2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. 23087/7-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Επισκευή φθορών Ασφαλικού Οδοστρώματος του Οδικού Δικτύου Του Δήμου Εορδαίας.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κατσιδης Ευστάθιος
2. Τσοκτουριδης Ιωάννης
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Βύρλιος Μάρκος
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Σερσέμης Κωνσταντίνος
9. Αριστερίδης Ιωάννης
10. Χαϊτίδης Γεώργιος
11. Κάλφας Γεώργιος
12. Σπενδαμίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Κύρκα Μαρία
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Ασπράγκαθος Ιωάννης
19. Τσολακίδης Ισαάκ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο
3. Καϊδης Απόστολος
4. Κασίνας Χρήστος
5. Καραφουλίδης Ανέστης
6. Παπάς Ευθύμιος
7. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
8. Μίχος Κωνσταντίνος
9. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10. Ζαραφίδης Δημήτριος
11. Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 20 Καραϊσκος Γεώργιος
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών.

.....
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Σοφία Απαζίδου & Μαρία Κόρκα.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 17743/8-6-2016 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας ότι :

Πρόκειται για το έργο Επισκευή φθορών Ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού Δικτύου του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 1/2014 του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 150.000,00 €

Με το Αρ. πρωτ. ΚΑ/ΦΚ000ΧΡ1/1958/30-12-2014 έγγραφο της ΔΥΟ/ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ του Υπ. Υ ΜΕ ΔΙ δεσμεύτηκε ποσό 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης) για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.

Με την αριθ. Πρωτ. 32165/438/26-3-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας ορίσθηκε προϊσταμένη Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο και η οικονομική επιτροπή του Δήμου Εορδαίας και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Με την 63/2014 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα προσφοράς με ενιαίο

ποσοστό έκπτωσης και πίστωση για τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου 150.000,00 € προερχόμενη από τον ΚΑ 30.73330063 (Από ΕΑΠ 2007-2011 & ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ

Στη συνέχεια με την 94/2015 Απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δ Εορδαιας καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου και με την 125/2015 <Απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 31^η 3-2015 και αναδείχθηκε εργολάβος για την κατασκευή του έργου ο Αποστολίδης Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 28%

Με την υπ' αριθ. 18891/18-5-2015 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας εγκρίθηκε η νομιμότητα των παραπάνω αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαιας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπεγράφηκε Εργολαβική Σύμβαση την 24^η -6-2015 μεταξύ του Δήμου Εορδαιας και του Αναδόχου του εν λόγω έργου Αποστολίδη Ιωάννη.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 87.804,88 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά 108.000,00 € με χρονική περίοδο αποπεράτωσης του έργου δώδεκα 12 μηνών δηλαδή ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 24^η-6-2016.

Με την υπ' αριθ. 17743/07-6-2016 αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε τρίμηνη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου λόγω

- Σύνταξης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών
- Οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 30^η -9-2016 με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 160/2016

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Επισκευή Φθορών Ασφαλικού Οδοστρώματος του Οδικού Δικτύου του Δήμου Εορδαίας** μέχρι την 30 -9-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 160 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- | | |
|--|---|
| <p>Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Κατσιδης Ευστάθιος 2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5. Πολυχρονίδης Δημήτρης 6. Βύρλιος Μάρκος 7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 8. Κάλφας Γεώργιος 9. Σπενδαμίδης Γεώργιος 10. Σερσέμης Κωνσταντίνος 11. Κοκκινίδης Γεώργιος 12. Αριστερίδης Ιωάννης 13. Χαιτίδης Γεώργιος 14. Κύρκα Μαρία 15. Βρυζίδου Παρασκευή 16. Μπίγγας Στέφανος 17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 18. Τσολακίδης Ισαάκ |
|--|---|

Συμβουλίου
Θεοδοσιάδης Γεώργιος

19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Καραϊσκος Γεώργιος
21. Απαζίδου Σοφία
22. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία