

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 26- 10- 2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **8 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 36535/19-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Σερσέμης Κων/νος
11. Παπάς Ευθύμιος
12. Κοκκινίδης Γεώργιος
13. Χαϊτίδης Γεώργιος
14. Σπενδαμίδης Γεώργιος
15. Παπαοικονόμου Παντελής
16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Τσολακίδης Ισαάκ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Καραφουλίδης Ανέστης
3. Κάλφας Γεώργιος
4. Κύρκα Μαρία
5. Μπίγγας Στέφανος
6. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
7. Ασπράγκαθος Ιωάννης
8. Κρισταλλίδου Θεοπίστη
9. Ζαραφίδης Δημήτρης
10. Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Καραϊσκος Γεώργιος
- 22 Απαζίδου Σοφία
- 23 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών.

.....
 Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Αγίου Χριστοφόρου Βλάστης, Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, , Κομνηνών, Μεσόβουνου ,Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου, Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας, Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθ. 32811/26-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Πρόκειται για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 1/2014 του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 150.000,00 € .

Με το Αρ. Πρωτ. ΚΑ/ΦΚ000/ΧΡ1/1958/30-12-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ./Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ του ΥΠ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. δεσμεύτηκε ποσό 100.000,00€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αναθεώρησης) για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

Με την Αρ.Πρωτ. 32165/438/26-3-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας ορίσθηκε Προϊσταμένη Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Εορδαίας και Διευθύνουσα Υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Εορδαίας.

Με την υπ' αριθ. 63/2014 Α.Δ.Σ. αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοιχτή δημοπρασία και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και πίστωση για τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου 150.000,00€, προερχόμενη από τον ΚΑ:30.73330063 (από το ΕΑΠ 2007-2011 & από τη ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ).

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 94/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας καθορίσθηκαν οι όροι διενέργειας δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου και με την υπ' Αρ. 125/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Εορδαίας εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Ανοικτού Διαγωνισμού, που διενεργήθηκε την 31η-3-2015 και αναδείχθηκε εργολάβος για την κατασκευή του έργου ο Αποστολίδης Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 28%.

Με την υπ' Αρ. 18891/2299/18-5-2015 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η νομιμότητα των παραπάνω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση την 24η -6-2015 μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Αναδόχου του εν λόγω έργου, Αποστολίδη Ιωάννη.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 87.804,88 € πλέον ΦΠΑ , με χρονική περίοδο αποπεράτωσης του έργου, μετά την 1η παράταση, την 30ην-9-2016.

Με την Αριθ. 199/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.

Με την υπ' Αριθ.Πρωτ.32811/22-9-2016(δικός μας), Αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 30ην -11-2016 διότι, μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, δεν υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες (καιρικές κ.ά.), για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 30ην -11- 2016 με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 279/2016

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Επισκευή Φθωρών Ασφαλικού Οδοστρώματος του Οδικού Δικτύου του Δήμου Εορδαίας** μέχρι την 30 -11-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 279 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος

3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Βύρλιος Μάρκος
8. Πολυχρονίδης Δημήτρης
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Παπάς Ευθύμιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Σπενδαμίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Χαιτίδης Γεώργιος
16. Παπαοικονόμου Παντελής
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ανδρεάδης Κων/νος
20. Μίχος Κωνσταντίνος
21. Καραϊσκος Γεώργιος
22. Απαζίδου Σοφία
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
Θεοδοσιάδης Γεώργιος