

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 176 / 2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. 17412/21-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:


.....  
Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου Εορδαίας  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 7 Βρυζίδου Παρασκευή
- 8 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Απαζίδου Σοφία
- 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ	Σελ. 1 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	../...../2018

- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίκος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
.....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.


.....  
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.  
.....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Ιτσκου Κατερίνα τΥπ. Του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου μας η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :

Η διαχειριστική επάρκεια και η διοικητική ικανότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος δήμος έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο ΕΣΠΑ . Αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτηση χρηματοδότησης από τον δικαιούχο στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η απαίτηση της Διαχειριστικής Ικανότητας προβλέπεται από:

- Το Νόμο **4314/2014** για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (**άρθρο 50** )
- Το Νέο Οδηγό για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (εκδ. 30.7.2015)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ	Σελ. 2 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	../...../2018

- Τον Κανονισμό 1303/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 125, παρ. 3δ )

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) , η αρμόδια αρχή διαχείρισης « εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν την έγκριση της πράξης».

Σύμφωνα επίσης, με το άρθρο 50 του Ν.4314/2014:


«1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.

2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.»

Η κύρια κατεύθυνση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ( ΣΔΕ) της περιόδου 2014 - 2020, ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης της ικανότητας των δικαιούχων, είναι ότι ο δυνητικός δικαιούχος καλείται με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, να τεκμηριώσει :

- Τη διοικητική,
- Την επιχειρησιακή και

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 3 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	../...../2018

- Τη χρηματοοικονομική του ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλει αίτηση.

Δεν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013)

Η τεκμηρίωση της διαχειριστικής επάρκειας μπορεί να γίνεται με την υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση των πράξεων

Ενδεικτικά το περιεχόμενο του εγχειριδίου διαδικασιών περιέχει:


- Δ.01: Ετήσιος Προγραμματισμός
- Δ.02: Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων
- Δ.03: Διενέργεια Διαγωνισμών και ανάθεση Συμβάσεων
- Δ.04: Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
- Δ.05: Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων

### **Προηγούμενη προγραμματική περίοδος 2007-2013**

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 για την τεκμηρίωση της διαχειριστικής επάρκειας, εναλλακτικά, μπορούσε ο φορέας να διαθέτει σε ισχύ και να υποβάλει, πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό :

- είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ «διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής
- είτε κατά το πρότυπο ISO 9001

Μάλιστα, μετά από σχετικό έλεγχο από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας έπρεπε να εκδοθεί για τον εκάστοτε φορέα Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας η οποία πιστοποιούσε ότι ο φορέας είναι διαχειριστικά επαρκής (επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας). Η βεβαίωση αυτή εκδίδονταν άπαξ και συνυποβάλλονταν

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>	<b>Σελ. 4 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	../...../2018

σε κάθε αίτηση χρηματοδότησης του φορέα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ειδικότερα, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 ο Δήμος Εορδαίας (τότε Δήμος Πτολεμαΐδας) επέλεξε να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη και των απαιτήσεων της Διαχειριστικής Επάρκειας, σύμφωνα με την Υ.Α. 18183 (ΦΕΚ 534/Β/13-4-2007) . Η διαδικασία ξεκίνησε στις 16.05.08 και ολοκληρώθηκε με την πιστοποίηση του Συστήματος ISO 9001 στις 23.06.08.

Στις 05.09.08 ο Δήμος δέχτηκε τον έλεγχο αυτοψίας από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με συνέπεια τη λήψη της Βεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειάς του ως Τελικός Δικαιούχος. Από το 2008 έως σήμερα ο Δήμος Εορδαίας είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.


### **Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020**

Με τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, εκδόθηκε η ως άνω νέα οδηγία (Νομικό-θεσμικό πλαίσιο του παρόντος) και θεσπίστηκαν νέα υποχρεωτικά έντυπα συμπλήρωσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1,2,3,4,5,6,6Α,7,8,9, και 10 ) κατά την υποβολή προτάσεων και αιτήσεων χρηματοδοτήσεων από τους φορείς.

Με βάση τις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, ο φορέας καλείται κάθε φορά που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης να τεκμηριώνει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα υποβάλλοντας τα ως άνω Έντυπα. Γι αυτόν τον λόγο και δεν εκδίδεται από την Διαχειριστική Αρχή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (άπαξ) του φορέα όπως συνέβαινε κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα να τηρεί Σύστημα Ποιότητας ISO 9001 ή/και εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429/1430 μετά από έγκριση από το αρμόδιο όργανο (απόφαση Δ.Σ.) .

Επισημαίνεται δε ότι , εάν ο φορέας είχε ήδη ετοιμάσει εγχειρίδιο για την απόδειξη της διαχειριστικής του επάρκειας κατά την προηγούμενη περίοδο

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 5 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	../...../2018


ΕΣΠΑ 2007–2013, μπορεί να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο αυτό με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας (π.χ. εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, νέος νόμος ανάθεσης συμβάσεων, ΚΥΑ πληρωμών ΠΔΕ κλπ) .

Ειδικότερα , ο Δήμος Εορδαίας αποφάσισε μέχρι το 2017 τη διατήρηση του ISO 9001:2008 (ΣΔΠ). Στα πλαίσια της συντήρησης του Συστήματος διενεργούνταν ετήσιες εποπτικές επιθεωρήσεις από τον Πιστοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης (EN TE CERT LTD-για όλες τις εμπλεκόμενες στα συγχρηματοδοτούμενα έργα υπηρεσίες ( Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Προμηθειών) . Μάλιστα , ενόψει αυτών των επιθεωρήσεων είχε συνάψει σύμβαση με εξωτερικό σύμβουλο την Emetris ΑΕ για την συντήρηση του συστήματος σε ετήσια βάση με συνολικό ετήσιο κόστος 2.900€ (τεχνική υποστήριξη από τεχνικό σύμβουλο και εποπτική επιθεώρηση EN TE CERT LTD) .

Το πιστοποιητικό ISO 9001 :2008 του Δήμου Εορδαίας έχει ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018. Ως εκ τούτου ο Δήμος Εορδαίας θα πρέπει να αποφασίσει είτε τη διατήρηση είτε την κατάργησή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι πλέον το πρότυπο ISO 9001 :2008 έχει αντικατασταθεί από το νέο πρότυπο του ISO 9001:2015 το οποίο έχει ουσιαστικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις από το παλιό. Ως εκ τούτου , α αυτή τη φάση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά η μετάβαση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου στο νέο πρότυπο του ISO 9001:2015. Η μετάβαση στο πρότυπο αυτό είναι μία επίπονη, χρονοβόρα και ιδιαίτερα κοστοβόρα διαδικασία . Δεδομένου ότι το πιστοποιητικό του ΣΔΠ έχει ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 η πιο πρόσφορη και ενδεδειγμένη λύση τουλάχιστον για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα είναι η αντικατάστασή του από το Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη δυνατότητα του Δήμου Εορδαίας να υποβάλλει αιτήσεις χρηματοδότησης

### **Εισηγητικό σκέλος**

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ως και τα συνημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει :

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ	Σελ. 6 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	../...../2018

1. Την «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα και των υποδειγμάτων εκτίμησης της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 -2020 του Δήμου Εορδαίας» (έκδοση ....) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης
2. Την εφαρμογή αυτών κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου
3. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του εγχειριδίου ή της συνοπτικής περιγραφής των διαδικασιών περιέχει: (ακολουθεί ο πίνακας )


Έπειτα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

**Αριθμ. απόφ. 176/2018**

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

1. Την «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα και των υποδειγμάτων εκτίμησης της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 -2020 του Δήμου Εορδαίας»

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ		Σελ. 7 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	../...../2018

2. Την εφαρμογή αυτών κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου
3. Εγκρίνει το περιεχόμενο του εγχειριδίου το οποίο έχει ως εξής :


## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Διεύθυνση:	25 <sup>Η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 15
Τηλ. / Fax:	2463 3 50105 / 2463 3 50150
E-mail:	pro@ptolemaida.gr

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ


Είδος έργων	Τεχνικά έργα και μελέτες	Προμήθειες και Υπηρεσίες	Έργα με Ίδια Μέσα
		X	X



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 1 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	<b>27/08/2018</b>


**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ</b>
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>	<b>Σελ. 2 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	<b>27/08/2018</b>

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b> .....	<b>1</b>
<b>1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ</b> .....	<b>4</b>
<b>2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ</b> .....	<b>5</b>
<b>3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ</b> .....	<b>12</b>
<b>4. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> .....	<b>15</b>
<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 «ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»</b> .....	<b>17</b>
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.01-01 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	21
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.01-02 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	25
<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b> .....	<b>29</b>
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.02-01 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ .....	33
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.02-02 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ .....	38
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.02-03 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Α. ....	42
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.02-04 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ .....	45
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.02-05 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ.....	51
<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b> .....	<b>56</b>
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.03-01 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ .....	60
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.03-02 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.....	69
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.03-03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	73
<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b> .....	<b>79</b>


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 3 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	<b>27/08/2018</b>

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.04-01 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ....	83
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.04-02 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.....	96
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.04-03 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ.....	103
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.04-04 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ .....	108
<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ .....</b>	<b>117</b>
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.05-01 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ .....	121
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.05-02 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ .....	125

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ		Σελ. 4 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	27/08/2018


## 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κωδικός Διαδικασίας	Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας	Έκδοση / ημερομηνία έγκρισης
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ. 01: Ετήσιος Προγραμματισμός</b>		
Δ.01-01	Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος	2.0/ 27/08/2018
Δ.01-02	Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος	2.0/27/08/2018
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.02: Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων</b>		
Δ.02-01	Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων	2.0/27//2018
Δ.02-02	Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών	2.0/27/08/2018
Δ.02-03	Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - κυριότητας ακινήτων κ.α.	2.0/27/08/2018
Δ.02-04	Σχεδιασμός υλοποίησης έργου	2.0/27/08/2018
Δ.02-05	Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου	2.0/27/08/2018
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.03: Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων</b>		
Δ.03-01	Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών - Αξιολόγηση προσφορών - Υλοποίηση με ίδια μέσα	2.0/27/08/2018
Δ.03-02	Χειρισμός ενστάσεων/ προσφυγών	2.0/27/08/2018
Δ.03-03	Ολοκλήρωση διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης - Τροποποίηση σύμβασης	2.0/27/08/2018
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.04: Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου</b>		
Δ.04-01	Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος	2.0/27/08/2018
Δ.04-02	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων	2.0/27/08/2018
Δ.04-03	Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων	2.0/27/08/2018
Δ.04-04	Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου	2.0/27/08/2018
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.05: Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων</b>		
Δ.05-01	Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργων	2.0/27/08/2018
Δ.05-02	Εκκαθάριση δαπάνης - Διεκπεραίωση πληρωμών	2.0/27/08/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ	Σελ. 5 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


Στο παρόν εγχειρίδιο, ως «έργο» ή «πράξη» νοείται κάθε πράξη ή δράση ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου, του οποίου το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών ή εκπόνηση μελέτης» είτε ως «απόκτηση εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμός και εκτέλεση τεχνικών έργων) ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων (υποέργα). Τέλος το έργο (πράξη) δύναται να υλοποιείται με ίδια μέσα ή να περιλαμβάνει υποέργα που υλοποιούνται με αυτό τον τρόπο.

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου, ενώ με απόφαση του αρμόδιου οργάνου μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλλα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ		Σελ. 5 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	27/08/2018

## 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κωδικός Εντύπου	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου	Υπηρεσία Ευθύνη	Υπηρεσία σύνταξης	Έκδοση / ημ/νία έγκρισης
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ. 01: Προγραμματισμός Έργων</b>				
E.01-01.01	Ανάγκες Έργων	Τμήμα Προγραμματισμού σε συνεργασία με Οικονομική Υπηρεσία & αιρετούς	Υπηρεσίες Δήμου	2.0/27/08/2018
E.01-01.02	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης	Τμήμα Προγραμματισμού	Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με Τμήμα Προγραμματισμού	2.0/27/08/2018
	Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.02: Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων</b>				
E.02-01.01	Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίμανσης Έργου	Γραφείο Προγραμματισμού	Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με υπηρεσία εμπλοκής στο έργο	2.0/27/08/2018
E.02-01.02	Προδιαγραφές Έργου - Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με υπηρεσία εμπλοκής στο έργο	2.0/27/08/2018
	Υποδείγματα που απαιτούνται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του αντίστοιχου προγράμματος στο οποίο θα ενταχθεί η συγχρηματοδοτούμενη πράξη (ΤΔΠ, Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου, Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου) και συνθέτουν το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου	Προϊστάμενος της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου	Επιβλέπων / Υπεύθυνος έργου	2.0/27/08/2018
E.02-04.01	Σχέδιο και Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων	Τμήμα Προγραμματισμού	Επιβλέπων / Υπεύθυνος έργου	2.0/27/08/2018
	Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Δικαιούχο	Τμήμα Προγραμματισμού	Υπεύθυνος Έργου	2.0/27/08/2018


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ		Σελ. 6 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	27/08/2018

Κωδικός Εντύπου	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου	Υπηρεσία Ευθύνη	Υπηρεσία σύνταξης	Έκδοση / ημ/νία έγκρισης
	(εξωτερικά έντυπα)	/ Τεχνική Υπηρεσία		
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.03: Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων</b>				
	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο υλοποίησης	Τμήμα Προγραμματισμού (για συγχρηματοδοτούμενα) / Τεχνική Υπηρεσία (για μη συγχρηματοδοτούμενα)	Τμήμα Προγραμματισμού (για συγχρηματοδοτούμενα) / Τεχνική Υπηρεσία (για μη συγχρηματοδοτούμενα)	2.0/27/08/2018
	Διαβιβαστικό για την Υποβολή Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο ΑΔ για Έγκριση τεχνικής περιγραφής και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων διακήρυξης	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
	Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Διαγωνισμού και Ενστάσεων	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
E.03-01.01	Σχέδιο απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα	Γραφείο Προγραμματισμού	Γραφείο Προγραμματισμού	2.0/27/08/2018
	Διαβιβαστικό αποστολής περίληψης διακήρυξης προς εφημερίδες	Τμήμα Προμηθειών (για προμήθεια) ή Τεχνική Υπηρεσία (για έργα)	Τμήμα Προμηθειών (για προμήθεια) ή Τεχνική Υπηρεσία (για έργα)	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έργου	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο περίληψης προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο περίληψης προκήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας/υπηρεσίας	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	
	Σχέδιο Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ		Σελ. 7 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	27/08/2018

Κωδικός Εντύπου	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου	Υπηρεσία Ευθύνη	Υπηρεσία σύνταξης	Έκδοση / ημ/νία έγκρισης
	με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ			
	Σχέδιο Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης (έργου, μελέτης, τεχνικής υπηρεσίας) (μέχρι 20.000€)	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης (έργου, μελέτης, τεχνικής υπηρεσίας) με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για έκτακτες ανάγκες ή κατεπείγοντες λόγους	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (έργου, μελέτης, τεχνικής υπηρεσίας) μέχρι 60.000,00€	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (για έργο, μελέτη, τεχνική υπηρεσία) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου [ή] άνω [ή] κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης <ul style="list-style-type: none"> <li>· την χαμηλότερη τιμή ή</li> <li>· την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής</li> </ul>	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0//27/08/2018
	Διαβιβαστικά κοινοποίησης πρακτικών ΑΟΕ σε υποψήφιους αναδόχους	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Πρόσκληση / κήρυξης έναρξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (κατεπείγουσας)	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Πρακτικό της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
	Πρακτικό απόφασης ΟΕ για διαδικασία διαπραγμάτευσης	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
	Διαβιβαστικά κοινοποίησης Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
	Διαβιβαστικό απόφασης κατακύρωσης	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Πρακτικό Διενέργειας - Αποσφράγισης δικαιολογητικών Οικονομικών Προσφορών (απευθείας)	Επιτροπή Διαγωνισμού	Επιτροπή Διαγωνισμού	2.0/27/08/2018
	Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών	Επιτροπή Διαγωνισμού	Επιτροπή Διαγωνισμού	2.0/27/08/2018




 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ		Σελ. 8 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	<b>27/08/2018</b>


Κωδικός Εντύπου	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου	Υπηρεσία Ευθύνη	Υπηρεσία σύνταξης	Έκδοση / ημ/νία έγκρισης
	Πρακτικό διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού	Επιτροπή Διαγωνισμού	Επιτροπή Διαγωνισμού	2.0/27/08/2018
	Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων	Επιτροπή Διαγωνισμού	Επιτροπή Διαγωνισμού	2.0/27/08/2018
	Απόφαση έγκρισης πρακτικών ΟΕ (εξέτασης προσωρινού αναδόχου, προσφυγή κλπ)	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου	Επιτροπή Διαγωνισμού (Πρόεδρος)	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/ 27/08/2018
	Απόφαση έγκρισης πρακτικού εξέτασης ενστάσεων	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
	Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού	Οικονομική Επιτροπή	Οικονομική Επιτροπή	2.0/27/08/2018
	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης	Τμήμα Προμηθειών (για προμήθειες / υπηρεσίες) ή Τεχνική Υπηρεσία (για τεχνικά έργα)	Τμήμα Προμηθειών (για προμήθειες / υπηρεσίες) ή Τεχνική Υπηρεσία (για τεχνικά έργα)	2.0/27/08/2018
	Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (συνοπτικός / ανοικτός)	Επιτροπή Διαγωνισμού	Επιτροπή Διαγωνισμού	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο ΑΔ Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο ΑΔ Απευθείας Ανάθεσης Έργου	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης (απευθείας ανάθεσης, συνοπτικού διαγωνισμού, ανοικτός)	Τμήμα Προμηθειών ή Τεχνική Υπηρεσία	Τμήμα Προμηθειών ή Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Σύμβασης Υπηρεσίας (απευθείας ανάθεση)	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας (απευθείας ανάθεση)	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 9 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	<b>27/08/2018</b>

Κωδικός Εντύπου	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου	Υπηρεσία Ευθύνη	Υπηρεσία σύνταξης	Έκδοση / ημ/νία έγκρισης
	Σχέδιο Σύμβασης Υπηρεσίας με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Προμηθειών	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Σύμβασης Έργου απευθείας ανάθεση	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Σύμβασης Έργου με συνοπτικό διαγωνισμό	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Σχέδιο Σύμβασης Έργου με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.04: Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου</b>				
	Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής παραλαβής έργου	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Ορισμός Επιβλέποντος	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Αίτημα υποβολής Σχεδίου Ημερολογίου του έργου προς τον Ανάδοχο	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Αίτημα υποβολής Οργανογράμματος Εργοταξίου προς τον ανάδοχο	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Αίτημα υποβολής Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής έργου προς τον ανάδοχο)	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Έγκριση Ειδικού Απολογισμού	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Έγκριση Υλικού προς ενσωμάτωση	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Εισηγήση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Ειδική Διαταγή Αποκατάστασης (ελαττωμάτων)	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Ειδική Πρόσκληση Αποκατάστασης (ελαττωμάτων)	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Απόφαση κατάπτωσης ποινικών ρητρών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Απόφαση έκπτωσης αναδόχου	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ		Σελ. 10 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	27/08/2018

Κωδικός Εντύπου	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου	Υπηρεσία Ευθύνη	Υπηρεσία σύνταξης	Έκδοση / ημ/νία έγκρισης
	Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων & Παραλαβής Έργου	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Απόφαση Μείωση κρατήσεων (Εγγυήσεων)	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για παρακολούθηση και πιστοποίηση	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Πρωτόκολλο προσωρινής / οριστικής παραλαβής (συνοπτικός / ανοικτός)	Τεχνική Υπηρεσία (για έργα)	Επιτροπή Παραλαβής	2.0/27/08/2018
	Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (συνοπτικός)	Τμήμα Προμηθειών (για προμήθεια, υπηρεσία)	Επιτροπή Παραλαβής	2.0/27/08/2018
	Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας (ανοικτός)	Εμπλεκόμενη υπηρεσία / Τμήμα Προμηθειών	Επιτροπή Παραλαβής	2.0/27/08/2018
	Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας (ανοικτός)	Εμπλεκόμενη υπηρεσία / Τμήμα Προμηθειών	Επιτροπή Παραλαβής	2.0/27/08/2018
	Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Έκθεση επί της Ημερομηνίας Περάτωσης των Εργασιών (Εισήγηση έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης εργασιών)	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Βεβαίωση περάτωσης εργασιών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Απόφαση επιστροφής εγγυητικών επιστολών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
	Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών	Τεχνική Υπηρεσία	Τεχνική Υπηρεσία	2.0/27/08/2018
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.05: Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων</b>				


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 12 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
			<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

### 3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


<b>Κωδικός Εγγράφου</b>	<b>Περιγραφή / Τίτλος Εγγράφου</b>
N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)	Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016)	Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)	Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970 Β)	Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014 -2019
N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α 23.12.2014)	Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις
N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 08-08-2014)	Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ Β/1822/24.8.2015 - ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712	Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων
Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213 Α)	Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού
N. 3316/2005	Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις · Για τις τεχνικές μελέτες και συναφείς υπηρεσίες: Ν. 3316/2005 άρθρο 13 παράγραφος 5 (μόνο το αρ. 2 <sup>Α</sup> , η παρ. 2 του αρ. 11 και μεταβατικά τα αρ. 39 και 40).
N. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120 29.5.2013)	Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)	Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύτικός κώδικας) - Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
N. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α 18-06-2008)	Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων
N.3614/2007 (ΦΕΚ/Α/267/03.12.2007)	Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
N.2882/2001 ΦΕΚ Α'	Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 13 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
			<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

<b>Κωδικός Εγγράφου</b>	<b>Περιγραφή / Τίτλος Εγγράφου</b>
17/6.2.2001	
Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19)	Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
ΥΑ 11389/93	ΕΚΠΟΤΑ
ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ11/Α/1980), 16.01.80	Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
Π.Δ.59/2007	Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
Π.Δ. 60/2007	Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84)	Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις
ΠΔ 696/1974 (ΦΕΚ Α' 301)	Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών
Π.Δ. 7/2013	Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών
Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013)	Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β)
Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)	Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013)	Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014)	Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999)	Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
Ν 3310/2005, (ΦΕΚ 30 Α' /14-2-05)	Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Ν.3060/2002 (ΦΕΚ/Α/242/11.10.2002)	Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΚΥΑ 7028 / 9-2-2004	Καθορισμός τύπου των προϋπολογισμών των Δήμων και Κοινοτήτων
Π.Δ. 315/99	Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων
Β.Δ. 17-5/15-6-1959	Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ</b>		<b>Σελ. 14 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>		Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
			Ισχύει από:	<b>27/08/2018</b>


<b>Κωδικός Εγγράφου</b>	<b>Περιγραφή / Τίτλος Εγγράφου</b>
Π.Δ. 113/201 (ΦΕΚ Α 194/22-10-2010)	Ανάληψη υποχρέωσης από τον Διατάκτη
(ΕΚ) 1303/2013	Κανονισμός κοινών διατάξεων και ιδίως το άρθρο 65
Ν.3469/2006 (ΦΕΚ/Α/131/28.06.2006)	«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ - Δ	Σελ. 15 / 137	
	Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


#### 4. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: ΕΠΙΔΙΔΙ - Δ</b>	<b>Σελ. 16 / 137</b>	
	<b>Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>






 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ01</b>	<b>Σελ. 17 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01</b> <b>«ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 «ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

<b>Α/Α</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ</b>
1	../../2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ01</b>	<b>Σελ. 18 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01</b> <b>«ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), οι Δήμοι συντάσσουν κατ' έτος το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΚΔΚ και το Ν. 3852/2010, είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, που εξειδικεύει το προηγούμενο κατ' έτος.

Ειδικά για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου, δύναται να λογίζεται ως Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του ίδιου έτους (Υ.Α. 41179/2014).

Αντικείμενο επομένως, της παρούσας ομάδας διαδικασιών είναι ο ετήσιος προγραμματισμός,

- είτε των έργων του Δήμου, μέσω του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος,
- είτε των δράσεων του Δήμου, μέσω του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ως δράσεις νοούνται τόσο τα τεχνικά έργα όσο και οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος ασκώντας τις αρμοδιότητές του).


### 2. Σκοπός

Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο έγκαιρος και ορθολογικός προγραμματισμός, η παρακολούθηση και τροποποίηση των αναγκαίων έργων/ δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων από το ΕΣΠΑ και τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης.

### 3. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε, είναι κυρίως οι ακόλουθες:

- Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
- Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ01</b>	<b>Σελ. 19 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01</b> <b>«ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


- ΦΕΚ Β/1822/24.8.2015 - Υπ. Απόφαση Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
- Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213 Α) Τροποποίηση του υπ'αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α') Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»
- Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970 Β) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014 -2019».

#### 4. Αρμοδιότητες - Εμπλεκόμενοι

Στον προγραμματισμό έργων του Δήμου συμμετέχουν όλες οι Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. Υπεύθυνη για την υποστήριξη της διαδικασίας σύνταξης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης είναι η Υπηρεσία Προγραμματισμού. Υπεύθυνη για τη σύνταξη του Ετησίου Τεχνικού προγράμματος είναι η Τεχνική Υπηρεσία.


Ενδεικτικά, εμπλέκονται οι ακόλουθες δομές και όργανα του Δήμου:

- Υπηρεσία Προγραμματισμού
- Τεχνική Υπηρεσία
- Δήμαρχος - Εκτελεστική Επιτροπή
- Δημοτικό Συμβούλιο
- Οικονομική Επιτροπή
- Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
- Οικονομική Υπηρεσία
- Οι υπηρεσίες του Δήμου που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ01</b>	<b>Σελ. 20 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01</b> <b>«ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 5. Προβλεπόμενες διαδικασίες


<b>Κωδικός Διαδικασίας</b>	<b>Τίτλος Διαδικασίας</b>
Δ.01-01	Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος
Δ.01-02	Παρακολούθηση και Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	<b>Σελ. 21 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.01-01</b> <b>«Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετησίου</b> <b>Προγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

**Διαδικασία Δ.01-01 Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/08/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	Σελ. 22 / 137	
	Διαδικασία Δ.01-01 «Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

## 1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης<sup>1</sup> ή του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Η διαδικασία κατάρτισης στηρίζεται στη διάγνωση αναγκών και στον ορθολογικό προγραμματισμό των έργων ή δράσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική υλοποίησή τους και η βέλτιστη κατανομή των πόρων.

Καλύπτει τα στάδια από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητας των έργων/ δράσεων, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας, τον καθορισμό του αντικειμένου, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων και τέλος τη σύνταξη και έγκριση του προϋπολογισμού τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

## 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται από το Δήμο κατ' έτος, πριν από τη σύνταξη του προϋπολογισμού και εμπλέκονται σε αυτή όλες οι υπηρεσιακές δομές και τα όργανα διοίκησης του Δήμου. Στην περίπτωση σύνταξης Ετησίου Προγράμματος Δράσης, τη διαδικασία υποστηρίζει το Τμήμα Προγραμματισμού ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, ενώ στην περίπτωση Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος η σύνταξη γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

## 3. Εμπλεκόμενοι


Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση :

- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
- η Τεχνική Υπηρεσία
- οι Δήμαρχος - Εκτελεστική Επιτροπή
- το Δημοτικό Συμβούλιο
- η Οικονομική Επιτροπή
- η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
- η Οικονομική Υπηρεσία
- οι υπηρεσίες του Δήμου που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων

## 3. Περιγραφή της Διαδικασίας

1. Εντοπισμός αναγκών: Οι ανάγκες συλλέγονται και καταγράφονται, όποτε αυτές προκύπτουν, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και τους εξωτερικούς φορείς.

<sup>1</sup> Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και εν γένει δράσεις/ενέργειες που υλοποιούνται από ένα Δήμο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Επομένως, μέρος του αποτελεί και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	Σελ. 23 / 137	
	Διαδικασία Δ.01-01 «Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος»	Έκδοση: 2 <sup>η</sup> Ισχύει από: 27/08/2018	

Οι ανάγκες για έργα/ δράσεις μπορεί να προκύπτουν:

- από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου,
- από την κατά περίπτωση αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης κάποιου έργου κατόπιν διαπίστωσης έκτακτης ανάγκης,
- από διαπιστωμένες ανάγκες από τις Υπηρεσίες του Δήμου,
- από εισηγήσεις αρμόδιων φορέων γενικά,
- από ανάγκες προηγούμενων ετών, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν,
- από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Καταγραφή των αναγκών: Οι ανάγκες καταγράφονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου σε ειδικό έντυπο (Ε01-01.01 «Ανάγκες Έργων») το οποίο αποστέλλει το Τμήμα Προγραμματισμού ή η αρμόδια υπηρεσία, τακτικά μία φορά το χρόνο και εκτάκτως, εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη (βλ. Δ.01-02 «Παρακολούθηση και Τροποποίηση Προγράμματος Έργων»).

Σε περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί ήδη προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας από τον εισηγητή της ανάγκης, ή από προηγούμενες ενέργειες ωρίμανσης, διενεργείται σε αυτή τη φάση εκτίμηση της σκοπιμότητας του έργου, με στόχο να υποστηρίξει την όποια εισήγηση για υλοποίηση του έργου. Η εκτίμηση της σκοπιμότητας, ανάλογα με την έκταση και την πολυπλοκότητα του υπό εξέταση έργου, δύναται να ποικίλει ως προς τη μορφή και τις απαιτήσεις της. Στις πιο απλές περιπτώσεις δύναται να αποτελεί απλή περιγραφή των βασικών παραμέτρων και απαιτήσεων του έργου. Σε πιο εξελιγμένη μορφή μπορεί να γίνει μέσω ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας.


3. Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος:

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού ή η αρμόδια Υπηρεσία συγκεντρώνει τα Έντυπα Ε.01-01.01 «Ανάγκες Έργων» και σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, εξετάζει τη δυνατότητα εξεύρεσης των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων, τη διασφάλιση των λοιπών πόρων (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, κλπ) και τη συμβατότητα των προτάσεων με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Μέρος αυτής της ενέργειας είναι και η προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια το Τμήμα Προγραμματισμού ή η αρμόδια Υπηρεσία καταρτίζει το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» το οποίο περιλαμβάνει τα προγραμματισθέντα έργα, δράσεις και προμήθειες του Δήμου.

Στην περίπτωση του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος, η κατάρτιση γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	Σελ. 24 / 137	
	Διαδικασία Δ.01-01 «Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

Τόσο στην περίπτωση Ετησίου Προγράμματος Δράσης όσο και στην περίπτωση Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος συμπληρώνεται το έντυπο **E.01-01.02 «Ετήσιο Πρόγραμμα»**.

Στο έντυπο καταγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

- έργα ή δράσεις που έχουν εντοπιστεί ως ανάγκες και θα πρέπει να αποφασιστεί η ωρίμανσή τους (**υπό εξέταση**),
- έργα ή δράσεις που ήδη βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης (**σε ωρίμανση**),
- έργα ή δράσεις που ήδη υλοποιούνται (**σε εξέλιξη**).

#### 4. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος:

Το Τμήμα Προγραμματισμού υποβάλλει το προσχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία το αξιολογεί και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή το ενσωματώνει στον προϋπολογισμό και το υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πριν την έγκρισή του, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.


Στην περίπτωση του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος, μετά την κατάρτισή του από την Τεχνική Υπηρεσία, υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

- #### 5. Ενημέρωση των εμπλεκομένων:
- Μετά την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος, ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς.

#### 4. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
<b>Έντυπα</b>	
E.01-01.01	Ανάγκες Έργων
E.01-01.02	Ετήσιο Πρόγραμμα
	Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα
<b>Αρχεία</b>	
	Φάκελος Ετήσιων Προγραμμάτων




 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	<b>Σελ. 25 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.01-02</b> <b>«Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου</b> <b>Προγράμματος»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**Διαδικασία Δ.01-02 Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/08/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	<b>Σελ. 26 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.01-02</b> <b>«Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου</b> <b>Προγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και τροποποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, του Ετήσιου Προγράμματος, με στόχο την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των έργων, εντός των απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων/ δράσεων του Δήμου, τα οποία περιέχονται είτε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, είτε στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα.

### 3. Εμπλεκόμενοι


Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση:

- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
- η Τεχνική Υπηρεσία
- οι Δήμαρχος - Εκτελεστική Επιτροπή
- το Δημοτικό Συμβούλιο
- η Οικονομική Επιτροπή
- η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
- η Οικονομική Υπηρεσία
- οι υπηρεσίες του Δήμου που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων.

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

#### 4.1 Παρακολούθηση προόδου έργων και λήψη απαραίτητων μέτρων

1. Η ενημέρωση της προόδου των έργων γίνεται, σε πρώτο επίπεδο, με ευθύνη του εκάστοτε οριζόμενου υπευθύνου της ομάδας του κάθε έργου.
2. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης παρακολουθείται και εξετάζεται ως προς την υλοποίησή του, από το Τμήμα Προγραμματισμού, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Τμήμα Προγραμματισμού συντάσσει για το σκοπό αυτό εκθέσεις παρακολούθησης. Κατά την παρακολούθηση προόδου του ετήσιου προγραμματισμού εξασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις/ Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
3. Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται στη Διοίκηση του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωσή της για τη συνολική πορεία των έργων και για τη λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων.
4. Σε περίπτωση που εντοπίζονται αποκλίσεις, σχεδιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες. Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων ενεργοποιείται

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	Σελ. 27 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.01-02</b> <b>«Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

η Διαδικασία Δ.04-02: «*Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών έργων - Διαχείριση κινδύνων*».


5. Στην περίπτωση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος, η παρακολούθηση γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
6. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους δύναται να προκύψει ανάγκη τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος του Δήμου, λόγω:
  - αναγκών ένταξης νέων Έργων/ Δράσεων σε αυτό
  - διαφοροποίησης Έργων που βρίσκονται σε κατάσταση ωρίμανσης και σχεδιασμού
  - ανάγκης χρηματοδότησης φάσεων ωρίμανσης Έργου, π.χ. μελέτες
  - οριστικής ένταξης Έργων σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  - αλλαγών στον προϋπολογισμό των Έργων
  - κλπ.

#### 4.2 Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος

1. Οι εισηγήσεις τροποποίησης γίνονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του έργου ή την αρμόδια Υπηρεσία.
2. Η διαδικασία της τροποποίησης του Προγράμματος γενικά ακολουθεί τη ροή της διαδικασίας του προγραμματισμού, όπως αυτή περιγράφεται στη Διαδικασία Δ01.01 «*Διάγνωση αναγκών - προγραμματισμός Έργων*».
3. Για την τροποποίηση του Ετήσιου προγράμματος Δράσης ή του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος, απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Μετά την έγκριση των τροποποιήσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.
5. Ο υπεύθυνος του κάθε έργου, όταν αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο, ενημερώνει την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα (αρμόδιο για τη διαχείριση) για τις αλλαγές που έγιναν.

#### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
<b>Έντυπα</b>	
E.01-01.01	Ανάγκες Έργων
E.01-01.02	Ετήσιο Πρόγραμμα
	Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	Σελ. 28 / 137	
	Διαδικασία Δ.01-02 «Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


---

Αρχεία

---

Φάκελος τροποποιήσεων Ετήσιων Προγραμμάτων


---

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ02</b>	<b>Σελ. 29 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02</b> <b>«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b> <b>ΕΡΓΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


**ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

<b>Α/Α</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ</b>
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: Δ02	Σελ. 30 / 137	
	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ02	Σελ. 31 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02</b> <b>«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b> <b>ΕΡΓΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


## 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας ομάδας διαδικασιών είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανσή του, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη έναρξη υλοποίησής του και να διασφαλισθεί προγραμματισμένα και χωρίς καθυστερήσεις η εκτέλεση των πρόδρομων ενεργειών. Εφαρμόζεται σε όλα τα έργα, που έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό έργων του Δήμου (νέα έργα).

## 2. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε :

- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
- Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
- Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120 29.5.2013) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις."
- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις"
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Ν.3463/2006«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.
- Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α 18-06-2008) "Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"
- Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/Α/267/03.12.2007) "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013"
- Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"
- Ν.2882/2001 ΦΕΚ Α' 17/6.2.2001 ) "Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων"
- Ν. 2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
- ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και ΠΔ 28/1980 μέχρι 31/12/2015
- Π.Δ.59/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ02	Σελ. 32 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02</b> <b>«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b> <b>ΕΡΓΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

- Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
- Π.Δ. 171/1987/98 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις»
- ΠΔ 696/1974 (ΦΕΚ Α' 301) "Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών."
- Υπ. Απόφαση Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ Β/1822/24.8.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

### 3. Αρμοδιότητες - Εμπλεκόμενοι

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών είναι οι Προϊστάμενοι των διευθύνσεων/τμημάτων Τεχνικών Έργων. Επίσης σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.


Ειδικότερα ανάλογα με το είδος του έργου εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

- Υπηρεσία Προγραμματισμού
- Τεχνική Υπηρεσία
- Υπηρεσία Προμηθειών

### 4. Προβλεπόμενες διαδικασίες

Κωδικός Διαδικασίας	Τίτλος Διαδικασίας
Δ.02-01	Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων
Δ.02-02	Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
Δ.02-03	Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - κυριότητας ακινήτων κ.α.
Δ.02-04	Σχεδιασμός υλοποίησης έργου
Δ.02-05	Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου




 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	Σελ. 33 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.02-01</b> <b>«Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**Διαδικασία Δ.02-01 Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	Σελ. 34 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.02-01</b> <b>«Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση των έργων, όπως εκπόνηση μελετών, αδειοδοτήσεων, απαλλοτριώσεων κτλ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη και απρόσκοπτη έναρξη της υλοποίησής τους.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται κατά την περίοδο των προκαταρκτικών ενεργειών και της προετοιμασίας των έργων. Καλύπτει όλα τα στάδια από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους των εν λόγω ενεργειών, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας, τον καθορισμό του αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης, μέχρι την κατάρτιση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου και την ένταξή τους σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, για τη χρηματοδότηση τους.


### 3. Εμπλεκόμενοι

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση:

- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,
- ο Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης,
- η κατά περίπτωση αρμόδια για την ανάθεση και επίβλεψη της μελέτης, υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) του Δήμου.

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

1. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που είναι σε ισχύ κάθε φορά και προκύπτει μέσω της διαδικασίας **Δ.01-01 «Διάγνωση αναγκών - Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος»** προσδιορίζονται και κατανέμονται ανά αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) τα έργα, μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες για τα οποία θα πρέπει να γίνει αναλυτικός προσδιορισμός των ενεργειών ωρίμανσής τους. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν προτείνει ή/και υλοποιούν Έργα.
2. Με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας ορίζεται για κάθε έργο Υπεύθυνος Έργου ή και Ομάδα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργου (η οποία δύναται να είναι και διατμηματική) ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα του έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου αποτελεί και τον υπεύθυνο Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργου για τη διαδικασία αυτή.
3. Για κάθε έργο με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου, η Ομάδα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης (εφ' όσον υφίσταται) προβαίνει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του έργου. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζεται το πλαίσιο των απαιτήσεών του, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για το σχεδιασμό και ωρίμανσή του. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο απαιτήσεών του Έργου έχει ήδη τεθεί στο Έντυπο **Ε.01-01.01 «Ανάγκες**

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	Σελ. 35 / 137	
	Διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων»	Έκδοση: 2 <sup>η</sup>	Ισχύει από: 27/08/2018

**Έργων»** (πεδίο «Προϋποθέσεις Υλοποίησης»), οπότε σε αυτή τη φάση γίνεται η πιο λεπτομερής περιγραφή και εξειδίκευσή τους σε:

- καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση των ενεργειών ωρίμανσης,
- πιθανές απαιτήσεις ρύθμισης του κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση του Έργου,
- τυχόν απαιτήσεις για την εκπόνηση μελετών ή αναγκαίες πιθανές αδειοδοτήσεις, απαιτήσεις απαλλοτρίωσης οικοπέδων κ.α.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι διακριτά για τις επιμέρους ενέργειες ωρίμανσης του έργου. Ειδικά δε σε θέματα απαιτήσεων θεσμικού/διοικητικού πλαισίου ενδεχομένως να απαιτηθεί η παροχή συνδρομής της νομικής Υπηρεσίας.

Οι απαιτήσεις καθορίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση/Υπηρεσία του Δήμου που σχετίζεται με το συγκεκριμένο Έργο και καταγράφονται σε ειδικό Έντυπο *E.02-01.01 «Πίνακας Απαιτήσεων Έργου»* από το αρμόδιο στέλεχος της Διεύθυνσης/ Υπηρεσίας του Δήμου που σχετίζεται με το συγκεκριμένο Έργο. Στον ανωτέρω Πίνακα καταγράφονται και οι υπεύθυνοι (υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) για την υλοποίηση κάθε μιας από τις αναγραφόμενες ενέργειες ωρίμανσης.


Τα έντυπα *E.02-01.01 «Πίνακας Απαιτήσεων Έργου»* προωθούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Διευθυντή της εκάστοτε εμπλεκόμενης Διεύθυνσης/Υπηρεσίας του Δήμου, μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση και την περιοδική επικαιροποίηση με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, ενός συνολικού χρονοδιαγράμματος των κάθε είδους ενεργειών ωρίμανσης του έργου. Επιπλέον, προβαίνει σε εκτίμηση του κόστους και του τρόπου υλοποίησης κάθε ενέργειας (αν απαιτείται). Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφονται από το εν λόγω στέλεχος στο έντυπο *E.02-01.02 «Χρονοδιάγραμμα και Τρόπος Υλοποίησης Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου»* (ηλεκτρονικό, .xls), το οποίο ανασκοπεί/ελέγχει το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου.

- Στο *E.02-01.02 «Προδιαγραφές Έργου - Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης»* προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου, όπως το φυσικό αντικείμενο, η μεθοδολογία υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός, ο προτεινόμενος τρόπος υλοποίησης των ενεργειών (π.χ. με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο).

Το *E.02-01.02* αποτελεί βασικό εργαλείο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών ωρίμανσης αλλά και της τήρησης του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

5. Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου ή οριζόμενου από αυτόν μέλους της Ομάδας Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργου, τηρείται «Φάκελος Ωρίμανσης» του έργου, στον οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως Μελέτη Σκοπιμότητας, αποτελέσματα ερευνών, Τεχνικό Δελτίο, εγκρίσεις, αλληλογραφία, χρονοδιάγραμμα ενεργειών, κλπ.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 36 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-01</b> <b>«Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

Ο φάκελος αυτός, κατά τη φάση ανάθεσης της/ων μελέτης/ών θα ενσωματωθεί στο «Φάκελο Έργου» (κατά το Ν. 3316/05 για τεχνικά έργα ή ανάλογο φάκελο για προμήθειες ή υπηρεσίες), ο οποίος συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου έως και την οριστική του παραλαβή.

Σε περίπτωση που το έργο δεν προχωρήσει στην υλοποίηση του, ο Φάκελος Ωρίμανσης αρχειοθετείται κατάλληλα.

Στο Φάκελο Ωρίμανσης περιλαμβάνονται:


- η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου,
  - το τεύχος των τεχνικών δεδομένων του έργου (σε περίπτωση τεχνικών έργων όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. α του άρθρου 4 του Ν.3316/05 και την προεκτίμηση της αμοιβής),
  - στοιχεία για τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου,
  - το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών για την ωρίμανση και το χρονοδιάγραμμα των κάθε είδους ενεργειών που θα απαιτηθούν για την ωρίμανση του έργου μέχρι την έναρξη της υλοποίησής του,
  - η εκτιμώμενη διάρκεια του έργου,
  - το προεκτιμώμενο κόστος,
  - ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου,
  - αποφάσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων και ευθυνών.
6. Με βάση τα παραπάνω, ο Υπεύθυνος Έργου προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές του πλαισίου και το κοινοποιεί σε όλα τα εμπλεκόμενα με τις ενέργειες ωρίμανσης του έργου στελέχη.

Ο Υπεύθυνος Έργου (ή και η Ομάδα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης) μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση και την περιοδική επικαιροποίηση με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, ενός συνολικού χρονοδιαγράμματος των κάθε είδους ενεργειών ωρίμανσης του έργου.

Ο Υπεύθυνος Έργου μεριμνά για την υποβολή προς τον αρμόδιο προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας και το Τμήμα προγραμματισμού, περιοδικών αναφορών για την πρόοδο της ωρίμανσης των έργων που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα, καθώς και των απαραίτητων εισηγήσεων και για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Τα σχετικά έγγραφα αρχειοθετούνται στο Φάκελο Ωρίμανσης.

## 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
Έντυπα	
E.02-01.01	Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίμανσης Έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	Σελ. 37 / 137	
	Διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

---

**E.02-01.02**

---

Προδιαγραφές Έργου - Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης


---

Αρχεία

---

Φάκελος Ωρίμανσης Έργου


---

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 38 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-02</b> <b>«Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

**Διαδικασία Δ.02-02 Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

<b>Α/Α</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ</b>
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	Σελ. 39 / 137	
	Διαδικασία Δ.02-02 «Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο καθορισμός των ενεργειών εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Δήμου κατά τρόπο έγκαιρο και με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποιότητας, ακολουθώντας παράλληλα τα προβλεπόμενα βήματα για την ανάθεση και παραλαβή της μελέτης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας


Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων του Δήμου (τεχνικά έργα, προμήθειες κ.α.) για τα οποία απαιτούνται εργασίες εκπόνησης μελετών.

### 3. Εμπλεκόμενοι


- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
- ο Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης
- η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) του Δήμου
- η Νομική Υπηρεσία (εφόσον απαιτείται).

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

1. Οι απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση του έργου καθορίζονται κατά τη διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων».
2. Για τη διασφάλιση της εκτέλεσης και της ποιότητας των απαιτούμενων μελετών καταρτίζεται με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου με τη συνεργασία του Προϊσταμένου της εμπλεκόμενης υπηρεσίας το **Πρόγραμμα Ποιότητας για κάθε μελέτη**, ιδίως για μελέτες τεχνικών έργων που έχουν προϋπολογισμό άνω του 1.000.000€.
3. Επιλέγεται ο τρόπος υλοποίησης κάθε μελέτης (εκπόνηση από την υπηρεσία ή ανάθεση σε ανάδοχο) και σε περίπτωση ανάθεσης επιλέγεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο τρόπος ανάθεσης και ακολουθούνται τα βήματα των διαδικασιών Δ.03-01 έως Δ.03-03 της Ομάδας Διαδικασιών Δ.03: «Διενέργεια Διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων». Στην περίπτωση αυτή στη συνέχεια εφαρμόζονται για τη μελέτη οι διαδικασίες της ομάδας Δ.04: «Παρακολούθηση έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου».
4. Στις περιπτώσεις, που η μελέτη εκπονείται από την υπηρεσία, ορίζονται διακριτά στελέχη της υπηρεσίας, που ελέγχουν και εγκρίνουν τη μελέτη, συγκρίνοντας επιπρόσθετα των λοιπών απαιτήσεων, το αποτέλεσμα της μελέτης με το Πρόγραμμα Ποιότητας της μελέτης.
5. Υποβάλλονται προς τον Δήμαρχο οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.02-05: «Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου» ή για την ένταξη των μελετών στο πρόγραμμα έργων του Δήμου.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	Σελ. 40 / 137	
	Διαδικασία Δ.02-02 «Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 41 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-02</b> <b>«Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

#### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία


**Κωδικός**

**Περιγραφή**

**Έντυπα**

**Αρχεία**


**Φάκελος Ωρίμανσης Έργου**

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 42 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-03</b> <b>«Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - κυριότητας ακινήτων κ.α.»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**Διαδικασία Δ.02-03 Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - κυριότητας ακινήτων κ.α.**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	Σελ. 43 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.02-03</b> <b>«Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - κυριότητας ακινήτων κ.α.»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή άλλων πλην μελετών ενεργειών ωρίμανσης των έργων, περιλαμβανομένης της απόκτησης ακινήτου ή των απαλλοτριώσεων, όπως έχουν αποτυπωθεί στη διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων», ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έργου.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας


Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων του Δήμου για τα οποία απαιτείται η έκδοση διαφόρων αδειών ή/και η διενέργεια απαλλοτριώσεων ή άλλων ενεργειών για την εξασφάλιση της κυριότητας ακινήτων.

### 3. Εμπλεκόμενοι

- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
- Η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
- Ο Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης
- Η κατά περίπτωση αρμόδια για την συντέλεση απαλλοτριώσεων και την μέριμνα έκδοσης αδειοδοτήσεων, υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) του Δήμου
- Τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή).

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

1. Προγραμματίζεται από τον Υπεύθυνο Έργου με τη συνεργασία των συναρμόδιων προϊσταμένων Διευθύνσεων η υλοποίηση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων ή /και απαλλοτριώσεων/εξαγορά ακινήτων για την εκτέλεση του έργου, όπως έχουν καταγραφεί στη διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων».
2. α. Συντάσσεται, παρακολουθείται και επικαιροποιείται από τον Υπεύθυνο του Έργου με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της κυριότητας ακινήτων σε συνέχεια της διαδικασίας Δ.02-01, σύμφωνα με το Έντυπο Ε.02-01.02 «Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Ωρίμανσης».
- β. Μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης π.χ. οδοποιίας, την έκδοση της απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, ο μελετητής συντάσσει το Κτηματολόγιο και το υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εν συνέχεια ακολουθεί η θεώρηση του Κτηματολογίου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που περιλαμβάνει:
  - Την έγκριση της κτηματογραφικής αποτύπωσης
  - Τον έλεγχο του ορίου απαλλοτρίωσης
  - Τον έλεγχο ως προς τα στοιχεία της Οριστικής Μελέτης


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	Σελ. 44 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.02-03</b> <b>«Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - κυριότητας ακινήτων κ.α.»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

Μετά την έγκριση της Μελέτης ακολουθεί η εφαρμογή της.

3. Κατά το σχεδιασμό του έργου εξετάζονται ιδιαίτερα οι υφιστάμενες αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσεις και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εκδοθούν αρμοδίως οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες (αρχαιολογίας, περιβαλλοντικής εκτίμησης και περιβαλλοντικών όρων, έγκριση από δασική υπηρεσία κ.ά.). Με μέριμνα του Υπευθύνου Έργου υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς οι σχετικοί φάκελοι για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων, παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και οι άδειες αρχειοθετούνται στο Φάκελο Ωρίμανσης του Έργου. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εισάγεται το θέμα για γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Δημοτικό Συμβούλιο ή της καθ' ύλην αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνεται σχετική απόφαση.
4. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας προωθείται η εκτέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων όταν απαιτούνται.
5. Ακολουθούνται τα επί μέρους βήματα που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (δύναται να αξιοποιηθεί ο οδηγός εκτέλεσης απαλλοτριώσεων της Μ.Ο.Δ. ΑΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα τέσσερα Στάδια της βασικής διαδικασίας συντέλεσης απαλλοτριώσεων σε περιοχή εκτός σχεδίου Πόλεως και με Φορέα Εκτέλεσης το Δημόσιο:
  - Σύνταξη Κτηματολογίου (οριστικοποίηση, ως ανωτέρω).
  - Διαδικασία Κήρυξης Απαλλοτριώσης (Έκδοση Απόφασης)
  - Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων
  - Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων
6. Καταχωρούνται στο φάκελο ωρίμανσης του έργου όλα τα σχετικά έγγραφα κυριότητας ή παραχώρησης χρήσης των ακινήτων, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών.
7. Υποβάλλονται προς τον Δήμαρχο οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ή αγοράς ακινήτων/απαλλοτριώσεων.

#### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία


Κωδικός	Περιγραφή
Έντυπα	
Αρχεία	Φάκελος Ωρίμανσης Έργου

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 45 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-04</b> <b>«Σχεδιασμός υλοποίησης έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

<b>Διαδικασία Δ.02-04 Σχεδιασμός υλοποίησης έργου</b>
---

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/08/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 46 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-04</b> <b>«Σχεδιασμός υλοποίησης έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο ολοκληρωμένος και λεπτομερής σχεδιασμός, μέσω της κατάρτισης του Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου, του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων υλοποίησης των έργων καθώς και της αναγκαίας οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων, ώστε να διασφαλίζονται η απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική ανάθεση και υλοποίησή τους. Παράλληλα επιδιώκεται ο έγκαιρος προγραμματισμός του χρόνου υλοποίησης των έργων καθώς και ο σχεδιασμός των κινδύνων απόκλισης. Το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου (ΣΥΕ) διαμορφώνεται στην αρχική φάση έναρξης του έργου και υπόκειται σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του.

Το ΣΥΕ αποτελεί το βασικό παραδοτέο του σταδίου ωρίμανσης, περιλαμβάνεται στο «Φάκελο του Έργου» και αντικατοπτρίζει τις επιλογές και δεσμεύσεις που έχουν γίνει ως προς τους οικονομικούς, χρονικούς και ποιοτικούς όρους για την υλοποίησή του, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της δημόσιας επένδυσης και των αναμενόμενων από το έργο εξυπηρετήσεων (value for money).

Η τελική διαμόρφωση του ΣΥΕ γίνεται (με ανάλυση στα υποέργα) μετά την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων για όλα τα υποέργα. Ο απλούστερος τρόπος σύνταξης του ΣΥΕ αποτελεί η ενιαία τήρηση του ΤΔΠ/ΤΔΥ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον πίνακα οργάνωσης της ομάδας έργου και των αρμοδιοτήτων των μελών της.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων του δήμου.


### 3. Εμπλεκόμενοι

- Ο Προϊστάμενος της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου
- Η Οικονομική Υπηρεσία
- Ο Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης
- Οι Επιτροπές που ορίζονται ad hoc για κάθε έργο
- Ο Δήμαρχος
- Η κατά περίπτωση αρμόδια για την ανάθεση και επίβλεψη της μελέτης, υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) του Δήμου.

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

#### 4.1 Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου

Ο Δήμος αποτυπώνει τον εν λόγω σχεδιασμό στα υποδείγματα που απαιτούνται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του αντίστοιχου προγράμματος στο οποίο θα ενταχθεί η συγχρηματοδοτούμενη πράξη (ΤΔΠ, Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου, Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου).

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 47 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-04</b> <b>«Σχεδιασμός υλοποίησης έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

Στο σχέδιο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

#### **4.1.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΈΡΓΟΥ**

Κάθε έργο συνοδεύεται από ένα μοναδικό φάκελο (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή), ώστε να μπορεί να ιχνηλατηθεί κάθε στοιχείο που αφορά στην υλοποίησή του. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν το έργο με μία συγκεκριμένη δομή και να χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο κωδικό, ώστε τα στοιχεία του να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Ο φάκελος αυτός χρησιμεύει για:

- την απόδειξη της συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις προδιαγραφές,
- την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων υλοποίησης των έργων,
- την επεξεργασία των στοιχείων για τη διαμόρφωση δεικτών επιδόσεων και την αξιολόγηση της γενικής εικόνας του φορέα.

Σχετικά υποδείγματα για τη συγκρότηση του Φακέλου του Έργου έχουν εκδοθεί από τη ΜΟΔ και το ΥΠΟΜΕΔΙ. Ο Φάκελος Ωρίμανσης Έργου που έχει χρησιμοποιηθεί πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου μπορεί να αποτελέσει το πρώτο διακριτό κεφάλαιο του Φακέλου του Έργου.

#### **4.1.2 ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ**

##### ***Ορισμός ομάδας έργου***

Επανακαθορίζεται στη βάση της έως τότε υφιστάμενης ομάδας ωρίμανσης και σχεδιασμού /υπευθύνου, η Ομάδα Έργου καθώς και ο επικεφαλής «Υπεύθυνος Έργου».

Η ομάδα έργου δύναται να απαρτίζεται από τα μέλη της ομάδας ωρίμανσης και να ενισχύεται κατάλληλα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Ανάλογα με τη φύση του έργου είναι διατηρηματική.


Ανάλογα με το είδος του έργου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τον Υπεύθυνο Έργου, το σχήμα επίβλεψης (για τα τεχνικά έργα), τον οικονομικό υπεύθυνο καθώς και στελέχη για την πιστοποίηση φυσικού αντικείμενου και τη διεκπεραίωση των πληρωμών.

Ανάλογα με την περίπτωση, η ομάδα έργου δύναται να ορίζεται από τον Δήμαρχο ή και σε υπηρεσιακό επίπεδο (αρμόδιου προϊστάμενου), εφόσον εμπλέκονται στελέχη μόνο από μία Υπηρεσία.

##### ***Καθορισμός αρμοδιοτήτων***

Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες της ομάδας έργου, καθώς και των καθορισμένων επιτροπών για την υλοποίηση του έργου. Θα πρέπει να προβλεφθεί ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του υπευθύνου για την πιστοποίηση φυσικού αντικείμενου και για την εκκαθάριση των πληρωμών.

Οι αρμοδιότητες των ρόλων της ομάδας έργου δύναται να είναι προκαθορισμένες εκ των προτέρων π.χ. σε αναλυτικές περιγραφές θέσεων ανάλογα με τον ρόλο (υπεύθυνος

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 48 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-04</b> <b>«Σχεδιασμός υλοποίησης έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

έργου, διαχειριστικός υπεύθυνος, τεχνικός υπεύθυνος κλπ) ή να καταγράφονται ανάλογα με το έργο σε αυτή τη φάση.

Στη φάση αυτή ανατίθενται από τον Υπεύθυνο του έργου στα μέλη της ομάδας και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τις επόμενες ενέργειες του σχεδιασμού του έργου.

#### **Εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης - εκπαίδευση**

Ο Υπεύθυνος του έργου (επικεφαλής της ομάδας) προτείνεται να εκτιμήσει τις ανάγκες εκπαίδευσης της ομάδας έργου στη φάση αυτή και να εξασφαλίσει την κατάλληλη εκπαίδευση (εσωτερικά ή μέσω ΙΝΕΠ ή μέσω ΜΟΔ α.ε)

Προτεινόμενα τυποποιημένα έντυπα: Το Υπόδειγμα 6 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι - Οδηγός Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που εξέδωσε η ΕΥΘΥ στο οποίο ενσωματώνεται κατά περίπτωση και το Υπόδειγμα 6Α - Σχήμα επίβλεψης τεχνικού υποέργου.

Μόνο σε περίπτωση που δε θα είναι εφικτό, ως εναλλακτική περίπτωση δύναται να χρησιμοποιηθεί οργανόγραμμα ομάδας έργου και τυποποιημένες περιγραφές θέσεων εργασίας / ρόλων στην ομάδα.

### **4.1.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (ΧΥΕ)**

#### **4.1.3.1 Αναγνώριση παραδοτέων και ενεργειών υλοποίησης έργου**

Οι απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση του έργου αναγνωρίζονται και καταγράφονται. Οι εργασίες που θα καταγραφούν δύναται να αφορούν ειδικότερα σε:

- Εργασίες του φορέα για τη διαχείριση - διοίκηση του έργου
- Εργασίες του φορέα για την υλοποίηση του έργου
- Εργασίες αναδόχων για την εκτέλεση του έργου/παραδοτέων
- Εργασίες ελέγχου, πιστοποίησης ή παραλαβής του έργου.

#### **4.1.3.2 Αλληλουχία και εκτίμηση διάρκειας εργασιών**

Οι εργασίες κατανέμονται ως προς την απαραίτητη σειρά εκτέλεσής τους με στόχο να εξασφαλιστούν οι περιορισμοί ή εξαρτήσεις μεταξύ των εργασιών, όπου υπάρχουν τέτοιες.

Γίνεται εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης της κάθε εργασίας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις, τις χρονικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ποιότητας κλπ.


Στη φάση της εκτίμησης των χρόνων, δύναται να αναγνωριστούν παράγοντες οι οποίοι ενέχουν τον κίνδυνο επέκτασης του χρονοδιαγράμματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι θα πρέπει να καταγράφονται και να διαχειρίζονται κατάλληλα.

#### **4.1.3.3 Καθορισμός χρονικών ορόσημων - ενδιάμεσων και τελικών προθεσμιών**

Συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου στο βαθμό ανάλυσης που επιτρέπεται βάσει των λοιπών δεδομένων του έργου, το οποίο απεικονίζει όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου με τον καθορισμό ενδιάμεσων και τελικών ημερομηνιών καθώς και κατάλληλων ορόσημων

### **4.1.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 49 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-04</b> <b>«Σχεδιασμός υλοποίησης έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

Καθορίζονται τα αντικείμενα που προβλέπεται να ανατεθούν σε τρίτους και ορίζεται ο τρόπος ανάθεσής τους. Θα πρέπει να γίνει για το σύνολο των απαιτούμενων από το έργο αναθέσεων.

#### **4.1.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΈΡΓΟΥ**

Καθορίζονται οι απαραίτητες επιτροπές έργου όπως:

- ✓ Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
- ✓ Επιτροπές παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών,
- ✓ Ομάδα επίβλεψης ή Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων

Οι επιτροπές αυτές καθορίζονται ως προς τη δομή και τις αρμοδιότητές τους. Ορισμένες από αυτές κατά περίπτωση δύναται να ορίζονται σε αυτή τη φάση και ως προς τα πρόσωπα. Σε άλλες περιπτώσεις (πχ επιτροπές διαγωνισμών) τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την επιτροπή δύναται να επιλέγονται κατά τη φάση υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

#### **4.1.6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΡΕΣ**

Για κάθε σύμβαση γίνεται μία εκτίμηση/πρόβλεψη της δαπάνης που αυτή συνεπάγεται για τον φορέα.

#### **4.2 Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων**


Με τη συνεργασία των προϊσταμένων των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ο Υπεύθυνος Έργου συντάσσει «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου». Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου περιλαμβάνει:

- ✓ Εντοπισμό του κινδύνου
- ✓ Καταχώριση του κινδύνου
- ✓ Ανάθεση ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης κινδύνου
- ✓ Χρονικό προγραμματισμό και υλοποίηση των ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης κινδύνου
- ✓ Παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης κινδύνου.

Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου εντοπίζονται και καταχωρούνται στο Έντυπο «Σχέδιο και Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων» όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον (υπηρεσίες του Δήμου) όσο και το εξωτερικό περιβάλλον. Στο έντυπο αυτό αξιολογείται κάθε εντοπισμένος κίνδυνος σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισής του και την επίπτωση που θα έχει η πιθανή εμφάνισή του.

#### **5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία**

<b>Κωδικός</b>	<b>Περιγραφή</b>
Έντυπα	

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 50 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-04</b> <b>«Σχεδιασμός υλοποίησης έργου»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

Υποδείγματα που απαιτούνται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του αντίστοιχου προγράμματος στο οποίο θα ενταχθεί η συγχρηματοδοτούμενη πράξη (ΤΔΠ, Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου, Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου) και συνθέτουν το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου


Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Δικαιούχο (εξωτερικά έντυπα)

E.02.04.01

Σχέδιο και Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων

**Αρχεία**


Φάκελος Έργου

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 51 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-05</b> <b>«Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**Διαδικασία Δ.02-05 Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08./2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	Σελ. 52 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.02-05</b> «Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίησή του (σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για τη χρηματοδότηση υπολειπόμενων ενεργειών ωρίμανσης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα/σκοπιμότητα ένταξής τους στη συγχρηματοδοτούμενη πράξη).

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας


Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων (τεχνικά έργα και μελέτες, υπηρεσίες, προμήθειες κ.α.) του Δήμου Εορδαίας

### 3. Εμπλεκόμενοι

- Η Οικονομική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο, η εκτελεστική Επιτροπή, ο Δήμαρχος
- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
- Ο Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα Έργου
- Η κατά περίπτωση αρμόδια για την ανάθεση και επίβλεψη της μελέτης, υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) του Δήμου.


### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

1. Ο Υπεύθυνος Έργου εξετάζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου, ανάλογα με τις προτεραιότητες που υπάρχουν και τις ευκαιρίες που παρέχονται, σε συνδυασμό με χρονικούς ή άλλους περιορισμούς, (π.χ. χρηματοδότηση ενεργειών ωρίμανσης από ίδιους πόρους, όταν η υλοποίησή τους προτάσσεται της ένταξης του έργου σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, χρηματοδότηση επιμέρους ενεργειών του έργου από διάφορα Επιχειρησιακά Προγράμματα ή από ίδιους πόρους εφόσον υφίστανται) και εισηγείται αντίστοιχα στον αρμόδιο προϊστάμενο.
2. Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου ή/και της αρμόδιας υπηρεσίας υποβάλλονται προς τον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση του έργου.
3. Λαμβάνεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της αντίστοιχης πρότασης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (εάν δεν υπάρχει ήδη σχετική απόφαση με την ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα).
4. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης και όταν υπάρξει πρόσκληση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να προταθεί για χρηματοδότηση το έργο, ο Υπεύθυνος Έργου αναλαμβάνει τη συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης του έργου, του Τεχνικού Δελτίου Πράξης καθώς και όλων των εγγράφων που έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται, σύμφωνα με την εκάστοτε πρόσκληση, αρμοδίως

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 53 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-05</b> <b>«Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>


υπογεγραμμένη στη αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ενώ τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης, Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης, Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης κλπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για τη σύνταξη της αίτησης και του ΤΔΠ, ο Υπεύθυνος Έργου, με την υποστήριξη της Ομάδας Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργου, λαμβάνει υπόψη αφενός το σύνολο των δεδομένων/αποτελεσμάτων της προηγούμενης διαδικασίας Δ.02-04: «Σχεδιασμός υλοποίησης έργου» αφετέρου το περιεχόμενο της πρόσκλησης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

5. Η τελική ευθύνη σύνταξης του ΤΔΠ και της προετοιμασίας της αίτησης χρηματοδότησης ανήκει στον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος και υπογράφει το Δελτίο. Το ΤΔΠ υπογράφεται, επίσης, από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, ως Δικαιούχο, από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Πρότασης (όταν δεν ταυτίζεται με τον Δικαιούχο, π.χ. για περιπτώσεις αδύναμου κυρίου του έργου), του Φορέα Λειτουργίας (εάν υπάρχει) και του Φορέα Χρηματοδότησης (όταν το έργο υποβάλλεται για χρηματοδότηση σε άλλο πρόγραμμα πλην του ΠΕΠ). Σε περίπτωση που η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή τροποποίηση της πρότασης, ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρμόδιος για τις σχετικές ενέργειες σε συνεργασία με τον εκάστοτε αρμόδιο Διευθυντή.
6. Η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της πράξης. Στην περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης της πράξης, εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή η Απόφαση Ένταξης Πράξης, η οποία περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης.  
 Η Απόφαση Ένταξης Πράξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης κοινοποιούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου, σε όλα τα μετέχοντα στο έργο στελέχη και τους αντίστοιχους Διευθυντές, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι ενέργειες υλοποίησης της πράξης.
7. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του Δήμου με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, προχωρά στη λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση ή μη του έργου. Επ' αυτού εξετάζονται εναλλακτικά οι εξής επιλογές:
  - Προώθηση του έργου για ένταξή του σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  - Υλοποίηση του έργου με ίδιους πόρους
  - Αναστολή των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου και διαγραφή του από το ετήσιο πρόγραμμα έργων με σχετική τροποποίηση του. Ο μέχρι τότε φάκελος ωρίμανσης του έργου με όλα τα σχετικά έγγραφα τίθεται στο αρχείο.
8. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν εργασίες ωρίμανσης, αυτές καταγράφονται και γίνονται οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη χρηματοδότησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την εκτέλεσή τους. Ο Υπεύθυνος Έργου καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών ωρίμανσης ενός έργου, επικαιροποιεί το Έντυπο Ε.01-02.01 - «Πίνακας

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 54 / 137</b>	
	Διαδικασία Δ.02-05 «Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου»	Έκδοση: 2 <sup>η</sup>	Ισχύει από: 27/08/2018


*Απαιτήσεων Ωρίμανσης Έργου» ως προς την πορεία εκτέλεσης και ολοκλήρωσής τους και ενημερώνει σχετικά τα εμπλεκόμενα μέρη.*

*Στην περίπτωση που η εκτέλεση μιας ενέργειας ωρίμανσης θα γίνει με ανάθεση σε ανάδοχο ενεργοποιείται η Ομάδα Διαδικασιών Δ.03 «Διενέργεια Διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων».*

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>Σελ. 55 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.02-05</b> <b>«Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

#### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
<b>Έντυπα</b>	
	Αίτηση χρηματοδότησης (εξωτερικό έντυπο)
	Τεχνικό Δελτίο Πράξης (εξωτερικό έντυπο)
	Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Δικαιούχο (εξωτερικά έντυπα)
<b>Αρχεία</b>	
	Φάκελος Ωρίμανσης Έργου
	Φάκελος Έργου


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ03</b>	<b>Σελ. 56 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03</b> <b>«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ</b> <b>ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

<b>Α/Α</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ</b>
1	27/08/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ03	Σελ. 57 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03</b> <b>«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ</b> <b>ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της Ομάδας Διαδικασιών


Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο ακριβής καθορισμός των βημάτων που ακολουθούνται για την ανάθεση πράξεων (έργων) ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξέλιξη και υλοποίησή τους. Ο τρόπος υλοποίησης των πράξεων (προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο/ ίδια μέσα) εξαρτάται από τη φύση της πράξης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης (π.χ. Τεχνικό Δελτίο) και την έγκρισή της από τη Διαχειριστική Αρχή.

Αφορά σε ώριμα έργα και ενέργειες για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα προηγούμενα στάδια και συνεπώς είναι έτοιμα για υλοποίηση.

### 2. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε :

- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
- Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)
- Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' /18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (μόνο τα άρθρα 80 - 110 που παραμένουν προσωρινά σε ισχύ).
- Για τις τεχνικές μελέτες και συναφείς υπηρεσίες: Ν. 3316/2005 άρθρο 13 παράγραφος 5 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (μόνο το αρ. 2<sup>Α</sup>, η παρ. 2 του αρ. 11 και μεταβατικά τα αρ. 39 και 40).
- Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις
- Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών
- Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120 29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»
- Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4Β)

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ03	Σελ. 58 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03</b> <b>«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ</b> <b>ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύτικος κώδικας) - Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
- Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
- ΥΠΑΣΥΔ 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Ν. 3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», άρθρα 3 σημείο (ιδ), άρθρο 5 περ.2 σημείο (χνι), άρθρο 6 παρ.1 σημείο (ιστ) και άρθρο 21 παρ.2 & 5.
- Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- Ν 3310/2005, (ΦΕΚ 30 Α' /14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
- Ν.3060/2002 (ΦΕΚ/Α/242/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
- Λοιπές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αρμόδιων Υπουργείων και Εγκύκλιοι Εφαρμογής.

### 3. Αρμοδιότητες - Εμπλεκόμενοι


Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών είναι οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα ανάλογα με το είδος του έργου εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες :

- Τεχνική υπηρεσία του Δήμου
- Οικονομική υπηρεσία του Δήμου
- Υπηρεσία Προμηθειών

### 4. Προβλεπόμενες διαδικασίες

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: Δ03	Σελ. 59 / 137	
	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


Κωδικός Διαδικασίας	Τίτλος Διαδικασίας
Δ.03-01	Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών - Υλοποίηση με ίδια μέσα
Δ.03-02	Χειρισμός ενστάσεων/προσφυγών
Δ.03-03	Ολοκλήρωση διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης - Τροποποίηση σύμβασης

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 60 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03-01</b> <b>«Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού -</b> <b>Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια</b> <b>μέσα»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

<b>Διαδικασία Δ.03-01 Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού - Αξιολόγηση</b> <b>Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια μέσα</b>
---

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/08/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	Σελ. 61 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.03-01</b> <b>«Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού -</b> <b>Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια</b> <b>μέσα»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η εκτέλεση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την προετοιμασία και τη διενέργεια διαγωνισμών με σκοπό την ανάθεση των συμβάσεων μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων του Δήμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες διαφάνειας και ανταγωνισμού.

Μέρος της διαδικασίας αυτής είναι επίσης και η περιγραφή των βασικών ενεργειών για την υλοποίηση έργου ή τμήματος αυτού με ίδια μέσα.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για την ανάθεση συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, καθώς και στις περιπτώσεις που ο δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την εκτέλεση τεχνικού έργου, προμήθειας ή/και υπηρεσίας, μελέτης με ίδια μέσα.

### 3. Εμπλεκόμενοι


Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση :

- Τα συλλογικά Όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή), κατά το λόγο των αρμοδιοτήτων τους
- Οι Επιτροπές που συγκροτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με το είδος της σύμβασης
- Οι ορισθέντες υπεύθυνοι των έργων και η ομάδα έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο υπεύθυνος του έργου (ή προμήθειας ή υπηρεσίας), ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων
- Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου ανά είδος σύμβασης (για τεχνικά έργα οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και των ενοτήτων, για τις προμήθειες και υπηρεσίες η Διεύθυνση Οικονομικού ή άλλη διεύθυνση που εκτελεί το έργο)
- Η Οικονομική Επιτροπή ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες (όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία)
- Η νομική υπηρεσία, εφόσον απαιτηθεί η συνδρομή της.


### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

#### 4.1 Προετοιμασία Διενέργειας Διαγωνισμών

1. Προσδιορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, οργάνου, στελέχους του φορέα), εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία. Αν η δράση θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα, λαμβάνεται σχετική απόφαση με τεκμηρίωση της επιλογής.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 62 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03-01</b> <b>«Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού -</b> <b>Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια</b> <b>μέσα»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>


2. Ολοκληρώνεται η σύνταξη του ειδικού «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης» που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπονται στις ειδικότερες αυτές διατάξεις.
3. Προετοιμάζεται από την αρμόδια υπηρεσία, με την συνδρομή της νομικής υποστήριξης, όπου κριθεί σκόπιμο, η διακήρυξη (το/τα Τεύχος/η Προκήρυξης) του έργου με τη χρήση των προτύπων της ΕΑΑΔΗΣΥ και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τα έργα και τεχνικές μελέτες ([www.ggde.gr](http://www.ggde.gr)) ή με πρότυπα του Δήμου για προμήθειες και υπηρεσίες.
4. Καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας/οργάνου/στελέχους του φορέα.
5. Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης το σχέδιο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, για να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του, εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, όπου προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 21 του ν.4314/2014 και ενσωματώνονται οι τυχόν παρατηρήσεις. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση γ' και αρ. 6 του ν. 4412/2016 (της ανάθεσης με διαπραγμάτευση π.χ. συμπληρωματικής σύμβασης) προηγείται η υποβολή και έκφραση γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ, στη βάση της οποίας γνωμοδοτεί ο φορέας διαχείρισης.
6. Η έκδοση της Προκήρυξης γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου (Δήμαρχος ή το όργανο όπου έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή).
7. Η προκήρυξη του έργου και η διενέργεια του διαγωνισμού για αναθέσεις άνω των 60.000€ (χωρίς ΦΠΑ) πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και δημοσιεύεται όπως ορίζει η νομοθεσία (ιδίως στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο υπερβαίνει τα «κατώτατα όρια» των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016). Στις περιπτώσεις που απαιτείται (σύμφωνα με τα όρια των ως άνω άρθρων και τις προβλέψεις του άρθρου 295 του ν. 4412/2016), συντάσσεται η περίληψη του διαγωνισμού για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας τηρείται το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ο προσήκων βαθμός δημοσιότητας.
8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας των προσφορών παρέχονται διευκρινίσεις από την αρμόδια υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα, σύμφωνα με τη διακήρυξη, εφόσον ζητηθούν από τους υποψήφιους αναδόχους.
9. Ορίζεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (κατά κανόνα από το Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή ανάλογα με το είδος της Σύμβασης) ως γνωμοδοτικό όργανο για τη διενέργεια του διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί κάποιο πάγιο όργανο του φορέα (π.χ.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	Σελ. 63 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.03-01</b> <b>«Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού -</b> <b>Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια</b> <b>μέσα»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

Επιτροπή Προμηθειών). Η σύνθεση της Επιτροπής και ο αριθμός των μελών καθώς και ο τρόπος ορισμού τους προβλέπονται ανά είδος σύμβασης στη σχετική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων.


10. Οι σχετικές με τη διακήρυξη προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται και παραλαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο ή το πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα σχετικά άρθρα της προκήρυξης (τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής, αρμόδια υπηρεσία παραλαβής των προσφορών, Πρωτόκολλο, Τμήμα κλπ.) ή ηλεκτρονικά, όταν χρησιμοποιείται η «πλατφόρμα» του ΕΣΗΔΗΣ.
11. Η Επιτροπή διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές κατά στάδια σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη και κατά τη διαδικασία που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Εφόσον η «αποσφράγιση» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ δύναται να παρέχεται η δυνατότητα εντός 3 ή 4 ημερών να υποβάλλει έντυπα ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κάποια στοιχεία της προσφοράς του.
12. Η Επιτροπή ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη στάδια αξιολόγησης των προσφορών και συντάσσει πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων ανά είδος σύμβασης. Η έκδοση γνώμης της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της και σε περίπτωση βαθμολόγησης προσφορών δεν επιτρέπεται η γνώμη να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.
13. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής προκειμένου να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σε εύλογη προθεσμία. Η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα από τη διαδικασία λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς του.
14. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 28 του ν.4314/14, όπως εκάστοτε ισχύει, δύναται να προβλέπεται στην διακήρυξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων η δυνατότητα να εκδίδεται μόνο μία εκτελεστή διοικητικά πράξη από το αρμόδιο όργανο (προϊσταμένη αρχή) :
  - a. για τα αποτελέσματα του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς
  - b. για τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

#### 4.2. Αξιολόγηση των προσφορών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	Σελ. 64 / 137	
	Διαδικασία Δ.03-01 «Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού - Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια μέσα»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

1. Η αποσφράγιση (φυσική ή ηλεκτρονική «αποσφράγιση» με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ) των προσφορών (φάκελος προσφοράς - φάκελος δικαιολογητικών - φάκελος τεχνικών προσφορών - φάκελος οικονομικών προσφορών) γίνεται κατά στάδια σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο.
2. Κατά την φάση της αποσφράγισης των προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των αναδόχων τηρείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού πρακτικό. Στην περίπτωση μη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ το άνοιγμα των προσφορών γίνεται δημόσια και δίνεται η δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπων των υποψηφίων.
3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αποφασίζει για το παραδεκτό της συμμετοχής των διαγωνιζομένων, συντάσσοντας πρακτικό το οποίο κοινοποιεί στους υποψήφιους.
4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, (σε κλειστή συνεδρίαση όταν δε γίνεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ), ελέγχει τις τεχνικές προσφορές και τις βαθμολογεί.
5. Το πρακτικό με τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και τη σχετική αιτιολογία κοινοποιείται στους υποψήφιους.
6. Γνωστοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ ή εγγράφως στους υποψηφίους, η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
7. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού (δημόσια όταν δεν γίνεται χρήση ΕΣΗΔΗΣ) αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενό τους σε πρακτικό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί/βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές. Στις περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών απαιτείται από τους προσφέροντες, εξήγηση της προσφοράς εντός αποκλειστικής προθεσμίας.
8. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης ανάλογα με τα κριτήρια ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία σε περιπτώσεις ανάθεσης έργων μπορεί να εστιάζεται στη χαμηλότερη τιμή, όπου προβλέπεται στη νομοθεσία) που προβλέπεται στην προκήρυξη στον επικρατέστερο υποψήφιο, με στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών (όπου προβλέπεται). Ο υπεύθυνος έργου μεριμνά για την κοινοποίησή του στους υποψηφίους αναδόχους (ή ηλεκτρονικά εφόσον γίνεται χρήση ΕΣΗΔΗΣ).
9. Στις περιπτώσεις συμβάσεων έργων που δεν διενεργούνται ηλεκτρονικά η (καταληκτική) ημέρα υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αμέσως μετά την παραλαβή των



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	Σελ. 65 / 137	
	Διαδικασία Δ.03-01 «Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού - Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια μέσα»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

προσφορών και καταγραφή των δικαιολογητικών, ακολουθεί αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και ανακοίνωση των στοιχείων τους.

10. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του Διαγωνισμού με το χειρισμό τυχόν ενστάσεων στη διάρκεια των επιμέρους σταδίων της (Διαδικασία Δ.02-03: «Χειρισμός ενστάσεων/ προσφυγών») ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στη σύνταξη του Τελικού Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων. Ο υπεύθυνος έργου μεριμνά για την κοινοποίησή του στους υποψηφίους αναδόχους.
11. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του Διαγωνισμού, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση στον επιλεγέντα υποψήφιο.
12. Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της κατακυρώνει το διαγωνισμό, αφού χειριστεί τις πιθανές ενστάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία Δ 03-03.

#### 4.3. Υλοποίηση πράξης με ίδια μέσα


Για τη λήψη απόφασης εκτέλεσης έργου με ίδια μέσα θα πρέπει να υπάρχουν τα μέσα (προσωπικό, υποδομή κ.λ.π.), τα οποία μπορεί να διαθέσει ο Δήμος για την εκτέλεση της πράξης. Στόχος θα πρέπει να είναι η εκτέλεση του έργου με σαφώς χαμηλότερο κόστος και τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα, έναντι της προσφυγής σε τρίτους.

Η διαδικασία υλοποίησης έργου με ίδια μέσα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Σύνταξη σχεδίου απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα, **σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ (Έντυπο Ε.03-01.01)**
2. Υποβολή σχεδίου απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα στη Διαχειριστική Αρχή (στη φάση υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)
3. Έκδοση οριστικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα
4. Επιλογή ωφελουμένων (όπου προβλέπεται).

Το «Σχέδιο απόφασης υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα» περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- περιγραφή των μέσων (προσωπικό, υποδομή κλπ), τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση του έργου
- περιγραφή των εργασιών, υπηρεσιών, υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν, με το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου τους
- περιγραφή των τυχόν επί μέρους αναθέσεων προμηθειών ή υπηρεσιών ή εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (αναφορά σε επιμέρους φάσεις και παραδοτέα, κόστος, χρονοδιάγραμμα)

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	Σελ. 66 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.03-01</b> <b>«Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού -</b> <b>Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια</b> <b>μέσα»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

- περιγραφή των σχετικών διαδικασιών, με τεκμηρίωση ως προς την τήρηση και διασφάλιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύναψη των συμβάσεων και την έγκριση των αναθέσεων σε φυσικά πρόσωπα

Ειδικότερα όσον αφορά στην απασχόληση εξωτερικών συνεργατών στο έργο, περιγράφεται το σύστημα επιλογής των εξωτερικών συνεργατών που θα ακολουθηθεί (δημοσιοποίηση, κριτήρια επιλογής, διαδικασία επιλογής, υπογραφή σύμβασης κλπ)

- Περιγραφή του συστήματος εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς των διαδικασιών και των οργάνων για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των προβλεπόμενων στην απόφαση παραδοτέων.

Εφ' όσον το έργο περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους, γίνεται ειδική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τις διαδικασίες επιλογής τους. Αναλυτικότερα:

- Τρόπος δημοσιοποίησης της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο έργο
- Χαρακτηριστικά των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο έργο
- Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων
- Διαδικασία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης και παροχή της δυνατότητας υποβολής ενστάσεων, εκ μέρους των ενδιαφερομένων που δεν επιλέχθηκαν.


Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων, θα διασφαλίζει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης ορισμένων έργων με ίδια μέσα, προβλέπονται επί μέρους αναθέσεις προμηθειών ή υπηρεσιών ή εκτέλεσης εργασιών, για τις οποίες, λόγω του μικρού ύψους τους, δεν απαιτείται τακτικός διαγωνισμός ή υπογραφή σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η εκτέλεση του έργου απαιτεί ανάθεση σε τρίτους, μέρους της κατασκευής του ή ανάθεση προμήθειας ή υπηρεσίας, αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εκτέλεση με ίδια μέσα απαιτεί την παρακολούθηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων στα πλαίσια εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου μιας πράξης. Κατά συνέπεια και προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση της πράξης τηρούνται όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες του ΣΔΕ για την εσωτερική παρακολούθηση, τον έλεγχο και παραλαβή των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

##### 5. Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
---------	-----------

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	Σελ. 67 / 137	
	Διαδικασία Δ.03-01 «Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού - Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια μέσα»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

## Έντυπα

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο υλοποίησης

Διαβιβαστικό για την Υποβολή Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών

Σχέδιο ΑΔ για Έγκριση τεχνικής περιγραφής και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας

Σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων διακήρυξης

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Διαγωνισμού και Ενστάσεων

E.03-01.01 Σχέδιο απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα

Διαβιβαστικό αποστολής περίληψης διακήρυξης προς εφημερίδες

Σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έργου

Σχέδιο περίληψης προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Σχέδιο περίληψης προκήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας/υπηρεσίας

Σχέδιο Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Σχέδιο διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Σχέδιο Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Σχέδιο Πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης (έργου, μελέτης, τεχνικής υπηρεσίας) (μέχρι 20.000€)

Σχέδιο Πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης (έργου, μελέτης, τεχνικής υπηρεσίας) με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για έκτακτες ανάγκες ή κατεπείγοντες λόγους

Σχέδιο Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (έργου, μελέτης, τεχνικής υπηρεσίας) μέχρι 60.000,00€


Σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (για έργο, μελέτη, τεχνική υπηρεσία) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου [ή] άνω [ή] κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης

- την χαμηλότερη τιμή ή
- την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής

Διαβιβαστικά κοινοποίησης πρακτικών ΑΟΕ σε υποψήφιους αναδόχους

Πρόσκληση / κήρυξης έναρξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (κατεπείγουσας)

Πρακτικό της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	Σελ. 68 / 137	
	Διαδικασία Δ.03-01 «Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού - Αξιολόγηση Προσφορών - Υλοποίηση με ίδια μέσα»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

Επιτροπής

Πρακτικό απόφασης ΟΕ για διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβιβαστικά κοινοποίησης Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό Διενέργειας - Αποσφράγισης δικαιολογητικών  
Οικονομικών Προσφορών (απευθείας)

Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών

Πρακτικό διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού


Απόφαση έγκρισης πρακτικών ΟΕ (εξέτασης προσωρινού  
αναδόχου κλπ)

**Αρχεία:**

Φάκελος έργου

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης


Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης των ενεργειών (π.χ. απαντήσεις σε  
αιτήματα υποψηφίων αναδόχων, φύλλα εφημερίδων με τις  
δημοσιεύσεις, αποδεικτικά αποστολής, κλπ)

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 69 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.02</b> <b>«Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

<b>Διαδικασία Δ.03-02 Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών</b>
---

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/08/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 70 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.02</b> <b>«Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Η ορθή εξέταση των ενστάσεων διασφαλίζει τη νομιμότητα της ανάθεσης του έργου ως προς την επιλογή του καταλληλότερου αναδόχου. Η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών γίνεται από την αρμόδια Αρχή και ο τρόπος εξέτασής τους εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής και δεν περιγράφεται στο παρόν.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται κατά τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών. Ειδικότερα ενστάσεις χωρούν κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 60.000€ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη χωρεί προδικαστική προσφυγή.

### 3. Εμπλεκόμενοι

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση :

- Οι ορισθείσες Επιτροπές εξέτασης ενστάσεων, όπου προβλέπονται
- Η Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες (όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία)
- Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του δήμου ανά είδος σύμβασης
- Ο υπεύθυνος Έργου
- Η νομική υπηρεσία, εφόσον απαιτηθεί η συνδρομή της.


### 4. Περιγραφή Διαδικασίας

Η Διαδικασία χειρισμού των ενστάσεων / προσφυγών είναι μία διαδικασία, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ακολουθείται, μόνο εφ' όσον υπάρξουν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές, αλλιώς παραλείπεται και μετά από τη διαδικασία Δ.03-01 ακολουθεί, απ' ευθείας, η διαδικασία Δ.03-03: «Ολοκλήρωση διαγωνισμού, Υπογραφή σύμβασης -Τροποποίηση σύμβασης».
- Η έκβαση των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας είναι δυνατό να οδηγήσει στην επιστροφή και στην επανάληψη ορισμένων βημάτων της διαδικασίας Δ.03-01, όταν η ένσταση αφορά στο στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων περιλαμβάνει ανά είδος διαγωνισμού τα παρακάτω βήματα:

#### 4.1. Πράξεις δημοσίων έργων και τεχνικών μελετών

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	Σελ. 71 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.03.02</b> <b>«Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


1. Ανάλογα με τους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τη φύση των θεμάτων, η ένσταση τίθεται υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων (του προέδρου της) και της Νομικής Υπηρεσίας (κατά την κρίση της επιτροπής) η οποία εκφράζει την άποψή της για το εμπρόθεσμο και το παραδεκτό της ένστασης.
2. Η Επιτροπή (σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, αν κρίνεται σκόπιμο) υποβάλλει τη γνώμη της μαζί με την ένσταση στην αρμόδια Προϊσταμένη αρχή (σύμφωνα με το ΠΔ 171/1987 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 για τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, όπως οι ρυθμίσεις αυτές εκάστοτε ισχύουν, καθήκοντα προϊσταμένης αρχής ασκεί η Οικονομική επιτροπή ή σε μερικές περιπτώσεις ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων).
3. Η Προϊσταμένη αρχή αποφαινεται επί της ενστάσεως με βάση την άποψη της αρμόδιας Επιτροπής.
4. Η απόφαση εξέτασης των ενστάσεων, με ευθύνη του υπευθύνου έργου, κοινοποιείται, δια του αρμόδιου τμήματος, στον ενιστάμενο/προσφεύγοντα υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και (εφόσον προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο) στους υποψηφίους κατά των οποίων στρέφεται η ένσταση, με μνεία των δικαιωμάτων τους και των προθεσμιών για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

#### 4.2. Λοιπές δράσεις προμηθειών και υπηρεσιών

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η διενέργεια του διαγωνισμού, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος.
2. Η ένσταση παραλαμβάνεται από το πρωτόκολλο της αρμόδιας Διεύθυνσης και προωθείται για εξέταση στην αρμόδια κατά περίπτωση Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η εξέταση της ένστασης καταλήγει σε γνωμοδότηση/εισήγηση της Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (προϊσταμένη αρχή).
3. Εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Επιτροπή και ανάλογα με τους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τη φύση των θεμάτων, η ένσταση τίθεται υπόψη της νομικής υπηρεσίας και εκφράζεται η άποψή της (π.χ. για το εμπρόθεσμο και παραδεκτό της ένστασης).
4. Η απόφαση εξέτασης των ενστάσεων με ευθύνη του υπευθύνου έργου, κοινοποιείται, δια του αρμόδιου τμήματος, στον ενιστάμενο υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και (εφόσον προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο) στους υποψηφίους κατά των οποίων στρέφεται η ένσταση.

Σε αναθέσεις συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 € (χωρίς ΦΠΑ) ο θιγόμενος υποψήφιος ανάδοχος δύναται να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της προδικαστικής προσφυγής, κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.


Όπου προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία η κατάθεση παραβόλου για την εξέταση ένστασης ή προσφυγής, η μη έγκαιρη κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού επιφέρει απόρριψη της ένστασης/προσφυγής.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 72 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.02</b> <b>«Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
<b>Έντυπα</b>	
	Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
	Απόφαση έγκρισης πρακτικών ΟΕ (εξέτασης ενστάσεων, προσφυγών κλπ)
	Απόφαση έγκρισης πρακτικού εξέτασης ενστάσεων
<b>Αρχεία</b>	
	Φάκελος έργου
	Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης /Υποφάκελος διαγωνισμού




 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 73 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.03</b> <b>«Ολοκλήρωση Διαγωνισμού - Υπογραφή</b> <b>Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

<b>Διαδικασία Δ.03-03 Ολοκλήρωση Διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης -</b> <b>Τροποποίηση Σύμβασης</b>
---

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 74 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.03</b> <b>«Ολοκλήρωση Διαγωνισμού - Υπογραφή</b> <b>Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και η τροποποίηση της σύμβασης, όταν απαιτείται.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται κατά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών καθώς και για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών.

### 3. Εμπλεκόμενοι

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση:


- Ο υπεύθυνος Έργου και η ομάδα έργου, καθώς και το εξουσιοδοτημένο στέλεχος που έχει πιστοποιηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ (αν δεν είναι μέλος της ομάδας έργου).
- Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου ανά είδος σύμβασης (για τεχνικά έργα και μελέτες οι η τεχνική Υπηρεσία, για τις προμήθειες και υπηρεσίες η διεύθυνση που εκτελεί το έργο).
- Η Επιτροπή διενέργειας/ αξιολόγησης Διαγωνισμού.
- Η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες (όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία).
- Η νομική υπηρεσία, εφόσον απαιτηθεί η συνδρομή της.

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000€ (χωρίς ΦΠΑ), κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από τη νομοθεσία ανάλογα με τον τρόπο κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης της αναθέτουσας αρχής και μέχρι να εξαντληθεί η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση. Η άσκηση και εξέταση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την υπογραφή της σύμβασης πλην της περίπτωσης έκδοσης από την ΑΕΠΠ αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης (προσωρινά μέτρα).

#### 4.1. Ανάθεση σύμβασης


Όταν η διαδικασία του διαγωνισμού διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, όλη η διαδικασία αποστολής και ελέγχου στοιχείων γίνεται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οικονομικός φορέας που έχει επιλεγεί υποβάλλει ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη για τη φάση αυτή αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, βεβαιώσεις κλπ). Κατά τη σύναψη της σύμβασης διασφαλίζεται η τήρηση των

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 75 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.03</b> <b>«Ολοκλήρωση Διαγωνισμού - Υπογραφή</b> <b>Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

κανόνων σύγκρουσης συμφερόντων του αρ.45 του ν. 4281/2014, όπως ισχύουν εκάστοτε.

Αναλυτικά τα βήματα ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και υπογραφής σύμβασης περιγράφονται στη συνέχεια.

1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων ή της προθεσμίας υποβολής προσφυγών είτε αναστολής εκτέλεσης από την ΑΕΠΠ εκδίδεται από την αναθέτουσα ή προϊσταμένη αρχή η απόφαση για την ανάδειξη του αναδόχου και κοινοποιείται εγγράφως στον «προσωρινό» Ανάδοχο με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας (με μέριμνα του υπευθύνου έργου). Ταυτόχρονα ζητείται η προσκόμιση εντός 10-20 ημερών των δικαιολογητικών, που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, όπου απαιτείται.
2. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (που υποστηρίζει τη διενέργεια του διαγωνισμού π.χ. Τεχνική Υπηρεσία). Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τη αρμόδια υπηρεσία.
3. Σε περίπτωση που ο έλεγχος των δικαιολογητικών αποβεί αρνητικός, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση εξετάζεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη λήψη απόφασης για κατακύρωση από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή).
4. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αμέσως από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα πλην του προσωρινού αναδόχου με κάθε πρόσφορο μέσο, επί αποδείξει προκειμένου να ασκηθεί τυχόν δικαίωμα έντασης ή προσφυγής.
5. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ακολουθεί η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο ποσό (χωρίς ΦΠΑ και συνυπολογίζοντας τυχόν δικαίωμα προαίρεσης) ανάλογα με το ύψος της σύμβασης, με υποβολή των απαραίτητων στοιχείων από τη Διευθύνουσα υπηρεσία με ευθύνη του υπευθύνου έργου.
6. Εν συνεχεία υποβάλλονται για προσυμβατικό έλεγχο τα στοιχεία διενέργειας του διαγωνισμού και το Σχέδιο της Σύμβασης στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στις περιπτώσεις που ορίζονται με το άρ. 21 του ν.4314/2014, όπως ισχύει.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (με μέριμνα του υπευθύνου έργου), αφού ενσωματώσει τυχόν παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, αποστέλλει στον Ανάδοχο το σχέδιο σύμβασης και πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης με ταυτόχρονη κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και των προβλεπόμενων από το σχέδιο σύμβασης εγγράφων. Σε περίπτωση υπαναχώρησης και μη υπογραφής της σύμβασης

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	Σελ. 76 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.03.03</b> <b>«Ολοκλήρωση Διαγωνισμού - Υπογραφή</b> <b>Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

από τον κηρυχθέντα ανάδοχο ή μη έγκαιρης προσκόμισης της προβλεπόμενης εγγύησης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και είναι δυνατή - εφόσον προβλέπεται - η υπογραφή της σύμβασης με τον αμέσως επόμενο αξιολογηθέντα υποψήφιο ανάδοχο.

8. Τέλος υπογράφεται η Σύμβαση από το Δήμαρχο (ή άλλο όργανο, στο οποίο έχει μεταβιβαστεί σχετική αρμοδιότητα υπογραφής ανάλογα με το ύψος της σύμβασης).
9. Με την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού) ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του καθώς και τον πιθανό ορισμό αντικλήτου (κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας).

Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής επιτροπής μετά από γνώμη της επιτροπής Διαγωνισμού δύναται ο δήμος να προβεί σε ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων.

#### 4.2. Ανάθεση σύμβασης κάτω του ορίου για «τακτικό» διαγωνισμό


Για αναθέσεις συμβάσεων κάτω του ορίου για «τακτικό» διαγωνισμό (60.000 € χωρίς ΦΠΑ ή όπως εκάστοτε ορίζεται στη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων) δύναται να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός με δημοσίευση απλοποιημένης προκήρυξης και δυνατότητα πρόσκλησης επιπρόσθετα τριών τουλάχιστον οικονομικών φορέων, αν υπάρχουν. Οι προσφορές υποβάλλονται έγγραφα σε σφραγισμένους φακέλους ή και υποφακέλους ανάλογα με την προκήρυξη και η αποσφράγιση μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση ανάλογα με τα έγγραφα της σύμβασης. Προσφυγή σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης επιτρέπεται αν η εκτιμώμενη αξία είναι μικρότερη των 20.000€ (χωρίς ΦΠΑ) ή του εκάστοτε οριζόμενου ορίου για απ' ευθείας αναθέσεις, οπότε δεν είναι υποχρεωτική η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Οι απ' ευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής επιστημονικών υπηρεσιών προϋποθέτουν τη δημιουργία από το δήμο καταλόγου ενδιαφερόμενων αναδόχων μέσω ετήσιας πρόσκλησης για την εγγραφή σε αυτόν των υποψήφιων ανά είδος ανάθεσης, οπότε η επιλογή από τον κατάλογο γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση.

#### 4.3. Λοιπές ενέργειες

Εφόσον απαιτείται (στην περίπτωση διεθνούς διαγωνισμού), γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης κοινοποιείται στην Ε.Ε.Κ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την λήψη της απόφασης ανάθεσης. Παράλληλα το εξουσιοδοτημένο στέλεχος ενημερώνει σχετικά το μητρώο ΚΗΜΔΗΣ. Στη ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύονται και οι απ' ευθείας αναθέσεις άνω των χιλίων €.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται σε όλους τους συμμετέχοντες στη διενέργεια διαγωνισμού. Οι εγγυητικές συμμετοχής πρέπει να φυλάσσονται μέχρι αυτού του σταδίου εκτός αυτών που έχουν αποκλειστεί από το διαγωνισμό σε προηγούμενο στάδιο.

Τέλος, σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο Υπεύθυνος Έργου (εφ' όσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο), προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού, με την υπογραφή

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 77 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.03</b> <b>«Ολοκλήρωση Διαγωνισμού - Υπογραφή</b> <b>Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

σύμβαση, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου. Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (καθώς και αντίγραφο της σύμβασης) υποβάλλεται, με ευθύνη του, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

#### 4.4. Τροποποίηση συμβάσεων για συμπληρωματικό αντικείμενο

Οι συμβάσεις (και οι συμφωνίες-πλαίσιο) μπορούν να τροποποιηθούν αν απαιτείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης στις ακόλουθες περιπτώσεις (σύμφωνα με τα αρ. 132 και 337 του ν. 4412/2016):

α) αν οι τροποποιήσεις ανεξάρτητα ποσού προβλεπόταν με σαφή τρόπο στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης σε ρήτρες αναθεώρησης ή προαιρέσεις, αρκεί οι τροποποιήσεις αυτές να μην μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.

γ) για συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, που κατέστησαν αναγκαία και δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση εάν:

- η αλλαγή αναδόχου δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους π.χ. απαιτήσεις επιλεξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με βάση την αρχική σύμβαση, και θα συνεπαγόταν σημαντικά οικονομικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για το δήμο η ανάθεση σε νέο ανάδοχο και
- δεν υπερβαίνουν σε ποσό το 50% της αρχικής σύμβασης,
- και επιπρόσθετα πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις :
  - ο η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή
  - ο η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.


Όταν απαιτείται (εφόσον υπερβαίνει το ποσό του εγκριθέντος προϋπολογισμού στο ΠΔΕ) προηγείται αίτημα τροποποίησης της απόφασης ένταξης και η υπογραφή της σύμβασης ακολουθεί την αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου με τον οποίο έχει εγγραφεί στο σχετικό ενάρημο έργο του ΠΔΕ.

Ο Υπεύθυνος Έργου (εφ' όσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο), προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού, με την υπογραφείσα σύμβαση, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου. Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (καθώς και αντίγραφο της συμπληρωματικής σύμβασης) υποβάλλεται, με ευθύνη του, σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Σε περίπτωση αρχικής υποχρέωσης κοινοποίησης στην ΕΕΕΚ της ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για τη συμπληρωματική σύμβαση.

#### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
Έντυπα	Διαβιβαστικά κοινοποίησης Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Διαβιβαστικό απόφασης κατακύρωσης

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	<b>Σελ. 78 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.03.03</b> <b>«Ολοκλήρωση Διαγωνισμού - Υπογραφή</b> <b>Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (συνοπτικός / ανοικτός)

Σχέδιο ΑΔ Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας

Σχέδιο ΑΔ Απευθείας Ανάθεσης Έργου

Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης (απευθείας ανάθεσης, συνοπτικού διαγωνισμού, ανοικτός)

Σχέδιο Σύμβασης Υπηρεσίας (απευθείας ανάθεση)

Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας (απευθείας ανάθεση)

Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό

Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

Σχέδιο Σύμβασης Υπηρεσίας με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

Σχέδιο Σύμβασης Έργου απευθείας ανάθεση


Σχέδιο Σύμβασης Έργου με συνοπτικό διαγωνισμό

Σχέδιο Σύμβασης Έργου με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

#### Αρχεία

Φάκελος έργου


Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης /Υποφάκελος διενέργειας διαγωνισμού

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ04</b>	<b>Σελ. 79 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04</b> <b>«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> <b>ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

<b>Α/Α</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ</b>
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ04	Σελ. 80 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04</b> <b>«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> <b>ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

## 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της Ομάδας Διαδικασιών

Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο καθορισμός των βημάτων που ακολουθούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξέλιξή τους. Ο τρόπος υλοποίησης των πράξεων (προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο/ ίδια μέσα) διαφοροποιεί και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Στόχος είναι η αποτελεσματική διοίκηση των Πράξεων, η αποδοτική διαχείριση τυχόν μεταβολών και κινδύνων και η διασφάλιση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που τις διέπουν.

Η ομάδα αποτελείται από διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται και ασκείται η διοίκηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων καθώς και η Πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου. Συγκεκριμένα για τη παρακολούθηση των Πράξεων, καθορίζονται και υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι ακόλουθες δραστηριότητες:

- Αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση της εκτελούμενης Πράξης
- Παρακολούθηση του συστήματος δεικτών της Πράξης
- Επικοινωνία με τη ΔΑ ή τον ΕΦ και Ορθή τήρηση του Φακέλου Πράξης


Επίσης περιλαμβάνει ενέργειες για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (για προμήθειες και υπηρεσίες) ή την Επιτροπή Παραλαβής Έργου (σε περίπτωση τεχνικών έργων).

## 2. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε :

- Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)
- Άρθρα 80-110 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» που παραμένουν προσωρινά σε ισχύ
- Για τις τεχνικές μελέτες και συναφείς υπηρεσίες: Ν. 3316/2005 άρθρο 13 παράγραφος 5 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (μόνο το αρ. 2Α, η παρ. 2 του αρ. 11 και μεταβατικά τα αρ. 39 και 40).
- ΥΠΑΣΥΔ 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>Κωδικός: Δ04</b>	<b>Σελ. 81 / 137</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04</b> <b>«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> <b>ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

- Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις
- Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών
- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020”, όπως ισχύει.
- Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- Λοιπές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αρμόδιων Υπουργείων και Εγκύκλιοι Εφαρμογής


### 3. Αρμοδιότητες

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών είναι οι Προϊστάμενοι της αρμόδιας Υπηρεσίας και του Τμήματος Προγραμματισμού.

Την όλη διαδρομή των διαδικασιών παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων. Επίσης αρμόδιοι είναι τα μέλη των διατμηματικών ομάδων έργου και ιδιαίτερα οι οριζόμενοι επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή των μελετών αντίστοιχα.


Ειδικότερα ανάλογα με το είδος του έργου εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες :

- ✓ Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα: Τμήμα Προγραμματισμού
- ✓ Τεχνική Υπηρεσία
- ✓ Υποέργα προμήθειας υλικών και υπηρεσιών: Οικονομική Υπηρεσία - Υπηρεσία Προμηθειών
- ✓ Έργα κοινωνικού χαρακτήρα: Κοινωνική Υπηρεσία

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: Δ04	Σελ. 82 / 137	
	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

#### 4. Προβλεπόμενες διαδικασίες


Κωδικός Διαδικασίας	Τίτλος Διαδικασίας
Δ.04-01	Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
Δ.04-02	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων
Δ.04-03	Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων
Δ.04-04	Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 83 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

<b>Διαδικασία Δ.04-01 Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος</b>
---

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	Σελ. 84 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της προόδου και η αναθεώρηση, όπου κριθεί αναγκαίο, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του κάθε έργου, που εκτελείται από τον Δήμο Εορδαίας, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησής του εντός των χρονικών δεσμεύσεων που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (δημόσια έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και λοιπές δράσεις) του Δήμου Εορδαίας.

### 3. Εμπλεκόμενοι

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου οι ακόλουθοι:


- Ο Δήμαρχος, η εκτελεστική Επιτροπή και τυχόν άλλο αρμόδιο όργανο
- Ο υπεύθυνος έργου, η ομάδα έργου (στην οποία περιλαμβάνεται και ο υπεύθυνος λογαριασμού) και ειδικότερα για τα τεχνικά έργα / μελέτες / υπηρεσίες, οι επιβλέποντες ή η ομάδα επίβλεψης, ενώ για τις συμβάσεις προμηθειών αγαθών / γενικών υπηρεσιών η τριμελής ή πενταμελής ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
- Ο αρμόδιος προϊστάμενος της υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία), που λειτουργεί ως διευθύνουσα υπηρεσία ή άλλης υπηρεσίας που έχει οριστεί ως «υπηρεσία που εκτελεί το έργο/υποέργο».

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

Η παρακολούθηση της προόδου ενός έργου είναι συνεχής και αφορά στη διασφάλιση της ορθής υλοποίησής του βάσει των απαιτήσεων / προδιαγραφών που έχουν τεθεί στα επίσημα έγγραφα του έργου: απόφαση ένταξης πράξης, τεχνικό δελτίο πράξης/υποέργου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο εκάστοτε επικαιροποιημένο σύνολο εντύπων που συνθέτουν το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου (ΣΥΕ) καθώς και στις υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούνται:

- Το Γενικό Χρονοδιάγραμμα του Έργου.
- Η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Έργου/ Υποέργων του και η πορεία του οικονομικού αντικειμένου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 85 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-01 «Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

- Το σχέδιο υλοποίησης του έργου (ΣΥΕ)
- Η τήρηση των υποχρεώσεων από τους Αναδόχους.

Η παρακολούθηση της προόδου του έργου, γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου και τον Προϊστάμενο του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήματος και αφορά ιδίως στην παρακολούθηση της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί για τις εργασίες υλοποίησης του Έργου.

#### 4.1 Διευκρίνιση όρων χρονοδιαγραμμάτων

Για τη διευκόλυνση των στελεχών, που παρακολουθούν την εξέλιξη των χρονοδιαγραμμάτων ακολουθεί η περιγραφή της σημασίας ορισμένων όρων που συνήθως παρουσιάζονται κατά την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων στην υλοποίηση των έργων:


- i. **Χρονοδιάγραμμα αναφοράς:** το εκάστοτε εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με την προβλεπόμενη εξέλιξη των εργασιών, ως προς το οποίο ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η πραγματική χρονική εξέλιξη των εργασιών. Καλείται και «**συμβατικό χρονοδιάγραμμα**» εφόσον αναφέρεται στις εργασίες του αναδόχου.

Για δημόσιες συμβάσεις έργων το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει, ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο, τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.

- ii. **Ορόσημα του έργου:** οι υποχρεωτικές ενδιάμεσες (τμηματικές) και τελική προθεσμία (συνολική προθεσμία) που καθορίζονται για την ολοκλήρωση συγκεκριμένου τμήματος ή ολοκλήρου του έργου, αντίστοιχα.

Για δημόσιες συμβάσεις έργων οι τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται από τη σύμβαση είναι:

**α. Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες** για παράδοση τμημάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 86 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

**β. Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες**, ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου.

Όλες οι καθοριζόμενες τμηματικές προθεσμίες θεωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς ορίζονται από τη σύμβαση ως αποκλειστικές.

Προκειμένου για συμβάσεις μελετών, στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, ορίζονται τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης. Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, ή από μεταγενέστερο χρονικό διάστημα εφόσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση, μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών.


iii. **Ενημέρωση χρονοδιαγράμματος:** η απεικόνιση της πραγματικής προόδου των εργασιών (εργασίες που εκτελέστηκαν ή είναι σε εξέλιξη), όπως αυτή αποτυπώνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (ημερομηνία ελέγχου), καθώς και επανεκτίμηση της διάρκειας των υπολειπόμενων εργασιών, σε σχέση την προβλεπόμενη στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναφοράς για την ίδια χρονική στιγμή.

iv. **Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος:** η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αναφοράς, ώστε να απεικονίζει πιστότερα τις προβλεπόμενες εργασίες και την χρονική τους εξέλιξη, χωρίς αυτή να επιφέρει αλλαγές σε συμφωνημένες ή προκαθορισμένες ενδιάμεσες ή τελικές προθεσμίες του έργου. Αναφέρεται και ως «αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος». Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών

v. **Αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος:** τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αναφοράς που επιβάλλεται λόγω μη-αναστρέψιμων συνθηκών και οι οποίες επιφέρουν αλλαγές σε συμφωνημένες ή προκαθορισμένες ενδιάμεσες ή τελικές προθεσμίες του έργου. Αναφέρεται και ως «τροποποίηση χρονοδιαγράμματος».

**Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:**

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	Σελ. 87 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

vi. **Αναφορά ή Έκθεση Εξέλιξης Χρονοδιαγράμματος:** Έγγραφο το οποίο εκδίδεται σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και στο οποίο περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο:

- Η ημερομηνία ελέγχου (ενημέρωση).
- Το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα.
- Τυχόν πρόταση αναπροσαρμογής ή αίτημα αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος αναφοράς.
- Πίνακα με τα ποσοστά ολοκλήρωσης των εργασιών και με διάκριση αυτών που έχουν εμφανίζουν καθυστέρηση ή που προηγούνται σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αναφοράς.
- Αιτιολόγηση καθυστερήσεων που επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή και προτάσεις αντιμετώπισης τυχόν δυσμενών επιπτώσεων.
- Οι δαπάνες του έργου (πληρωμές εργασιών) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, συνολικά και ανά χρονική περίοδο.

#### 4.2 Ανάλυση βημάτων διαδικασίας

1. **Ανασυγκρότηση Ομάδας έργου:** Με αποφάσεις του Δημάρχου και μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων προϊσταμένων ανασυγκροτείται, αν απαιτείται, η Ομάδα Έργου (ΟΕ). Σ' αυτήν εντάσσονται υποχρεωτικά οι επιβλέποντες του έργου (προκειμένου για δημόσια έργα), όταν υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις και επομένως οριστικοποιείται ο σχετικός πίνακας σχήματος επίβλεψης τεχνικού υποέργου. Επίσης στην ομάδα έργου εντάσσονται τα στελέχη τυχόν Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και στελέχη που αναλαμβάνουν την οικονομική παρακολούθηση - διαχείριση του έργου. Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζεται επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισμός τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων,

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 88 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-01 «Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

αυτή η επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά μέλη τεχνικούς υπαλλήλους και τον επιβλέποντα.

Σε περίπτωση κατασκευής **σημαντικών** έργων συγκροτείται επίσης επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου.

Στις περιπτώσεις έργων του Δημοσίου ο χαρακτηρισμός του έργου ως σημαντικού και η ταυτόχρονη σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για δημοτικά έργα.


Η επιτροπή αποτελείται από όργανα του Δήμου (αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα) και από εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν τα έργα ή και άλλων κοινωνικών φορέων. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τα μέλη που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5) όταν πρόκειται για έργα δημοτικά ή περιφερειακού επιπέδου

Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές θα μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 (Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη) και στην παρ. 6 του άρθρου 188 του Νόμου 4412/2016.

2. **Αναμόρφωση Σχεδίου Υλοποίησης έργου:** Η αναμόρφωση του Σχεδίου Υλοποίησης Έργου (ΣΥΕ) λαμβάνει κάθε φορά υπ' όψη τα δεδομένα των συμβάσεων και των προσφορών των αναδόχων των υποέργων. Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Υλοποίησης Έργου εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, που έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου / της πράξης. Ειδικότερα για τα τεχνικά έργα και μελέτες από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Η ανάγκη τροποποίησης του Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου δύναται να προκύψει από:

- ανάγκη προσαρμογής σχεδιασμού κατόπιν της ένταξης του έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την οποία προκύπτουν νέες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και διαφοροποιήσεις,
- ανάγκη ένταξης των νέων στοιχείων σχεδιασμού του έργου κατόπιν ανάθεσης μέρους του έργου (υποέργου) σε ανάδοχο/ους,



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 89 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

- σε κάθε περίπτωση που κάποιο πρόβλημα στην πορεία εξέλιξης του έργου ενεργοποιήσει ανάγκη αλλαγής προδιαγραφών και σχεδιασμού της υλοποίησης του έργου.

3. **Κατάρτιση Φακέλου Έργου:** Προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες κατάρτισης και επικαιροποίησης του Φακέλου του Έργου και οι προδιαγραφές για τη δομή και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης. Ο Φάκελος Έργου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή (με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου) ή/και σε έντυπη μορφή και χαρακτηρίζεται ευκρινώς από συγκεκριμένο κωδικό (Κωδικός Ένταξης Πράξης/ Υποέργου στο ΟΠΣ και ενάριθμος του έργου στο ΠΔΕ), ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός του και η πρόσβαση από όλα τα μέλη της ομάδας έργου.


#### 4. Κατάρτιση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης

Για την καταγραφή της προόδου διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «**Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης**» που περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:

- A) τον Υποφάκελο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,  
 Β) τον Υποφάκελο της τεκμηρίωσης ανάθεσης του έργου από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης,  
 Γ) τον Υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

Για συμβάσεις έργων:

- Γ.1) τις αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων και συγκρότησης επιτροπών,  
 Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής, οργανογράμματος εργοταξίου και Προγράμματος Ποιότητας Έργου,  
 Γ.3) πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου και τους απασχολούμενους στη κατασκευή του έργου, καθώς και για τον διαθέσιμο εξοπλισμό του έργου,  
 Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδάφους, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών και επιμετρήσεων,  
 Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης των μελετών που εκπονούνται δια του αναδόχου,  
 Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών,  
 Γ.7) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικών πιστώσεων,  
 Γ.8) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συμβατικών προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων,

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 90 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

Γ.9) τις ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλήσεις, τα αιτήματα αποζημίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,

Γ.10) τις Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου,

Γ.11) τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων,

Γ.12) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας,

Γ.13) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών με τα βασικά στοιχεία πληρωμών ή τα άλλα ανταλλάγματα αν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

Γ.14) τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την απόφαση έγκρισής της,

Γ.15) το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και τις αποφάσεις εγκρίσεως τους,

Γ.16) τα στοιχεία σχετικά με την εξασφάλιση της απαιτούμενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης,

Γ.17) τα στοιχεία σχετικά με τις μετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

**Για Μελέτες:** ο Υποφάκελος Γ του σταδίου εκτέλεσης της σύμβασης συμπληρώνεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία έως την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης και την οριστική παραλαβή της σύμβασης ή την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

Γ.1) τις αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων,

Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης/Έργου,

Γ.3) τις αποφάσεις έγκρισης των μελετών,

Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης των Συγκριτικών Πινάκων,


Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικών πιστώσεων,

Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συμβατικών προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων,

Γ.7) τις οχλήσεις, τα αιτήματα αποζημίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,

Γ.8) τις Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου,

Γ.9) τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων,

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 91 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

Γ.10) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας,

Γ.11) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών με τα βασικά στοιχεία πληρωμών ή τα άλλα ανταλλάγματα αν συντρέχει τέτοια περίπτωση,


Γ.12) τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της σύμβασης,

Γ.13) την απόφαση οριστικής παραλαβής της σύμβασης.

5. **Σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής (όπου χρειάζεται):** Σε περιπτώσεις έργων που για την υλοποίησή τους είναι απαραίτητη η συμμετοχή μεγάλου αριθμού εμπλεκόμενων π.χ. υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα ή με πολλούς εταίρους-συνδικαιούχους, όπως είναι οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ) ο Υπεύθυνος Έργου καθορίζει τις προδιαγραφές και σε συνεργασία με στελέχη της ομάδας έργου ή αξιοποιώντας εξωτερικούς συνεργάτες προβαίνει (όπου απαιτείται) στη σύνταξη **Οδηγού Εφαρμογής** ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου (στη βάση των οδηγιών της αρμόδιας αρχής διαχείρισης) που θα ρυθμίζει τις σχέσεις, αρμοδιότητες και τον τρόπο επικοινωνίας των εμπλεκόμενων ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες που δεν αναφέρονται στο ΣΥΕ.

#### 4.3 Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων της Υπηρεσίας


1. Ο Υπεύθυνος Έργου ελέγχει την ύπαρξη χρονικών δεσμεύσεων - προθεσμιών για την εκτέλεση των ενεργειών της Υπηρεσίας σε σχέση προς το συνολικό Χρονοδιάγραμμα του Έργου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα χρονικά ορόσημα που έχουν καθοριστεί στο εγκεκριμένο ΤΔΠ και ιδίως όσα προκύπτουν από επισημάνσεις του ν. 4314/2014, όπως ισχύει (π.χ. ορόσημο για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης).
2. Ο Υπεύθυνος Έργου καταρτίζει πίνακα με τις σχετικές ημερομηνίες - στόχους.
3. Ο πίνακας ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Έργου κατά τακτά διαστήματα (τουλάχιστον ανά μήνα) ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων ή τυχόν αποκλίσεις. Παράλληλα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο στο ΟΠΣ η τήρηση των προθεσμιών - χρόνων που έχουν τεθεί στο ΤΔΠ/ΤΔΥ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
4. Ο Υπεύθυνος Έργου ενημερώνει το γενικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου και το αναθεωρεί σε περίπτωση μη-αναστρέψιμων αποκλίσεων.
5. Ο Υπεύθυνος Έργου παρακολουθεί την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος του έργου (πράξης) αλλά και των υποέργων και επισημαίνει ιδίως τις παρατάσεις, οι οποίες πλησιάζουν το εξάμηνο. Στις περιπτώσεις, που έχει προκύψει ανάγκη τροποποίησης χρονοδιαγράμματος υποέργου και έχει γίνει αποδεκτή

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 92 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-01 «Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

από την αρμόδια αρχή διαχείρισης (όπου απαιτείται), ενημερώνεται κατάλληλα και το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου (διαδικασία «Δ.04-02 Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων»).


#### 4.4 Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων αναδόχου/ων

1. Με μέριμνα του Υπευθύνου Έργου και ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επιβεβαιώνεται (κυρίως για τα τεχνικά έργα και μελέτες αλλά όχι μόνο) η ύπαρξη στα συμβατικά τεύχη σχετικών όρων, ώστε οι ανάδοχοι να έχουν την υποχρέωση υποβολής αναλυτικού χρονοδιαγράμματος για τις ενέργειές τους, και προδιαγραφών για τον βαθμό ανάλυσης, τον τρόπο τήρησης, τη μορφή απεικόνισης και την περιοδικότητα ενημέρωσης του χρονοδιαγράμματος καθώς και απαιτήσεων για το είδος και την περιοδικότητα των αναφορών προόδου που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ανάδοχοι των έργων.
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου παραδίδονται έγκαιρα στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία τα προβλεπόμενα στοιχεία (π.χ. στην περίπτωση τεχνικού έργου οι προβλεπόμενες εγκεκριμένες μελέτες και οι χώροι εκτέλεσης του έργου).
3. Παρακολουθείται η υποχρέωση του αναδόχου του έργου να συντάσσει, παρακολουθεί και ενημερώνει σε τακτική βάση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης. Η συμμόρφωση του αναδόχου, στην περίπτωση τεχνικού έργου ή μελέτης επιβεβαιώνεται και παρακολουθείται από τον (κύριο) επιβλέποντα ή και τον Υπεύθυνο Έργου, όποτε απαιτείται (αν οι αποκλίσεις δημιουργούν πρόβλημα στο γενικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου).
4. Η πραγματική εξέλιξη των εργασιών για κάθε υποέργο αποτυπώνεται σε ημερήσια βάση σε ειδικό έντυπο - εσωτερικό μη κωδικοποιημένο (ημερολόγιο έργου) που τηρείται, με υποχρέωση του αναδόχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αφορά στα τεχνικά έργα).
5. Παρακολουθείται ο ανάδοχος ως προς την υποχρέωσή του να συντάσσει και να υποβάλει Εκθέσεις Προόδου του έργου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της σύμβασης.
6. Στην περίπτωση τεχνικών υποέργων τηρείται από τον επιβλέποντα πίνακας μηνιαίας κατανομής και παρακολούθησης εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών και των δαπανών για τον υπολογισμό της αναθεώρησης.
7. Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του υποέργου (στα τεχνικά υποέργα τον κύριο επιβλέποντα) παρακολουθεί την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος του υποέργου (του αναδόχου) και επισημαίνει ιδίως τις παρατάσεις, οι οποίες πλησιάζουν το εξάμηνο.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 93 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-01 «Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»	Έκδοση: 2 <sup>η</sup>	Ισχύει από: 27/08/2018

#### 4.5 Αναφορές προς διαχειριστική αρχή - Χρήση ΟΠΣ και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων - Φάκελος Έργου (πράξης)


1. Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου καταχωρούνται στο ΟΠΣ (από τον ίδιο ή από ορισμένο στέλεχος της Ομάδας Έργου) όλες οι αναγκαίες πληροφορίες από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Η καταχώρηση στοιχείων στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ (e-PDE) γίνεται από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της οικονομικής υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί μέλος της Ομάδας Έργου.
2. Σε κάθε περίπτωση που ολοκληρώνεται μια ενέργεια, που έχει προσδιοριστεί στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της πράξης στο ΤΔΠ/ΤΔΥ, γίνεται η σχετική καταχώρηση (π.χ. ολοκλήρωση προγραμματισμένης ενέργειας προετοιμασίας, ολοκλήρωση διαγωνισμού, παραλαβή παραδοτέου κλπ).
3. Συμπληρώνονται έγκαιρα σύμφωνα με το ισχύον ΣΔΕ τα δελτία δήλωσης δαπανών (με πιθανή ηλεκτρονική «μεταφορά» δεδομένων από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ), καθώς και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο στο ΟΠΣ η ολοκλήρωση των ενεργειών, που έχουν προβλεφθεί στα δελτία Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης, όπως προβλέπονται στο ΣΔΕ.
4. Αποστέλλονται και παρακολουθούνται τα αιτήματα προεγκρίσεων για κάθε προβλεπόμενη ενέργεια που αφορά στην ανάληψη και τροποποίηση νομικών δεσμεύσεων.
5. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών ή και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, εφ' όσον αυτές υπερβαίνουν το εξάμηνο, ενημερώνεται η διαχειριστική αρχή και όπου απαιτείται, λαμβάνεται και η σχετική προέγκριση της και εάν απαιτηθεί γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις της σύμβασης (ακολουθείται η διαδικασία «Δ.04-02 Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων»).
6. Καταρτίζονται από το αρμόδιο πρόσωπο (υπεύθυνος έργου, επιβλέπων) οι προβλεπόμενες Εκθέσεις Προόδου (δελτία Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης) και υποβάλλονται στη διαχειριστική αρχή.
7. Αποστέλλονται όποιες πρόσθετες αναφορές ζητούνται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης. Συντάσσονται και αποστέλλονται στη διαχειριστική αρχή με ηλεκτρονικό τρόπο, οι εκθέσεις και αναφορές που ζητούνται και αφορούν:
  - τις ετήσιες εκθέσεις και αναφορές (όπου απαιτούνται),
  - τον έλεγχο των σταδίων δημοπράτησης και υπογραφής σύμβασης,
  - το βαθμό τήρησης των συνολικών ή επιμέρους προθεσμιών,
  - το βαθμό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου,

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 94 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

- τις σχετικές εκτιμήσεις για τη περαιτέρω πορεία του έργου.
8. Τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο ο «Φάκελος Έργου» και ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης και όπου απαιτείται τηρούνται σε έντυπη μορφή αρχεία τεκμηρίωσης.
  9. Για κάθε έργο (πράξη) τα έγγραφα αρχειοθετούνται κατά τον τρόπο και τις οδηγίες που έχουν καθοριστεί με μέριμνα του Υπεύθυνου Έργου, με σκοπό την εύκολη και γρήγορη εύρεσή τους. Αφού ενσωματωθούν στο φάκελο του έργου, όλα τα σχετικά έγγραφα του έργου που έχουν δημιουργηθεί στη φάση ωρίμανσης και σχεδιασμού του, ενημερώνεται διαρκώς ο φάκελος με στόχο να υπάρξει πλήρως ενημερωμένος ενιαίος φάκελος έργου.
  10. Το κλείσιμο του φακέλου ενός έργου γίνεται κατόπιν της ολοκλήρωσης του (διαδικασία Δ.04-04 «Έλεγχος φυσικού αντικείμενου - Ολοκλήρωση Έργου»). Πριν το κλείσιμο του φακέλου, ελέγχονται με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου τα περιεχόμενα ως προς την πληρότητα και αρτιότητά τους, με στόχο να διασφαλιστεί η κατάλληλη αποθήκευση του φακέλου, καθώς και η δυνατότητα ανάκτησης χρήσιμων πληροφοριών και εγγράφων στο μέλλον όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο (έλεγχοι, διαχείριση προβλημάτων ή θεμάτων κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου, αξιοποίηση πληροφορίας σε μελλοντικά έργα).
  11. Για τη φύλαξη των ολοκληρωμένων έργων ο Δήμος διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Με το κλείσιμο του έργου ο (φυσικός) φάκελός του μεταφέρεται και τοποθετείται σε συγκεκριμένο σημείο με σκοπό τον εύκολο εντοπισμό για τυχόν μελλοντική χρήση. Οι φάκελοι των συγχρηματοδοτούμενων έργων (σε ηλεκτρονική και όπου απαιτείται σε έντυπη μορφή) τηρούνται για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
  12. Η τήρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων γίνεται με ευθύνη του υπαλλήλου που χειρίζεται τις εγγραφές στο ΟΠΣ και οφείλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κρατάει αντίγραφα αυτών (back-up), όταν αυτά δεν υποβάλλονται στο ΟΠΣ. Για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που συγκεντρώνουν ένα πολύ βασικό τμήμα των ηλεκτρονικών δεδομένων (π.χ. ΠΔΕ) εφαρμόζεται μέσω του κεντρικού Server του Δήμου Εορδαίας η καθημερινή αυτόματη λήψη αντιγράφων.

## 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
Έντυπα	

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 95 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-01</b> <b>«Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για τη μηνιαία κατανομή και παρακολούθηση των εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών και των δαπανών.

Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής παραλαβής έργου

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών

Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους

Ορισμός Επιβλέποντος

Αίτημα υποβολής Σχεδίου Ημερολογίου του έργου προς τον Ανάδοχο

Αίτημα υποβολής Οργανογράμματος Εργοταξίου προς τον ανάδοχο

Αίτημα υποβολής Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής έργου προς τον ανάδοχο)

Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης

Έγκριση Ειδικού Απολογισμού


Έγκριση Υλικού προς ενσωμάτωση

Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών

#### Αρχεία

Φάκελος έργου - Φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	Σελ. 96 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.04-02</b> <b>«Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- Διαχείριση κινδύνων»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

<b>Διαδικασία Δ.04-02 Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων</b>
--

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	Σελ. 97 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.04-02</b> <b>«Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- Διαχείριση κινδύνων»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

## 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο επαρκής εντοπισμός και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων αποκλίσεων από τις αρχικά εκφρασμένες απαιτήσεις και στόχους του έργου, σε όλα τα ενδιάμεσα βήματα μέχρι και την παραλαβή του έργου. Οι αποκλίσεις αυτές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε τροποποιήσεις του αντικειμένου των έργων, των συμβάσεων με τους αναδόχους ή /και των Τεχνικών Δελτίων με βάση τα οποία παρακολουθείται η χρηματοδότηση των έργων.

Επίσης, αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Επιδιώκεται η έγκαιρη διάγνωση κινδύνων και ο σχεδιασμός δράσεων για την αντιμετώπισή τους.

## 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (τεχνικά έργα και μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες και λοιπές δράσεις) του Δήμου Εορδαίας, εφόσον προκύψουν θέματα αλλαγών ή άλλα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους και το αντικείμενό τους.

## 3. Εμπλεκόμενοι


Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου οι ακόλουθοι:

- Ο Δήμαρχος και τυχόν άλλο αρμόδιο όργανο
- Ο υπεύθυνος έργου, η ομάδα έργου (στην οποία περιλαμβάνεται και ο υπεύθυνος λογαριασμού) και ειδικότερα για τα τεχνικά έργα/μελέτες, η ομάδα επίβλεψης και για έργα προμηθειών - υπηρεσιών η ορισθείσα Επιτροπή
- Ο αρμόδιος προϊστάμενος, που λειτουργεί ως διευθύνουσα υπηρεσία ή άλλης Διεύθυνσης που έχει οριστεί ως «υπηρεσία που εκτελεί το έργο/υπόεργο»
- Η προϊσταμένη αρχή (Οικονομική Επιτροπή, το Δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση).

## 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

### 4.1 Πρόσθετες πληροφορίες θεσμικής φύσης

Προϋποθέσεις έγκρισης αλλαγών - τροποποίησης συμβάσεων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 98 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-02 «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- Διαχείριση κινδύνων»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018


Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπ' όψη τα προβλεπόμενα στα άρθρα 132 και 337 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16), καθώς και στην ΥΠΑΣΥΔ 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015), άρθρο 36, παράγραφο 3 για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων και επίσης όσα αναφέρονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για το χειρισμό των «επί έλασσον δαπανών». Συγκεκριμένα, οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών, οι οποίες προέκυψαν μετά από ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης δεν είναι επιλέξιμες.

Μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
- γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
- δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Οι συμβάσεις (και οι συμφωνίες-πλαίσιο) μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης στις ακόλουθες περιπτώσεις (σύμφωνα με τα αρ. 132 και 337 του ν. 4412/2016):

- α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται με σαφή τρόπο στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης σε ρήτρες αναθεώρησης ή προαιρέσεις, αρκεί οι τροποποιήσεις αυτές να μην μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.
- β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
- γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 99 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-02</b> <b>«Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- Διαχείριση κινδύνων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, ή περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.


ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω.

**Σε κάθε περίπτωση όταν οι συμβάσεις τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.**

Τροποποιήσεις συμβάσεων: α) για συμπληρωματικά έργα / υπηρεσίες / αγαθά, β) λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και γ) για αύξηση τιμής που δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις της ουσιώδους τροποποίησης, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Α) η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο νόμο 4412/2016, άρθρο 5, ήτοι: α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές, γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές, δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 100 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-02</b> <b>«Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- Διαχείριση κινδύνων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>


συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Α' (ή όπως εκάστοτε προσαρμόζονται τα ανωτέρω όρια).

Β) η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις συμβάσεων άνω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών λαμβάνονται υπ' όψη με τη δέουσα επιμέλεια οι κύριοι τύποι παρατυπιών που επιφέρουν δημοσιονομικές διορθώσεις του κειμένου C\_2013\_9257\_F1\_ANNEX της Ε. Επιτροπής.

#### 4.2 Αλλαγές στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία και τροποποιήσεις σύμβασης

1. Ο Υπεύθυνος Έργου παρακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα της πράξης και των υποέργων, σε συνεργασία με τον/ους επιβλέποντα/ες ή την αρμόδια Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή (όπου υφίσταται), με βάση τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του υποέργου, επισημαίνει και καταγράφει τα πιθανά προβλήματα που παρατηρούνται κατά την εκτέλεσή του. Εάν απαιτηθεί, συντάσσει Έκθεση επισήμανσης προβλημάτων - προτάσεων επίλυσης, για τυχόν απαιτούμενες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ή μη σημαντικές / ουσιώδεις αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Στην έκθεση αυτή τεκμηριώνεται η αιτιολόγηση των αιτούμενων αλλαγών και εκτιμώνται οι επιπτώσεις τους (π.χ. διαφοροποίηση χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού του έργου κλπ). Εάν απαιτηθεί, σε συνέχεια της έκθεσης επισήμανσης προβλημάτων - προτάσεων επίλυσης, εισηγείται τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις σύμβασης για αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ή μη σημαντικές / ουσιώδεις αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Η ανάγκη τροποποίησης μιας σύμβασης μπορεί να προκύψει και από σχετικό αίτημα του αναδόχου. Τέλος τροποποίηση δύναται να απαιτεί η σύνθεση της ομάδας εκτέλεσης με ίδια μέσα ή άλλο τμήμα της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα σε σχετικό υποέργο.
2. Κατά τις συσκέψεις της υπηρεσίας με τον/ους ανάδοχο/ους του έργου (ή την ομάδα εκτέλεσης με ίδια μέσα) για την αντιμετώπιση αλλαγών στα χαρακτηριστικά του έργου τηρούνται πρακτικά ή γίνεται σχετική αλληλογραφία.
3. Σε κάθε περίπτωση τα αιτήματα για αλλαγή των χαρακτηριστικών του έργου (αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, τεχνικά χαρακτηριστικά, προϋπολογισμός κλπ) καταχωρούνται στο φάκελο του υποέργου.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (ο προϊστάμενος), που έχει την συνολική ευθύνη παρακολούθησης της πράξης (ΔΙΠ, ΔΤΥ κ.α.) αξιολογεί την

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 101 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-02 «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- Διαχείριση κινδύνων»	Έκδοση: 2 <sup>η</sup>	Ισχύει από: 27/08/2018

νομιμότητα των αιτούμενων αλλαγών και τις επιπτώσεις στην υλοποίηση του έργου, ως προς το τις χρονικές και οικονομικές δεσμεύσεις και τις απαιτήσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας.


- Όταν οι αιτούμενες αλλαγές μεταβάλλουν τα στοιχεία των εγκεκριμένων ΤΔΠ ή ΤΔΥ και της σύμβαση ανάθεσής του, υποβάλλεται με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου, (όταν απαιτείται) αίτημα στην διαχειριστική αρχή για προέγκριση των πιθανών αλλαγών, η σύμφωνη γνώμη της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της αλλαγής. Ειδικότερα υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης πράξης όταν οι τροποποιήσεις αφορούν σε τροποποίηση της συνολικής διάρκειας της πράξης.

Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η τροποποίηση ουσιωδών χαρακτηριστικών του έργου και σε κάθε περίπτωση, τροποποίηση των συμβάσεων μπορεί να γίνει μόνον κατά τον τρόπο που προβλέπεται από αυτήν και εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό.

- Μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής διαχείρισης (όπου απαιτείται), οι ζητούμενες αλλαγές στο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά του έργου εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (προϊσταμένη αρχή: Οικονομική Επιτροπή)
- Στις περιπτώσεις τροποποίησης σύμβασης η τροποποιημένη σύμβαση υπογράφεται όπως και η αρχική.
- Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου αποστέλλεται τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και εάν απαιτείται λαμβάνεται μέριμνα για την τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης.
- Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου επικαιροποιείται / αναθεωρείται το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου και κοινοποιείται κατάλληλα στα μέλη της ομάδας έργου και τους πιθανούς ενδιαφερόμενους.


#### 4.3 Διαχείριση κινδύνων

- Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή διαχείρισης επισημαίνονται και παρακολουθούνται οι κίνδυνοι απάτης, που προκύπτουν με βάση τη χρήση σχετικών «εργαλείων». Η πρόληψη της απάτης αποτελεί σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου βασική στόχευση των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την ανάθεση συμβάσεων.
- Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου εφαρμόζεται από τα στελέχη της ομάδας Έργου με την πιθανή συνδρομή και άλλων στελεχών του Δήμου το Σχέδιο Διαχείρισης για κάθε Κίνδυνο που έχει διαπιστωθεί ότι έχει εμφανιστεί και τηρείται η σχετική πληροφορία για την εξέλιξή του καθώς και σύντομα συμπεράσματα για αντίστοιχες ενέργειες για την αντιμετώπισή του.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 102 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-02 «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- Διαχείριση κινδύνων»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

## 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία


Κωδικός	Περιγραφή
<b>Έντυπα</b>	
	Ειδική Διαταγή Αποκατάστασης (ελαττωμάτων)
	Ειδική Πρόσκληση Αποκατάστασης (ελαττωμάτων)
	Απόφαση κατάπτωσης ποινικών ρητρών
	Απόφαση έκπτωσης αναδόχου
	Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για παρακολούθηση και πιστοποίηση
<b>Αρχεία</b>	
	Φάκελος Έργου
	Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 103 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-03</b> <b>«Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

**Διαδικασία Δ.04-03 Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας έργων**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

<b>Α/Α</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ</b>
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 104 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-03</b> <b>«Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός των αναγκαίων ενεργειών που θα διασφαλίσουν ότι το έργο (ιδίως στις περιπτώσεις τεχνικών υποέργων και τεχνικών μελετών) θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τα λειτουργικά, τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά που έχουν καθοριστεί στο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου και στις επιμέρους συμβάσεις υλοποίησης του έργου.

Τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου, και τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι:

- Το Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου (ΠΠΕ), και
- Το Πρόγραμμα (ή σχέδιο) Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής του έργου (ΠΔΕΠΕ).

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των υποέργων που υλοποιούνται από το Δήμο και αφορούν δημόσια έργα και τεχνικές μελέτες καθώς και τις προμήθειες με ειδικές απαιτήσεις επίτευξης ποιότητας (για έργα προϋπολογισμού άνω των 1.500.000 € χωρίς ΦΠΑ ή και μικρότερα κατά την κρίση του Υπευθύνου Έργου) (ή εναλλακτικά κατά την κρίση του Δήμου στο σύνολο των υποέργων προμηθειών και υπηρεσιών).

### 3. Εμπλεκόμενοι


Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου οι ακόλουθοι :

- Ο Δήμαρχος και τυχόν άλλο αρμόδιο όργανο, που ορίζει/επικαιροποιεί την ομάδα έργου Ο υπεύθυνος έργου, ο τεχνικός υπεύθυνος έργου και συνολικά η ομάδα έργου και ειδικότερα για τα τεχνικά έργα /μελέτες, η ομάδα επίβλεψης
- Η αρμόδια υπηρεσία
- Η προϊσταμένη αρχή (Οικονομική Επιτροπή)
- Τυχόν λοιπά όργανα ή υπηρεσιακές μονάδες, που έχουν αρμοδιότητα την εξέταση/πιστοποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών και ποιότητας υλικών.

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

Η επίτευξη της ποιότητας σε ένα έργο ορίζεται ως η δημιουργία των παραδοτέων που καλύπτουν τις προκαθορισμένες ανάγκες και τις προσδοκίες του τελικού



 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 105 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-03</b> <b>«Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

αποδέκτη / χρήστη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα, έγκαιρα, εντός του προϋπολογισμού και με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον.


#### 4.1 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)

Με ευθύνη του Υπευθύνου έργου ή/και Τεχνικού Υπεύθυνου Έργου ελέγχεται αν ο ανάδοχος του έργου έχει υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο όπως ισχύει κάθε φορά και, αν χρειαστεί, συντάσσει έγγραφο που υπενθυμίζει την υποχρέωση υποβολής Π.Π.Ε. στον ανάδοχο. Τέλος, ελέγχει το Π.Π.Ε. με βάση τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και αλληλογραφεί, αν είναι αναγκαίο, με τον ανάδοχο του έργου υποδεικνύοντάς του τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις.

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Το ΠΠΕ, μπορεί να είναι αυτόνομο έγγραφο ή να κάνει αναφορές σε άλλα σχετικά έγγραφα και την αντίστοιχη σύμβαση. Στην περίπτωση τεχνικών έργων, το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ικνηλασιμότητας. Η κατάρτισή του γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΓΓΥ και μπορεί να περιέχει ως αυτόνομο έγγραφο το Πρόγραμμα (Σχέδιο) Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής Έργου (ΠΔΕΠΕ), ή να κάνει αναφορές σε άλλα σχετικά έγγραφα, όπως π.χ. στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων της σύμβασης

Η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου είναι υποχρεωτική σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή όπως εκάστοτε προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο ΠΠΕ περιέχονται, ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου για το οποίο προορίζεται, οι ακόλουθες ενδεικτικά πληροφορίες:

- Στοιχεία Έκδοσης/ Έγκρισης και Αναθεωρήσεων του ΠΠΕ
- Σύνοψη του Σχεδίου Υλοποίησης του έργου.
- Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας (περιγραφή των αρμοδιοτήτων που έχει η ομάδα εργασίας από πλευράς ΤΔ - δηλαδή, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών κάθε ατόμου της ομάδας για το συγκεκριμένο έργο).


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 106 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-03</b> <b>«Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

- Αναφορά σε Μεθοδολογίες / Διαδικασίες (περιγραφή ή αναφορά σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες ή διαδικασίες που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση έργου).
- Υπεύθυνοι ελέγχου των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου (αναφορά στα άτομα, εξωτερικούς επιθεωρητές ή οργανισμούς ελέγχου και εργαστήρια, που έχουν την ευθύνη του ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων).
- Σημεία Ελέγχου των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους ελέγχου, τις προβλεπόμενες ανοχές κλπ.
- Διαδικασία αποδοχής και έγκρισης ενσωματούμενων υλικών και ειδών.
- Δοκιμές λειτουργικής παραλαβής και υποχρεώσεις αναδόχου κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.
- Σύστημα διαχείρισης των εγγράφων του έργου (πρωτόκολλο, διανομή, αρχειοθέτηση), και τήρησης πληροφοριών Έργου (φυσικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρωτόκολλο αλληλογραφίας).
- Τελική ανασκόπηση και ολοκλήρωση έργου (αναφορά στα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν και να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να κλείσει εντελώς ένα έργο).
- Χειρισμός μη-συμμορφώσεων - Διορθωτικές ενέργειες (περιγραφή διορθωτικών ενεργειών που λήφθηκαν κατά την διάρκεια του έργου και των αποτελεσμάτων τους).

#### 4.2 Πρόγραμμα (Σχέδιο) Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής του Έργου (ΠΔΕΠΕ)

Με ευθύνη του αναδόχου και με βάση το αντικείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου συντάσσεται το Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής του έργου (ΠΔΕΠΕ). Το ΠΔΕΠΕ, μπορεί να είναι αυτόνομο έγγραφο ή να αποτελεί μέρος του ΠΠΕ ή να κάνει αναφορές σε άλλα σχετικά έγγραφα, όπως π.χ. στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων της σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας υλικών και εργασιών (τεχνικά έργα και μελέτες) καθώς και έλεγχοι τήρησης προδιαγραφών (σε προμήθειες) με ευθύνη του Υπευθύνου έργου ή/και Τεχνικού Υπευθύνου Έργου (αν προβλέπεται στους ρόλους της ομάδας έργου) και σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου (π.χ. υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου), ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι έλεγχοι αυτοί οι οποίοι περιλαμβάνουν τις κατάλληλες δοκιμές και μετρήσεις, γίνονται σε κατάλληλα

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 107 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-03</b> <b>«Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>


επιλεγμένες φάσεις του έργου, όπως προβλέπεται από το σχεδιασμό για την ποιότητα του έργου (βλέπε Δ02.04 Σχεδιασμός υλοποίησης έργου).

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα πρέπει να συσχετίζονται με τα σχετικά ελληνικά ή διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς με βάση τα οποία εκτελούνται. Επίσης, πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον με τη συχνότητα που αναφέρεται στο σχεδιασμό της ποιότητας του έργου και στα συμβατικά τεύχη (σε περιπτώσεις ανάθεσης) και να τηρούνται τα κάτωθι:

1. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται εξωτερικά εργαστήρια αυτά πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, καθώς και τις γενικότερες απαιτήσεις που τίθενται από τη νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.
2. Με ευθύνη του Υπευθύνου έργου ή/και του κυρίου επιβλέποντα υποέργου, πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργου που υποβάλλει ο ανάδοχος, όπου αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
3. Στις περιπτώσεις που δύναται να διενεργηθούν έλεγχοι από εξωτερικούς φορείς (πχ ΕΣΠΕΛ), ο υπεύθυνος του έργου μεριμνά ώστε να παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις στους ελεγκτές.
4. Με μέριμνα του Υπευθύνου Έργου καθώς και του υπευθύνου υποέργου ή/και του επιβλέποντα, τηρούνται αρχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ελέγχων, επιθεωρήσεων.
5. Σε περίπτωση αποτελεσμάτων που συνιστούν μη συμμορφώσεις προς τις προδιαγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, ο Υπεύθυνος Έργου εισηγείται τις αναγκαίες ενέργειες προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία αποφασίζει σχετικά (σύμφωνα με τη διαδικασία Δ. 04-02 «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών- διαχείριση κινδύνων»).

#### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία


Κωδικός	Περιγραφή
<b>Έντυπα</b>	<p>Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου</p> <p>Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων &amp; Παραλαβής Έργου</p>
<b>Αρχεία</b>	<p>Φάκελος Έργου - Αρχείο Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ/ΠΔΕΠΕ, αποτελέσματα δοκιμών, ελέγχων, επιθεωρήσεων, εισηγήσεις για διορθωτικές ενέργειες, κλπ). Τηρείται με ευθύνη του Επιβλέποντος Μηχανικού.</p>


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 108 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-04</b> <b>«Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

<b>Διαδικασία Δ.04-04 Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου</b>
--

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 109 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-04 «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σελ. 110 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.04-04</b> <b>«Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

### 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παραλαβή και η πιστοποίηση ότι τα παραδοτέα έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κ.α.) του Δήμου Εορδαίας είναι σύμφωνα με τους όρους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) της αντίστοιχης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης και του ισχύον ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

### 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των έργων του Δήμου Εορδαίας και αφορά κυρίως στη λειτουργία των αρμόδιων οργάνων για την επίβλεψη τεχνικών έργων και μελετών, για την παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών αλλά και στην παραλαβή των παραδοτέων σε πράξεις/υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

### 3. Εμπλεκόμενοι


Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου οι ακόλουθοι :

- Ο Δήμαρχος
- Ο υπεύθυνος έργου, η ομάδα έργου (στην οποία περιλαμβάνεται και ο υπεύθυνος λογαριασμού) και ειδικότερα για τα τεχνικά έργα /μελέτες, η ομάδα επίβλεψης
- Η αρμόδια υπηρεσία που λειτουργεί (τεχνική υπηρεσία)
- Η προϊσταμένη αρχή (Οικονομική Επιτροπή)
- Οι ορισθείσες Επιτροπές (Παρακολούθησης και Παραλαβής, Παραλαβής αφανών εργασιών ή/και Οριστικής Παραλαβής).

### 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

#### 4.1 Γενικά

Ως ολοκλήρωση ενός έργου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνόλου των υποέργων, ώστε το έργο να αποδίδει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου διαπιστώνεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης, για κάθε υποέργο, κανονιστικής διαδικασίας υλοποίησης του. Ανάλογα με τη φύση του έργου (πράξης) και των υποέργων του και την προβλεπόμενη - θεσμοθετημένη - διαδικασία υλοποίησής του, καθορίζεται και η χρονική στιγμή ολοκλήρωσής του. Ειδικότερα:

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	Σελ. 111 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.04-04</b> <b>«Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικείμενου - Ολοκλήρωση έργου»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

- Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου κάθε υποέργου πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται και πιστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με προκαθορισμένες και θεσμοθετημένες διοικητικές ενέργειες, ότι το φυσικό αντικείμενο του υποέργου ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν στην αντίστοιχη σύμβαση και όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση ένταξης (όπως αυτή ισχύει) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
- Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου κάθε υποέργου πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο και ο υπεύθυνος λογαριασμού του έργου έχει καταβάλει το σύνολο των δαπανών για την υλοποίησή του.


Ειδικότερα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:

- ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου θεωρείται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών. Ειδικότερα στα τεχνικά έργα προηγούνται η βεβαίωση περαίωσης (περάτωσης) εργασιών και η προσωρινή παραλαβή
- ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικείμενου, η έκδοση από τον υπεύθυνο λογαριασμού του παραστατικού επιβεβαίωσης της πληρωμής για όλους τους ενδιάμεσους και τελικούς λογαριασμούς για τα τεχνικά έργα/μελέτες ή τα αντίστοιχα είδη ή υπηρεσίες (περιλαμβανομένης της απόδοσης φόρων και λοιπών κρατήσεων).

## 4.2 Ανάλυση των βημάτων της διαδικασίας

### 4.2.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Στη βάση του σχεδίου υλοποίησης του έργου και των σχετικών συμβάσεων, καθορίζονται οι φάσεις εξέλιξης του έργου ή οι χρονικές περίοδοι, όπου θα απαιτείται η πιστοποίηση του φυσικού αντικείμενου. Ο καθορισμός γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου με τη συνεργασία των μελών της Ομάδας Έργου και τον/ους επιβλέποντα/ες (για τα τεχνικά έργα και μελέτες) σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα του έργου και τους συμβατικούς όρους. Στην περίπτωση υλοποίησης έργων με ίδια μέσα, τα στοιχεία φυσικού αντικείμενου (ποσότητες, εργασίες, υπηρεσίες, υλικά) και το χρονοδιάγραμμα περιγράφονται στην Απόφαση για την Υλοποίηση του έργου με Ίδια Μέσα. Στην ίδια απόφαση περιγράφονται οι διαδικασίες που αφορούν στην πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων και ορίζονται τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 112 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-04 «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

1. Τα ορισθέντα υπεύθυνα στελέχη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ή οι επιβλέποντες των έργων ή μελετών, (ή τα μέλη του ανάλογου μηχανισμού πιστοποίησης παραδοτέων που εκτελούνται με ίδια μέσα) παρακολουθούν άμεσα την εξέλιξη της υλοποίησης των έργων, είτε αυτή υλοποιείται με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο. Στις καθορισμένες χρονικές περιόδους ή με την ολοκλήρωση προκαθορισμένων τμημάτων του υποέργου προβαίνουν σε :

- Διοικητικό έλεγχος: Ο διοικητικός έλεγχος συνίσταται στην εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου που υποβάλλονται από τον ανάδοχο (ή την ομάδα εκτέλεσης του υποέργου στην περίπτωση εκτέλεσης με ίδια μέσα), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση (π.χ μηνιαίο δελτίο υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου, τεύχος παραδοτέου). Η διοικητική πιστοποίηση εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις έργων, σε συνδυασμό ή μη με την επιτόπια επαλήθευση. Δεν απαιτείται επιτόπια επαλήθευση του υπευθύνου υποέργου /της Επιτροπής /ανάλογου μηχανισμού πιστοποίησης όταν το φυσικό αντικείμενο μπορεί να πιστοποιηθεί στη βάση εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων.
- Επιτόπιο έλεγχος: Προκειμένου περί τεχνικών έργων ή εφόσον η φύση του έργου ή η σχετική σύμβαση επιβάλλει ή εφόσον κρίνεται σκόπιμο (π.χ. προμήθεια υλικών και εξοπλισμού) από τα μέλη της ομάδας επίβλεψης/αρμόδιας Επιτροπής/ανάλογου μηχανισμού πιστοποίησης, η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου πραγματοποιείται και με αυτοψία στους χώρους υλοποίησης του έργου (στην περίπτωση παραλαβής εξοπλισμού ή λογισμικού συστήματος μπορεί να είναι σε χώρο του Δήμου). Σε αυτή την περίπτωση, ο/οι επιβλέπων/οντες, η Επιτροπή ή ανάλογος μηχανισμός πιστοποίησης, προγραμματίζει επίσκεψη στο έργο, σύμφωνα με τις οριζόμενες στη σύμβαση προθεσμίες παράδοσης του φυσικού αντικειμένου ή και με βάση τα στοιχεία προόδου του έργου. Η επίσκεψη στο έργο πραγματοποιείται μετά τη γνωστοποίηση από τον ανάδοχο για την ολοκλήρωση μέρους ή του συνόλου του έργου. Στο πλαίσιο της αυτοψίας, ο επιβλέπων / η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής / ανάλογος μηχανισμός πιστοποίησης διαπιστώνει το βαθμό προόδου του έργου και τη συμφωνία της πραγματικής υλοποίησης με τα αντίστοιχα δηλωθέντα στοιχεία προόδου του έργου, τη νομιμότητα και κανονικότητα της




 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 113 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-04 «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

εκτέλεσης του έργου, καθώς και την τήρηση όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου σε σχέση με το υλοποιούμενο έργο. Επίσης λαμβάνει εικόνα για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να προτείνει εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας Δ.04-02: «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών κλπ».

2. Οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι ή η αρμόδια Επιτροπή, βεβαιώνουν με έγγραφο πιστοποίησης την υλοποίηση τμήματος ή του συνόλου του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του έργου, με βάση τα στοιχεία τεκμηρίωσης (αναλυτικές επιμετρήσεις, Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών, έντυπα πιστοποιήσεων, ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές κ.α.) και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης είτε το έργο εκτελείται με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σε εξωτερικό Ανάδοχο.
3. Οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι, με μέριμνα του Υπευθύνου έργου, ενημερώνουν το αντίστοιχο αρχείο του Φακέλου Έργου με την καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων - αρχείων, ενώ με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου εισάγονται στο ΟΠΣ οι προβλεπόμενες πληροφορίες.
4. Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ο Υπεύθυνος Έργου / επιβλέπων μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των οργάνων διοίκησης του Δήμου (διευθύνουσα υπηρεσία και προϊσταμένη αρχή) ώστε να προβούν (με εισήγησή του) σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων.
5. Ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης του αναδόχου με τις συστάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο βαθμός συμμόρφωσης ελέγχεται τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς το χρόνο, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική επιστολή που έχει αποσταλεί στον ανάδοχο.

#### 4.2.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανάλογα με τη φύση του έργου (πράξης) και των υποέργων του και την προβλεπόμενη - θεσμοθετημένη - διαδικασία υλοποίησής του, καθορίζεται και η χρονική στιγμή ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 4.1. «Γενικά». Με βάση τα ανωτέρω ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρμόδιος για την διαπίστωση του κατά πόσο πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου. Πλην της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 114 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-04 «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικείμενου - Ολοκλήρωση έργου»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

έργου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι πληρωμές του οικονομικού του αντικείμενου και γενικά να συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εκάστοτε ορίζονται από το ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως σε σχέση με τη θέση του έργου σε λειτουργία.


1. Αφού ο Υπεύθυνος Έργου επιβεβαιώσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης του έργου, προχωρά στη σύνταξη της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής "Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης". Ταυτόχρονα θα πρέπει να συντάξει και το Τελικό Δελτίο προόδου ενεργειών και το Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).

Η Έκθεση αυτή βασίζεται στα προβλεπόμενα στο ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που είναι ενταγμένο το έργο και περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

- περιγραφή ολοκληρωμένου φυσικού αντικείμενου έργου και αποτελέσματα, που αποτυπώνονται με την επίτευξη των δεικτών παρακολούθησης
- οικονομικό αντικείμενο έργου
- στοιχεία πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου έργου
- συμμόρφωση του Δήμου σε συστάσεις ελέγχων/ επαληθεύσεων ελεγκτικών οργάνων
- στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πράξη έχει τεθεί σε λειτουργία

Επίσης η Έκθεση συνοδεύεται από μια σειρά συνημμένων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία συλλέγονται με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου, τα οποία προβλέπονται στο σχετικό τυποποιημένο έντυπο του ΣΔΕ. Η Έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

2. Στην περίπτωση που ζητηθούν οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις από τη Διαχειριστική Αρχή, ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρμόδιος για τη συγκέντρωση και υποβολή τους.
3. Στην περίπτωση που κατά τη διοικητική επαλήθευση των στοιχείων από τη Διαχειριστική Αρχή διαπιστωθούν προβλήματα ή εάν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το φυσικό αντικείμενο του έργου που πραγματοποιήθηκε και το λειτουργικό αποτέλεσμα δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν διοικητικά, προγραμματίζει επιτόπια επαλήθευση. Ο Υπεύθυνος Έργου, μόλις ενημερωθεί για την πραγματοποίηση της επιτόπιας επαλήθευσης από τη ΔΑ,


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	Σελ. 115 / 137	
	<b>Διαδικασία Δ.04-04</b> «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικείμενου - Ολοκλήρωση έργου»	Έκδοση: 2 <sup>η</sup>	Ισχύει από: 27/08/2018


λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της επιτόπιας επαλήθευσης, τη διασφάλιση της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων στελεχών του Δήμου και τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων. Μετά το πέρας της διοικητικής ή και επιτόπιας επαλήθευσης, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης, η οποία κοινοποιείται στην στον Δήμο, με συνημμένο το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, προκειμένου να καταχωρηθεί από τον Υπεύθυνο Έργου στο Φάκελο Έργου.

4. Ο Υπεύθυνος Έργου καταχωρεί την Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο Φάκελο Έργου, επιβεβαιώνει την πληρότητα του φακέλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχεδίου Υλοποίησης Έργου και διασφαλίζει τη φύλαξή του σε ασφαλές μέρος.

#### 5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή	
Έντυπα	Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για πιστοποίηση	
	Πρωτόκολλο προσωρινής / οριστικής παραλαβής (συνοπτικός / ανοικτός)	
	Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (συνοπτικός)	
	Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας (ανοικτός)	
	Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας (ανοικτός)	
	Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών	
	Έκθεση επί της Ημερομηνίας Περάτωσης των Εργασιών (Εισήγηση έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης εργασιών)	
	Βεβαίωση περάτωσης εργασιών	
	Απόφαση επιστροφής εγγυητικών επιστολών	
	Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών	
	Απόφαση Μείωση κρατήσεων (Εγγυήσεων)	
	Αρχεία	Φάκελος Έργου
		Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Σελ. 116 / 137	
	Διαδικασία Δ.04-04 «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ.05	Σελ. 117 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

**ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ**

**Πίνακας Τροποποιήσεων**

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ.05	Σελ. 118 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

## 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της ομάδας διαδικασιών

Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του Δήμου Εορδαίας, που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και απορρέουν από το πλαίσιο χρηματοδότησης αυτών (π.χ όροι χρηματοδότησης της Απόφασης Ένταξης, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, κ.ά).


Αποτελείται από επί μέρους διαδικασίες βάσει των οποίων επιδιώκεται:

- Η προετοιμασία για την ορθή οικονομική διαχείριση της εκτελούμενης Πράξης προκειμένου να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος και η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου ως προς την οικονομική διαχείριση της εκτελούμενης Πράξης, όπως επίσης και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των στελεχών.
- Ο έλεγχος της νομιμότητας κανονικότητας και επιλεξιμότητας των απαιτήσεων πληρωμών της Πράξης μέσω της έκδοσης όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών προκειμένου να διενεργηθεί η πληρωμή στον κάθε ανάδοχο.
- Η διασφάλιση της συμφωνίας των στοιχείων του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου με τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών (παραστατικό κλπ.). Η συμφωνία αυτή διασφαλίζεται μέσω του ελέγχου των παραστατικών πληρωμής, των καταχωρήσεων στο λογιστικό σύστημα, των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, τη συμφωνία των λογιστικών εγγραφών με τις ταμειακές ροές, τον έλεγχο του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.

## 2. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε :

- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Ν 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- ΚΥΑ 7028 / 9-2-2004 «Καθορισμός τύπου των προϋπολογισμών των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Π.Δ. 315/99 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων»
- Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων »

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	Κωδικός: Δ.05	Σελ. 119 / 137	
	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

- Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Π.Δ. 113/201 (ΦΕΚ Α 194/22-10-2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τον Διατάκτη»
- Κανονισμός κοινών διατάξεων (ΕΚ) 1303/2013, και ιδίως το άρθρο 65
- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις».
- ΥΠΑΣΥΔ 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
- Ν.3469/2006 (ΦΕΚ/Α/131/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

### 3. Αρμοδιότητες


Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών είναι :

- οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων
- οι αρμόδιες υπηρεσίες που εκτελούν τα έργα, προμήθειες & υπηρεσίες

Επίσης αρμόδιοι είναι τα μέλη των ομάδων έργου και ιδιαίτερα ο Υπεύθυνος Έργου.

### 4. Προβλεπόμενες Διαδικασίες

Κωδικός Διαδικασίας	Τίτλος Διαδικασίας
Δ.05-01	Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Κωδικός: Δ.05	Σελ. 120 / 137	
	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

---

**Δ.05-02****Εκκαθάριση δαπάνης - Διεκπεραίωση πληρωμών**

---




 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	<b>Σελ. 121 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.05-01</b> <b>«Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

<b>Διαδικασία Δ.05-01 Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων</b>
--

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	<b>Σελ. 122 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.05-01</b> <b>«Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων»</b>	Έκδοση:	<b>2<sup>η</sup></b>
		Ισχύει από:	<b>27/08/2018</b>

## 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου Εορδαίας που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θέτει το πλαίσιο χρηματοδότησης των έργων που εκτελεί.

## 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες, δηλαδή στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

## 3. Αρμοδιότητες /εμπλεκόμενες υπηρεσίες

Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας είναι αρμόδια για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας.

Στη διαδικασία εμπλέκονται:


- Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου
- Ο υπεύθυνος έργου και αν υφίσταται ο οικονομικός υπεύθυνος για κάθε έργο/υποέργο
- Ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το έργο.

## 4. Περιγραφή Διαδικασίας

### 4.1 Γενικά

Σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου προκύπτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις του «Δικαιούχου», κατά την έννοια του Ν.4314/2014, που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση του έργου, οι οποίες κατά κανόνα είναι:

- Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή διακριτή λογιστική κωδικοποίηση για την πράξη (έργο), στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών.
- Να υποβάλει στη αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων που διατίθενται.
- Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	<b>Σελ. 123 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.05-01</b> <b>«Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>


2027. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Ε. Επιτροπής. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

- Να αποστέλλει στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών του έργου συνοδευόμενα από τα απαραίτητα παραστατικά (π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, εντολής πληρωμής κλπ.)

Ενδεχόμενοι λοιποί όροι που προβλέπονται στους όρους χρηματοδότησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης (π.χ. προσδιορισμός των εσόδων προκειμένου για έργα, που παράγουν έσοδα).

#### 4.2 Ανάλυση βημάτων

1. Η απόφαση ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, συνοδεύεται από τους όρους χρηματοδότησης, που προσδιορίζουν τις Υποχρεώσεις του Δικαιούχου. Το κείμενο αυτό κοινοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
2. Η οικονομική υπηρεσία ορίζει για κάθε νέο έργο τον υπεύθυνο λογαριασμού του έργου (πράξης). Ο υπεύθυνος λογαριασμού αποτελεί μέλος της Ομάδας Έργου με συγκεκριμένα καθήκοντα για την εκτέλεση των πληρωμών του.
3. Με την έγκριση της χρηματοδότησης ενός έργου, στο οικονομικό διαχειριστικό σύστημα του Δήμου, δημιουργείται διακριτή λογιστική μερίδα για το έργο (διακριτή κωδικοποίηση) στην οποία πραγματοποιούνται όλες οι αντίστοιχες εγγραφές για τις οικονομικές πράξεις.
4. Με την έγκριση της χρηματοδότησης ενός έργου, η οικονομική υπηρεσία ανοίγει ειδική οικονομική μερίδα - λογαριασμό στο οικονομικό διαχειριστικό σύστημα και ειδικότερα στον προϋπολογισμό (για την είσπραξη στους κωδικούς των εσόδων και για τις πληρωμές στους κωδικούς των εξόδων), καθώς και στο Λογιστικό Σχέδιο του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου αν δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό.
5. Με την έκδοση κάθε παραστατικού (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Εντολή Πληρωμής, Αποδεικτικό διενέργειας Πληρωμής, Γραμμάτιο Είσπραξης κλπ) γίνεται ενημέρωση των κωδικών των λογαριασμών του έργου, καθώς και των αντίστοιχων Βιβλίων που τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	<b>Σελ. 124 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.05-01</b> <b>«Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

νομοθεσία. Τα παραστατικά που καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα χαρακτηρίζονται από υπεύθυνα όργανα της οικονομικής υπηρεσίας.

6. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών τα παραστατικά αρχειοθετούνται. Τηρείται οργανωμένο και ελεγχόμενο αρχείο για την τήρηση όλων των παραστατικών και των δικαιολογητικών που συνδέονται με τις λογιστικές εγγραφές και γενικά την οικονομική διαχείριση.
7. Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται έλεγχος των εγγραφών και διασφαλίζεται η συμφωνία των παραστατικών με τις λογιστικές εγγραφές.
8. Από το μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα εκδίδονται τα προβλεπόμενα βιβλία και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις.

#### 5. Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία


Κωδικός	Περιγραφή
Έντυπα	
Αρχεία	
	Φάκελος έργου
	Αρχεία λογιστικών εγγραφών

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	<b>Σελ. 125 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.05-01</b> <b>«Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων»</b>	<b>Έκδοση:</b>	<b>2<sup>η</sup></b>
		<b>Ισχύει από:</b>	<b>27/08/2018</b>

**Διαδικασία Δ.05-02 Εκκαθάριση δαπάνης - Διεκπεραίωση πληρωμών**

### Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	27/07/2018	2 <sup>η</sup> έκδοση - Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  Κατερίνα Ίτσκου	Δημοτικό Συμβούλιο	27/08/2018

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	<b>Σελ. 126 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.05-01</b> <b>«Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

## 1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων του Δήμου, που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία για την εκκαθάριση της κάθε δαπάνης και την πραγματοποίηση των πληρωμών των έργων / υποέργων.

## 2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες.

## 3. Εμπλεκόμενοι

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου είναι αρμόδια για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας.

Στη διαδικασία εμπλέκονται επίσης:

- Ο υπεύθυνος έργου, και αν υφίσταται ο οικονομικός υπεύθυνος και οι οριζόμενοι εισηγητές εκκαθάρισης και υπεύθυνος λογαριασμού που ορίζονται για κάθε έργο
- Ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το έργο.


## 4. Περιγραφή της Διαδικασίας

### 4.1 Γενικά


Περιγράφεται η διαδικασία εκκαθάρισης και διενέργειας πληρωμών, όπως προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Δήμων για την οικονομική διαχείριση των Δήμων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις πληρωμές των συγχρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/26.9.2014 (Β' 2573) για τις πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 134453/23.12.2015, καθώς και την ΚΥΑ 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (Β' 2595) για τις πληρωμές του ΠΔΕ μέσω ηλεκτρονικών εντολών όπως εκάστοτε ισχύει ορίζονται πολύ συγκεκριμένες διατάξεις,.

Σύμφωνα με τις ως άνω ΚΥΑ οι πληρωμές των δαπανών γίνονται μέσω ηλεκτρονικών εντολών με χρήση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ).

### 4.2 Ανάλυση Βημάτων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»	Σελ. 127 / 137	
	Διαδικασία Δ.05-01 «Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

1. Πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής που σχετίζεται με την υλοποίηση ενός έργου, προμήθειας, κ.λπ., διενεργείται Ανάληψη Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. Για τα έργα του ΠΔΕ τίτλο ανάληψης υποχρέωσης αποτελεί η Συλλογική απόφαση έργων (ΣΑΕ) στην οποία εγγράφεται το έργο.
2. Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι ανάδοχοι για να εισπράξουν τις αμοιβές τους για την εκτέλεση έργων κλπ, γίνεται από το υπεύθυνο όργανο που παρακολουθεί την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου (Επιβλέπων, Υπεύθυνος Έργου) και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Οικονομική Υπηρεσία. Ο Υπεύθυνος του έργου διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία τα αναγκαία δικαιολογητικά (πιστοποιήσεις, λογαριασμούς, πρωτόκολλα κλπ). Εκδίδεται το σχετικό παραστατικό από τον ανάδοχο, το οποίο υποβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία και καταχωρείται στο λογιστικό σύστημα. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού κοινοποιείται στον Υπεύθυνο και στον Επιβλέποντα το έργο.
3. Η Οικονομική Υπηρεσία προβαίνει στην εκκαθάριση, δηλ. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εξετάζει τυχόν συμψηφισμούς ή παραγραφές.
4. Μετά την εκκαθάριση από την Οικονομική Υπηρεσία, εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό (Εντολή Πληρωμής), το οποίο υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα και στο οποίο αναγράφονται οι κρατήσεις και τα δικαιολογητικά.
5. Το Ένταλμα Πληρωμής αποστέλλεται στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.
6. Η οικονομική υπηρεσία μεριμνά για την σχετική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπογεγραμμένης απόφασης/εντολής.
7. Ο Ταμίας ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που αφορούν την εξόφληση (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, εξακρίβωση στοιχείων δικαιούχων κλπ).
8. Ο ταμίας συνεργάζεται με τον «υπεύθυνο λογαριασμού», ο οποίος έχει δηλωθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ, παρέχοντας του τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της εντολής πληρωμής


 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05</b> <b>«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»</b>	<b>Σελ. 128 / 137</b>	
	<b>Διαδικασία Δ.05-01</b> <b>«Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων</b> <b>συγχρηματοδοτούμενων έργων»</b>	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

9. Ο υπεύθυνος λογαριασμού προβαίνει μέσω της ταυτοποίησής του (έκδοση προσωπικού κωδικού και παραλαβή «τόκων») ως χρήστη του ΠΣΥΠΠΟΔΕ, το οποίο συνεργάζεται με το πληροφοριακό σύστημα της ΤτΕ, στην έκδοση της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής προς το δικαιούχο της, καταχωρώντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.
10. Επίσης ο υπεύθυνος λογαριασμού, παράλληλα με την έκδοση της ηλεκτρονικής εντολής προς την ΤτΕ για τη μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου της πληρωμής, πραγματοποιεί με ευθύνη του μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ, την απόδοση της παρακράτησης φόρου ή άλλων κρατήσεων, που ορίζονται στην απόφαση/εντολή πληρωμής.
11. Την επομένη της αποστολής της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ στην ΤτΕ, επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωσή της από την ΤτΕ και εκτυπώνει την εντολή σε καθεστώς «εκτελεσμένη»
12. Τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται, προωθούνται κάθε φορά στον Υπεύθυνο έργου προκειμένου για τη σύνταξη των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών κατά τα αναφερόμενα στη Διαδικασία Δ.04.01 «Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος».
13. Ο φάκελος με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τηρεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η οικονομική υπηρεσία αρχειοθετείται κατάλληλα, και σχετικά αντίγραφα προωθούνται στον Υπεύθυνο Έργου προκειμένου να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο Έργου.
14. Η κανονική καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα των εγγραφών που αφορούν τις διαδικασίες πληρωμής προς τους αναδόχους των έργων, γίνεται σε κάθε φάση από το αρμόδιο όργανο ή πρόσωπο της οικονομικής υπηρεσίας. Μετά την πληρωμή, ο υπεύθυνος του έργου ενημερώνει το φάκελο του έργου.

## 5. Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

Κωδικός	Περιγραφή
Έντυπα	
Αρχεία	
	Φάκελος έργου



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.05 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»	Σελ. 129 / 137	
	Διαδικασία Δ.05-01 «Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων»	Έκδοση:	2 <sup>η</sup>
		Ισχύει από:	27/08/2018

---

Αρχεία λογιστικών εγγραφών

---

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 176/2018

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δήμαρχος*  
*Σάββας Ζαμανίδης*

*Τα Μέλη*

Πτολεμαΐδα  
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
 Συμβουλίου

Παντελής Παπαϊκονόμου

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίκος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία