

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.325/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 30-11-2018 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 18:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **25306/23-11-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο «**Εσωτερική Οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου**» με αριθμό μελέτης 27/2005. `

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιος
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσίδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 12 Χαιτίδης Γεώργιος
- 13 Κύρκα Μαρία
- 14 Αριστερίδης Ιωάννης
- 15 Παπαοικονόμου Παντελής
- 16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 17 Τσολακίδης Ισαάκ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Παπάς Ευθύμιος
- 4 Κάλφας Γεώργιος
- 5 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 6 Βρυζίδου Παρασκευή
- 7 Μπίγγας Στέφανος
- 8 Μίκος Κωνσταντίνος

- 18 Ανδρεάδης Κων/νος
- 19 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 20 Καραίσκος Γεώργιος
- 21 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 22 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 23 Απαζίδου Σοφία
- 24 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 25 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Ζαραφίδης Δημήτριος, Κρυσταλλίδου Θεοπίστη, Καραίσκος Γεώργιος, Ανδρονικίδου Ιωάννα και Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Ιορδανίδη Φώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθ. 24660/16-11-2018 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας το οποίο συνοδεύει τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα** για το έργο «**Εσωτερική Οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου**» με αριθμό μελέτης 27/2005 ενημερώνοντας το σώμα ότι με τον παρόντα ΑΠΕ ζητείτε η έγκριση και η αντίστοιχη ψήφιση της επιπλέον δαπάνης. Η Δαπάνη ανέρχεται στα **353.894,00 €** λόγω της σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 3669/2008 αποκατάστασης βλαβών στο έργο λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνία) η οποία έλαβε χώρα μετά τη σύνταξη του υπ. αριθμ. 4445/19-2-2010 πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών (29.033,45€),

λόγω της επιπλέον δαπάνης αναθεώρησης (163.787,05€) και τέλος από αύξηση του ΦΠΑ λόγω αλλαγής του συντελεστή από 19% σε 23% καταρχήν και εν συνεχεία σε 24% (161.073,50€).

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ έχει ως εξής :

Στοιχεία αρχικής σύμβασης

Πρ/σμός με ΦΠΑ	3.403.000,00 €
Σύμβαση με ΦΠΑ	3.298.527,90 €
Αξία εργασιών με ΓΕ,ΕΟ και απρόβλεπτα	2.665.659,23 €
Μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης	3,07%

Προτεινόμενα στοιχεία σύμβασης 1^{ος} ΑΠΕ

Προτεινόμενη σύμβαση	3.652.421,90 €
Αξία εργασιών με ΓΕ,ΕΟ και απρόβλεπτα	2.665.659,23 €
Μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης	3,07 %
Ποσοστό μεταβολής δαπάνης με ΓΕ,ΕΟ και Απροβ	00%
Ποσοστό μεταβολής δαπάνης με ΦΠΑ	7,33%

Λόγω του ότι η επιπλέον δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 353.894,00 € ζητούμε την αύξηση του πρ/σμού του έργου στον ΤΠΑ έτσι όπως διαμορφώθηκε με τον παρόντα ΑΠΕ.

Όπως προκύπτει από τον παρόντα ΑΠΕ και τα οικονομικά στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο μας από το συνολικό κόστος του ΑΠΕ των **3.652.421,90 €**

Πληρώθηκε από τις απαλλοτριώσεις της ΔΕΗ το ποσό των **1.612.121,51 €** και το ποσό των **514.864,02 €** από χρηματοδότηση ΕΑΠ, υπόλοιπο προς πληρωμή **1.525.436,37 €**

Η αρχική ένταξη στο ΕΑΠ ανέρχεται στο ποσό των **1.800.000,00 € - 514.864,02 €** από ΕΑΠ = Υπόλοιπο ΕΑΠ **1.285.135,98 €**

1.525.436,37 € υπόλοιπο της σύμβασης προς πληρωμή - **1.285.135,98 €** υπόλοιπο = **240.300,59 €** άρα προτείνεται να ζητηθεί αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στο ΕΑΠ κατά **240.300,39 €**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 325/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα «Εσωτερική Οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» με αριθμό μελέτης 27/2005 ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο ότι αφορά την αξία των εργασιών αλλά υπάρχει αύξηση της τελικής δαπάνης αφενός λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 24% και αφετέρου λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης αλλά και της δαπάνης για αποκατάσταση βλαβών στο έργο λόγω ανώτερες Βίας.
2. Εγκρίνει την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου του εν λόγω έργου που ανέρχεται στο ποσό των **353.894,00 €**
3. Ζητάει την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στο ΕΑΠ κατά **240.300,39 €**

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 325 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Κοκκινίδης Γεώργιος
12. Χαιτίδης Γεώργιος
13. Κύρκα Μαρία
14. Αριστερίδης Ιωάννης

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

15. Παπαιοκονόμου Παντελής
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Καραίσκος Γεώργιος
21. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
22. Ζαραφίδης Δημήτρης
23. Απαζίδου Σοφία
24. Ανδρονικίδου Ιωάννα
25. Χόλμπα Αντωνία