

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 68/2019

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 28 -3-2019 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **6047/21-3-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
 Έγκριση 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών για το έργο «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»- Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019  
 .....

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 8 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 10 Χατιδης Γεώργιος
- 11 Αριστερίδης Ιωάννης
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 14 Βρυζίδου Παρασκευή
- 15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 16 Μπίγγας Στέφανος
- 17 Τσολακίδης Ισαάκ
- 18 Ανδρεάδης Κων/νος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 3 Παπάς Ευθύμιος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Κάλφας Γεώργιος
- 7 Καραφουλίδης Ανέστης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 10 Ασπράγκαθος Ιωάννης

- 21 Ζαραφίδης Δημήτριος  
 22 Απαζίδου Σοφία  
 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών  
 ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδικκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Εδώ αποχωρεί η ΔΣ κ. Παρασκευή Βρυζίδου.  
 .....

Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Κ. Σερσέμης, Γ. Σπενδαμίδης και Ι. Τσολακίδης.  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Ιορδανίδη Φώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθ. 4134 /25-2-2019 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας το οποίο συνοδεύει τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας 11/2016 μελέτη για έγκριση από το ΔΣ**

Ο 1ος ΑΠΕ ( τακτοποιητικός ) συντάχθηκε για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .

Ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε υπέρβαση ( ποσοστό υπέρβασης 5,39%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016 για τροποποιήσεις συμβάσεων συνολικού ύψους μέχρι 15% της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα :

Πρ/σμός μελέτης με ΦΠΑ	13.800,00 €
Συμβατικός Πρ/σμός με ΦΠΑ	13.386,00 €
Πρ/σμός 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ με ΦΠΑ + Απρόβλεπτα	14.107,90 €

Ποσοστό υπέρβασης επί σύμβασης 5,39%

Ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 3%

Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ και ιδίους πόρους..

Η υπέρβαση σε σχέση με τον συμβατικό πρ/σμό ανέρχεται στο ποσό των 722,00 € και προτείνουμε η δαπάνη να καλυφθεί από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και συγκεκριμένα να ενισχύσουμε τον ΚΑ 69.7331.0143 «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», μεταφέροντας το ποσό των 722,00 € από τον Κ.Α. 30.7331.0007 «Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)» .

Το συμβούλιο Δημοσίων έργων με το υπ' αριθ. 16/2019 πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά για τον εν λόγω ΑΠΕ .

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 68/2019**

**Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών ( τακτοποιητικός ) του έργου Ασφαλτόστρωση Αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ασβεστόπετρας που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία με τα στοιχεία της 11/2016 μελέτης και παρουσιάζει υπέρβαση επί σύμβασης 5,39 % δηλ. κατά 722,00 €.
2. Τροποποιεί τον πρ/ /σμό οικ. Έτους 2019 ως εξής :  
Μεταφέρει πίστωση 722,00 € από τον Κ.Α. 30.7331.0007 «Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)», στον ΚΑ 69.7331.0143 «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημ. Σχολείου Ασβεστόπετρας».

Ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμ/θέντα 28-3-2019	Δεσμευθέντα	Πρόταση για τροπ/ση	Διαμ/θέντα μετά την τροπ/ση
---------	-----------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------------------------------

69.7331.0143	Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ασβεστόπετρας (ΣΑΕΠ 1.484,67 + 1.209,55 Ιδίοι πόροι + 722,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	2.694,22	2.694,22	722,00	3.416,22
30.7331.0007	Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	14.135,17	1.707,44	-722,00	13.413,17
				0,00	

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 68/2019**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
**Ο Δημαρχεύων** **Τα Μέλη**  
**Ιωάννης Αριστερίδης**

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 . Κοκκινίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Χαϊτίδης Γεώργιος
12. Κύρκα Μαρία
13. Παπαοικονόμου Παντελής
14. Βρυζίδου Παρασκευή
15. Μπίγγας Στέφανος
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Καραίσκος Γεώργιος
20. Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτριος
22. Απαζίδου Σοφία
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
 Συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής