

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 69/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 28 -3-2019 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **6047/21-3-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) για το έργο «Κατασκευή Φρεατίων και λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού »
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------------|
| 1 | Ιορδανίδης Φώτιο | 1 | Σίσσιος Μιχαήλ |
| 2 | Καΐδης Απόστολος | 2 | Τσοκτουρίδης Ιωάννης |
| 3 | Κατσιδης Ευστάθιος | 3 | Παπάς Ευθύμιος |
| 4 | Θεοδοσιάδης Γεώργιος | 4 | Κρυσταλλίδου Θεοπίστη |
| 5 | Πολυχρονίδης Δημήτρης | 5 | Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος |
| 6 | Σιδηρόπουλος Κοσμάς | 6 | Κάλφας Γεώργιος |
| 7 | Σερσέμης Κωνσταντίνος | 7 | Καραφουλίδης Ανέστης |
| 8 | Σπενδαμίδης Γιώργος | 8 | Βύρλιος Μάρκος |
| 9 | Κοκκινίδης Γεώργιος | 9 | Ανδρονικίδου Ιωάννα |
| 10 | Χαιτίδης Γεώργιος | 10 | Ασπράγκαθος Ιωάννης |
| 11 | Αριστερίδης Ιωάννης | | |
| 12 | Κύρκα Μαρία | | |
| 13 | Παπαικονόμου Παντελής | | |
| 14 | Βρυζίδου Παρασκευή | | |
| 15 | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής | | |
| 16 | Μπίγγας Στέφανος | | |
| 17 | Τσολακίδης Ισαάκ | | |
| 18 | Ανδρεάδης Κων/νος | | |

- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτριος
- 22 Απαζίδου Σοφία
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών
 ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Εδώ αποχωρεί η ΔΣ κ. Παρασκευή Βρυζίδου.

.....
 Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Κ. Σερσέμης, Γ. Σπενδαμίδης και Ι. Τσολακίδης.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Ιορδανίδη Φώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθ. 4120 /25-2-2019 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας το οποίο συνοδεύει τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) για το έργο Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού » αριθμ. μελέτης 5/2017 για έγκριση από το ΔΣ**

Ο 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών με τον παρόντα ΑΠΕ προέρχονται από επιμετρήσεις του έργου και είναι οι τελικές ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων.

Ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε υπέρβαση (ποσοστό υπέρβασης 6,03%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016 για τροποποιήσεις συμβάσεων συνολικού ύψους μέχρι 15% της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα :

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	19.371,78 €	4.649,23 €	24.021,01 €
Σύμβαση	11.544,08 €	2.770,58 €	14.314,66 €
Ποσοστό έκπτωσης			40,41%
Προϋπολογισμός 1^ο ΑΠΕ	12.240,76 €	2.937,78 €	15.178,54 €
Ποσοστό υπέρβασης εντός των ορίων Των άρθρων 132-156 του Ν. 4412/20016			6,03 %

Η υπέρβαση σε σχέση με τον συμβατικό προ/σμό ανέρχεται στο ποσό των 864,00 € στον ΚΑ 30.7336.0121 « Κατασκευή φρεατίων & λειτουργία δικτύου ύδρευσης Ανατολικού » υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση για το σκοπό αυτό.

Το συμβούλιο Δημοσίων έργων με το υπ' αριθ. 1/2019 πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά για τον εν λόγω ΑΠΕ .

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 69/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) για το έργο Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού » που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία με τα στοιχεία της 5/2017 μελέτης και παρουσιάζει υπέρβαση επί σύμβασης 6,03 % δηλ. κατά 864,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 69/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δημάρχων *Τα Μέλη*
Ιωάννης Αριστερίδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 . Κοκκινίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Κύρκα Μαρία
13. Παπαοικονόμου Παντελής
14. Βρυζίδου Παρασκευή
15. Μπίγγας Στέφανος
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Καραίσκος Γεώργιος
20. Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτριος
22. Απαζίδου Σοφία
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής