

**ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ****Αριθμ. Απόφ. 340 /2019****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 20<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 17:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **26451/16-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας».

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Αντωνιάδης Κυριάκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Τραχανάς Δημήτρης
21. Μπίγγας Στέφανος
22. Κωτσιδης Στέφανος
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος
24. Μαυρίδου Μάρθα

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μωυσιάδης Στυλιανός

25. Σολαχίδου Βασιλική
26. Τουρτούρης Αθανάσιος
27. Καραβασίλης Ιωάννης
28. Σπόντης Δημήτριος
29. Σεβαστού Ζαφειρούλα
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος
31. Χόλμπα Αντωνία
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών**

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Φούφα , Άγιος Χριστόφορος, Γαλάτειας, Φούφα, Εμπόριο ,Ανατολικό καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .

**Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Τσάγια Ειρήνη**

**Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Αθηνά Τερζοπούλου**

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ'αριθ. 26704/17-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών το οποίο συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας .καθώς και το υπ'αριθ. 2005/21-6-2019 έγγραφο προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για έγκριση από το ΔΣ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ η εικόνα του έργου έχει ως εξής :

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
Πρ/σμός μελέτης	130.000,00 €	31200,00 €	161.200,00 €
Πρ/σμός σύμβασης	130.000,00	18.750,00 €	96.877,17 €
Ποσοστό έκπτωσης	39,90 %		
Χρηματοδότηση	Τοπικός πόρος		

**Στοιχεία Αρχικής σύμβασης**

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ 18% και	78.102,18 €
----------------------------------	-------------

Απρόβλεπτα	
Δαπάνη εργασιών χωρίς ΦΠΑ	78.126,75 €
Δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ	96.877,17

Στοιχεία προτεινόμενης σύμβασης με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ 18% και Απρόβλεπτα ( Κύρια σύμβαση )	78.102,18 €
Δαπάνη εργασιών χωρίς ΦΠΑ ( Κύρια σύμβαση )	78.126,75 €
Δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ	96.877,17 €
Ποσοστό μεταβολής της σύμβασης	0%
Δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ 18% και Απρόβλεπτα ( συμπληρωματική σύμβαση )	6.104,14 --- 6.104,14
Δαπάνη εργασιών χωρίς ΦΠΑ ( συμπληρ. Σύμβ.)	6.104,14---- 6.104,14 €
Δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ ( Συμπληρ. Σύμβ)	7.569,13 ----7569,13
Ποσοστό συμπληρωματικής επί της αρχικής σύμβασης	7,82%

Στοιχεία προτεινόμενης σύμβασης με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ 18% και Απρόβλεπτα ( Κύρια σύμβαση )	78.102,18 €
Δαπάνη εργασιών χωρίς ΦΠΑ ( Κύρια σύμβαση )	78.126,75 €
Δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ	96.877,17 €
Ποσοστό μεταβολής της σύμβασης	0%
Δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ 18% και Απρόβλεπτα ( συμπληρωματική σύμβαση )	12.043,08 --- 18.147,22
Δαπάνη εργασιών χωρίς ΦΠΑ ( συμπληρ. Σύμβ.)	12.043,08 ---- 18/147,22€
Δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ ( Συμπληρ. Σύμβ)	14.933,42---- 22.502,55
Ποσοστό συμπληρωματικής επί της αρχικής σύμβασης	15,42% ---- 23,23%

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου επέρχεται αύξηση 23,23% η οποία οφείλεται στην αναγκαία δαπάνη της διαχείρισης των αποβλήτων στην διαχείριση επίσης του προβλήματος που προέκυψε με τα όμβρια ύδατα της παρακείμενης ορεινής πλαγιάς. Τα εν λόγω όμβρια απέρρεαν από τον παρακείμενο αγρό κάτι το οποίο θα προκαλούσε πρόβλημα υδραυλικής υποσκαφής στα στοιχεία αντιστήριξης. Η απορροή τους δε από το οδόστρωμα θα προκαλούσε αντίστοιχα προβλήματα και σε αυτό ενώ καθιστούσε επικίνδυνη για τη διέλευση από αυτήν.

Με τον εν λόγω ΑΠΕ προτείνεται η σύναψη 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών και η ανάλωση των απροβλέπτων για την κάλυψη της αύξησης

ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών. Οι παραπάνω αυξομειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου για να είναι λειτουργικό.

Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 30.7326.0048

Με την 137/2019 Απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης γνωμοδότησε θετικά για τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ για την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του πιο πάνω έργου.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Αριθμ. απόφ. 340/2019**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού ποσού 18.147,22 € με πλέον ΦΠΑ

( 6.104,14 συμβατοποιήθηκαν με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ) που εκτελείται από τον ανάδοχο Γεώργιο Κίλα & Σια Ε.Ε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση του έργου.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 340/2019

.....  
**Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται**

**Ο Δήμαρχος**  
**Πλακεντάς Παναγιώτης**

**Τα Μέλη**

Χαρακτσής Ιωάννης  
Ορφανίδης Δημήτρης  
Καιΐδου Άννα  
Καρακασίδης Δημήτρης  
Λόφτσαλης Αναστάσιος  
Κεσκερίδης Χρήστος  
Αντωνιάδου Μαρία  
Τσεχελίδης Δημήτρης  
Κάλφας Παναγιώτης  
Σιδηρόπουλος Κοσμάς  
Αντωνιάδης Κυριάκος  
Πράπα Αναστασία

**Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος  
Δημοτικού Συμβουλίου**

**Χαρακτσής Ιωάννης**

Φουρκιώτης Νικόλαος  
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος  
Σίσσιος Μιχάλης  
Ταϊρίδης Χρύσανθος  
Δίκας Ιωάννης  
Τσάγια Ειρήνη  
Τραχανάς Δημήτρης  
Μπίγγας Στέφανος  
Κωτσίδης Στέφανος  
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα  
Σολαχίδου Βασιλική  
Τουρτούρης Αθανάσιος  
Καραβασίλης Ιωάννης  
Σπόντης Δημήτριος  
Σεβαστού Ζαφειρούλα  
Παπαχρήστου Αναστάσιος  
Χόλμπα Αντωνία  
Ανδρονικίδου Ιωάννα