

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 4-3-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5117/28-2-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως», αριθμ. μελ. 24/2017.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	
4. Δημήτριος Τσεχελιδης	
5. Κοκκινίδης Ευσταθιος	
6. Δημήτριος Σπόντης	
7. Στέφανος Μπιγγας	

Το τακτικό μέλος Δημ Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και νομίμως κλήθηκε ο αναπληρωτής του Δημ Τσεχελιδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα , έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ 5100/28-2-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας γνωστοποιείτε ότι, με το υπ' αριθμ 9/27-2-2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων διατυπώνετε θετική γνώμη και εγκρίνεται ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και 1<sup>ος</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως», αριθμ. μελ. 24/2017, σύμφωνα με την τεχνική αιτιολογική έκθεση όπως αυτή παρατίθεται παρακάτω

« ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε(μειωτικό) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Χαλδείας & Δήμητρας και του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην οδό Αργυρουπόλεως.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραμμα «ΣΑΕΠ 041 (κωδικό 2013 ΕΠ041.00003)ΚΑ 61.7336.0122/2017»

Η μελέτη του έργου (αρ.μελέτης 24/2017) συνολικού προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 28/06/2018 με ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχθηκε με μέση έκπτωση 58,23% η εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»

Η δημοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την αριθ. 164/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και το εγκριτικό με υπ' αρ πρωτ. 177594/01-11-2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης

Το συμφωνητικό ποσού 82.404,52 € (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 27-12-2018.

Η Προθεσμία Περαιώσεως των εργασιών σύμφωνα με το συμφωνητικό είναι την 25/04/2019.

Δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση μέχρι 25-07-2019 με την 102/23-04-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 2<sup>η</sup> παράταση μέχρι 10-09-2019 με την 189/30-07-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας

Δόθηκε 3<sup>η</sup> παράταση μέχρι 15-12-2019 με την 259/16-10-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας

Δόθηκε 4<sup>η</sup> παράταση μέχρι 15-04-2020 με την 311/20-12-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

Α) Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών.

Β) Ανάγκη αλλαγής υλικού(συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή), ως προς το πάχος και το βάρος του, σε σχέση με αυτό που περιλαμβάνεται στο συμβατικό τιμολόγιο της μελέτης, που κρίνεται όμως πολύ πιο κατάλληλο και ανθεκτικό για την χρήση που προορίζεται αλλά παρουσιάζει διαφορά στην τιμή και ως εκ τούτου προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

#### Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /Α /8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »

#### Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1ου Α.Π.Ε.(μειωτικού)-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε(μειωτικός)-1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται. για την έγκριση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσής του, καθώς και για την ενσωμάτωση στο εν λόγω έργο της αλλαγής ενός υλικού (συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή με διαφορετικό πάχος, βάρος και τιμή) από αυτό που υπάρχει στο τιμολόγιο της μελέτης και το οποίο κρίνεται πολύ πιο κατάλληλο και ανθεκτικό για την χρήση που προορίζεται.

Για την κάλυψη των ποσών των επί πλέον δαπανών λόγω αύξησης των ποσοτήτων, γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων

Το ύψος της δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 67.459,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι κατά 18,13% μειωμένο έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

#### ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ(μειωτικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου έργου»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 58/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. το υπ'αριθμ 5100/28-2-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την από 6-2-2020 τεχνική αιτιολογική έκθεση καθώς και το 9/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
3. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ(μειωτικού) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως», αριθμ. μελ. 24/2017, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2020.

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Τσεχελιδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5.Στέφανος Μπιγγας 6 Κοκκινιδης Ευσταθιος