

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 64/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 4-3-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5117/28-2-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....
 Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αριθμ.διακ. 23361/2-11-18 (ΟΜΑΔΑ Α και Β).

.....
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανιδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης	
4. Δημήτριος Τσεχελίδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	
7. Κοκκινίδης Ευσταθιος	

.....
 Το τακτικό μέλος Δημ Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και νομίμως κλήθηκε ο αναπληρωτής του Δημ Τσεχελιδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 27-2-2020 εισήγηση του Γρ. Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αριθμ.διακ. 23361/2-11-18. (ΟΜΑΔΑ Α και Β)

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών που περιέχονται στις συμβάσεις :

- Της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», με αριθμ. πρωτ. 18362/17-9-2019 για την «Ομάδα Α» - «Όργανα παιδικών χαρών».
- Της «Βαφειάδης Δημήτριος και σια Ο.Ε.», με αριθμ. πρωτ. 18430/17-9-2019 για την «Ομάδα Β» - «Δάπεδα ασφαλείας».

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τα εξής:

1. Τις αιτήσεις των αναδόχων για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών :
 - Της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με αριθμ. πρωτ. 3242/10-2-2020 , με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) μέχρι 30-6-2020
 - Της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 3859/14-2-2020, με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Β-ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) μέχρι 17-6-2020
2. Την με αριθμ. πρωτ. 5045/27-2-2020 γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών.»

Επίσης θέτουμε υπόψη σας την υπ'αριθμ. 5045/27-2-2020 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«Σήμερα την 27-2-2020 συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής προμηθειών με συμβατική αξία άνω των 2.500,00€ που συγκροτήθηκε με την 330/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:

- 1) Κυριμιλίδης Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου ως Πρόεδρος
- 2) Χονδροματίδης Δημήτριος , υπάλληλος του Δήμου ως μέλος
- 3) Ντάσιος Δημήτριος , υπάλληλος του Δήμου ως μέλος

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 206 παρ.1,2,3 και 4.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 23361/2-11-2018 διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 18PROC003941344) για την προμήθεια « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας » και ιδίως την παράγραφο **6.1.1.** σύμφωνα με την οποία : «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως τοποθετημένα **σε 180 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν **αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών** επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Δεδομένου ότι ο Δήμος Εορδαίας δε διαθέτει χώρους αποθήκευσης του εξοπλισμού, η προμήθεια και εγκατάσταση του θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Τα προς προμήθεια είδη θα εγκαθίστανται στην τελική τους θέση στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.»
3. Τις συμβάσεις προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 18362/17-9-2019 με τον ανάδοχο ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΟΜΑΔΑ Α) και 18430/17-9-2019 με τον ανάδοχο ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΟΜΑΔΑ Β) .
4. Τις αιτήσεις των αναδόχων για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών :
 - Της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με αριθμ. πρωτ. 3242/10-2-2020 , με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) μέχρι 30-6-2020
 - Της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 3859/14-2-2020, με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Β-ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) μέχρι 17-6-2020
5. Το με αριθμ. 4433/21-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Πορεία εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας», σύμφωνα με το οποίο η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 25-04-2020 (δηλαδή 1 ½ μήνα μετά το πέρας των ανωτέρω συμβάσεων προμηθειών).
6. Το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί άλλη παράταση των εν λόγω συμβάσεων και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης **18362/17-9-2019** (προμήθεια **ΟΜΑΔΑΣ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**) μέχρι την **30-6-2020** και την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης **18430/17-9-2019** (προμήθεια **ΟΜΑΔΑΣ Β-ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**) μέχρι την **17-6-2020** , σύμφωνα με το άρθρο 2 των αναφερομένων συμβάσεων και την διακήρυξη 23361/2-11-2018. Επιπλέον επειδή οι συγκεκριμένες παρατάσεις ζητούνται για λόγους που αφορούν την προετοιμασία των παιδικών χαρών η οποία καθιστά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, προτείνουμε να μην επιβληθούν κυρώσεις (άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 64/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. τις συμβάσεις προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 18362/17-9-2019 με τον ανάδοχο ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΟΜΑΔΑ Α) και με αριθμ. πρωτ.18430/17-9-2019 με τον ανάδοχο ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΟΜΑΔΑ Β)
4. τις αιτήσεις των αναδόχων
5. το με αριθμ. 4433/21-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Πορεία εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας»
6. Την με αριθμ. πρωτ. 5045/27-2-2020 γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών

Αποφάσίζει

Κάνει δεκτή την με αριθμ. πρωτ. 5045/27-2-2020 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και εγκρίνει:

- Α) την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προμηθειών, της με αριθμ . πρωτ 18362/17-9-2019 (προμήθεια ΟΜΑΔΑΣ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) σύμβαση της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με το Δήμο Εορδαίας , μέχρι την 30-6-2020,
- Β) την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προμηθειών της με αριθμ πρωτ 18430/17-9-2019 (προμήθεια ΟΜΑΔΑΣ Β-ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) σύμβαση της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με το Δήμο Εορδαίας, μέχρι την 17-6-2020,
- Γ) να μην επιβληθούν κυρώσεις, κατ' εφαρμογή του άρ.206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, στις εν λόγω εταιρίες δεδομένου ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2020.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρούλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Τσεχελίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Κοκκινιδης Ευσταθιος 6. Δημήτριος Σπόντης