

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 98/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 18-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ η υπ'αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8815/11-5-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....
 Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία « Κιλας Γεωργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

.....
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανιδης
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. Δημήτριος Καρακασιδης
5. Δημήτριος Σπόντης
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Κοκκινιδης Ευστάθιος

.....
 Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα ανέφερε, την υπ'αριθμ 1092/17-1-2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ.Ευθ. Λιακου η οποία έχει ως εξής:

« Η εταιρεία με την επωνυμία “ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” κατέθεσε ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας την υπ' αριθμ. 37/2017 αγωγή της κατά του Δήμου Εορδαίας, ζητώντας την καταβολή ποσού 26.597 ευρώ για πρόσθετες υπερσυμβατικές εργασίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Η αγωγή της ανωτέρω εταιρείας αφορά το έργο με τίτλο “Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο Δήμο Μουρικίου”, το οποίο ανέλαβε αυτή να κατασκευάσει με το από 13-3-2013 συμφωνητικό με τον Δήμο Εορδαίας. Εν συνεχεία με προφορική συμφωνία μεταξύ του αναδόχου και της Δημάρχου Εορδαίας το έργο επεκτάθηκε στην άμεση εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών, χωρίς όμως να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι να προηγηθεί διαγωνισμός και να υπογραφεί σχετική σύμβαση. Η ανάδοχος προχώρησε στις εργασίες χωρίς όμως να μπορέσει να πληρωθεί γι' αυτές, διότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία υπογραφής έγγραφης σύμβασης για τις υπερσυμβατικές εργασίες. Το έργο περαιώθηκε και παρελήφθη οριστικά με το από 31-8-2015 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 8/2018 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έκρινε ότι για την διαφορά αυτή αρμοδιότητα έχουν τα διοικητικά δικαστήρια. Η αντίδικος εταιρεία προτίθεται να ασκήσει εκ νέου την ίδια αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Με την παρούσα αίτησή της ζητεί την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς υπό τον όρο της μη ασκήσεως νέας αγωγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και της παραίτησης της από το ποσό των τόκων υπερημερίας που πρόκειται να της επιδικαστούν και επιπλέον ποσοστού 20% από το κεφάλαιο, ήτοι να περιοριστεί η απαίτησή της στο ποσό των 22.000 ευρώ.

Κρίσιμο στοιχείο για την ευδοκίμηση ή όχι της αγωγής της αντιδίκου είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι εργασίες που αναφέρει στην υπ' αριθμ. 37/2017 αγωγή της. Για το λόγο αυτό κρίνω σκόπιμο να ζητηθεί από τους επιβλέποντες το εν λόγω έργο να βεβαιώσουν εγγράφως εάν έχουν εκτελεστεί και παραληφθεί οι εν λόγω εργασίες. Εάν οι εργασίες έχουν εκτελεστεί η πιθανότητα να απορριφθεί η αγωγή της αντιδίκου είναι μηδαμινές και είναι επ' ωφελεία του Δήμου ο αιτούμενος εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Κατόπιν των δεδομένων αυτών καθίσταται επ' ωφελεία του Δήμου και είναι επιτρεπτή τυχόν απόφαση περί εξωδικαστικού συμβιβασμού με την αντίδικο εταιρεία, υπό την προϋπόθεση οι επιβλέποντες του έργου να βεβαιώσουν εγγράφως εάν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 37/2017 αγωγή της εταιρείας «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»»

Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών στο υπ' αριθ. 6800/16-3-2020 έγγραφό της αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών

Σχετ.: α) Το 3530/12-2-2020 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι:

Με το από 13-3-2013 Συμφωνητικό μεταξύ της Δημάρχου Εορδαίας και της Ε.Ε. ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ανέλαβε η δεύτερη την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο Δήμο Μουρικίου». Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνιδης Ιωάννης Πολιτ. Μηχ. Τ.Ε. Εν συνεχεία με προφορική συμφωνία μεταξύ του αναδόχου και της Δημάρχου εκτελέστηκαν πρόσθετες υπερσυμβατικές εργασίες, χωρίς την τήρηση τυπικών διαδικασιών (διαγωνισμός, σύμβαση). Οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν αφού δόθηκαν στον ανάδοχο προφορικές διαβεβαιώσεις από την τότε Δήμαρχο για μελλοντική πληρωμή τους.

Σύμφωνα με όσα ίσχυαν τότε, ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται αμοιβή για εργασίες που εκτέλεσε άτυπα πέραν των προβλεπόμενων στη σύμβαση, εκτός κι αν μεταγενέστερα εγκριθούν ή τις αποδεχθεί ως αναγκαίες ο Κύριος του έργου. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, οι υπερσυμβατικές εργασίες δεν πληρώθηκαν, παρ' ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και παραλήφθηκαν οριστικά την 31-8-2015. Όμως το πρωτόκολλο παραλαβής αφενός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση εκτέλεσης των εργασιών αυτών και αφετέρου δεν μπορούσε να αναβληθεί, καθ' όσον θα μπορούσε να γίνει αυτοδίκαια παραλαβή.

Οι υπερσυμβατικές εργασίες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, μετά από την προφορική συμφωνία με την Δήμαρχο, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα, που υπογράφει ο επιβλέπων του έργου.»

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά, όπως και ο κ. Καρακασίδης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Αριθμ. Απόφ. 98/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. την υπ'αριθμ 1092/17-1-2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου
3. το υπ'αριθμ 6800/16-3-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, με την καταβολή του ποσού ύψους 22.000 ευρώ προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , δυνάμει της υπ'αριθμ. 37/2017 αγωγής της κατά του Δήμου Εορδαίας ενώπιων του Πενταμελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, για πρόσθετες υπερσυμβατικές εργασίες που εκτέλεσε και δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών Δήμου Μουρικίου» το οποίο ανέλαβε να κατασκευάσει με την από 13-3-2013 σύμβαση με το Δήμο Εορδαίας.

2. Το ποσό των 22.000 ευρώ, θα καταβληθεί στην αιτούντα εταιρεία από τον Δήμο Εορδαίας, υπό τον όρο της μη ασκήσεως νέας αγωγής ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων και της παραίτησης της από το ποσό των τόκων υπερημερίας που τυχόν να της επιδικαστούν και επιπλέον ποσοστού 20% από το κεφάλαιο, ήτοι η

απαίτηση της είναι το προαναφερθέν και μόνο πόσο , θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6492.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 98/2020.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Καρακασιδης 4.Αθηνά Τερζοπουλου 5.Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης