

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 123/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 19-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ)»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	Πρόεδρος
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	Αθηνά Τερζοπουλου
4. Δημήτριος Τσεχελίδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα , έθεσε υπόψη των μελών το από 25-5-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας κοινοποιείται το υπ' αριθμ. 9475/21-5-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου για την κατά τον νόμο έγκρισή του . Πιο συγκεκριμένα θέτω υπόψη σας το υπ' αριθμ 9475/21-5-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής :

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Έργου :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΙΕΚ)»

Αναδόχου : «ΑΘ. ΚΑΡΑΒΕΛΙΑ»

Συνολικής δαπάνης: 30.346,77€

Αρ. Μελέτης : 14/2016

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 21/05/2020 οι υπογράφωντες:

(1) ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Δ/σης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας ζωής του Δήμου Εορδαίας, ως πρόεδρος επιτροπής παραλαβής.

(2) ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ , Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

(3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 30/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας .

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
 - β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
 - γ) τη μελέτη του έργου
 - δ) τις εντολές της Υπηρεσίας
 - ε) την από 26-9-2018 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
 - στ) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο την 25-9-2018, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα τις εργασίες Μηχανικό, ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΟΥ και θεωρήθηκε από τον Δ/τη Τεχνικών Υπηρεσιών ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ την 26-9-2018
- πήγαμε επί τόπου του έργου και

Προβήκαμε

παρουσία του αναδόχου του έργου στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

(1) Το «Δελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.

Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α) ανέρχεται στο ποσό των 30.210,22€, Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες είναι:

- α) Αποξηλώσεις-Καθαιρέσεις
 - β) Καλύψεις
- (2) Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα:
- α) Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες της Τελικής επιμέτρησης διαπίστωσε, ότι αυτές ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα, γι' αυτό και προτείνει την ποσοτική παραλαβή τους.
 - β) Οι τροποποιήσεις των ποσοτήτων και οι νέες εργασίες όπως αυτές φαίνονται στον 1^ο ΑΠΕ (τελευταίος) και επιβεβαιώνονται από την τελική επιμέτρηση, έγιναν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τον νόμο και με τις απαιτήσεις για την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου.
- (3) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα:
- α) Όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις θεσπισμένες προδιαγραφές, έντεχνα.
- (4) Το μητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και βρέθηκε ικανοποιητικό.
- (5) Ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα την ορθότητα του και την ενημέρωση του και βρέθηκε πλήρης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως...»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. το υπ' αριθμ 9475/21-5-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
4. το από 25-5-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αποφασίζει

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο: «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΙΕΚ) με αριθμ. μελέτης 14/2016, που εκτελέστηκε από τον ΑΘ. ΚΑΡΑΒΕΛΙΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2020.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Τσεχελίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Δημήτριος Σπόντης 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης</p>
--	---