

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 136/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 19-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας »

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	Πρόεδρος
3. Κυριάκος Αντωνιαδης	Αθηνά Τερζοπουλου
4. Δημήτριος Τσεχελίδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα , έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 11385/12-6-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας κοινοποιείται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω έργου για την κατά τον νόμο έγκρισή του . Πιο συγκεκριμένα θέτω υπόψη σας το υπ' αριθμ 11104/10-6-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής :

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας»

Αναδόχου : «POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»

Συνολικής δαπάνης: 52.330,13€ (με Φ.Π.Α.)

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα Τεταρτη 10-06-2020 οι υπογράφωντες:

- (1) ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Δ/σης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας ζωής του Δήμου Εορδαίας, Πρόεδρος της Επιτροπής .
- (2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.
- (3) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 30/06-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας για την προσωρινή παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας.

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
  - β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
  - γ) τη μελέτη του έργου
  - δ) την από 27-12-2019 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
  - ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα τις οικοδομικές εργασίες Μηχανικό, Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών Γεώργιο Τσακιριδη, Τοπογράφο Μηχανικό με Α,β την 13-1-2020
  - στ) τις εντολές της Υπηρεσίας
- πήγαμε επί τόπου των έργων και

### Προβήκαμε

Παρουσία και του αναδόχου κ. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαίτερα με το άρθρο 170 και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

### Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

- (1) Το «Δελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.
- (2) Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α) ανέρχεται στο ποσό των 42.201,72€, Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες είναι:  
Χωματουργικά-Καθαιρέσεις: 1.520,99€  
Επενδύσεις –επιστρώσεις : 158,98€  
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές: 13.211,14€  
Λοιπά τελειώματα: 20.873,06 €
- (3) Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα:  
α) Οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες ελέγχθησαν επί τόπου του έργου συνέπιπταν, κατ' αρχήν με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν εγκριθεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και εν τέλει με την τελική επιμέτρηση. Αρμοδιότητα της επιτροπής όπως προβλέπεται από το άρθρο 170 του ν 4412/2016.
- (4) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα:  
α) Όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις θεσπισμένες προδιαγραφές, έντεχνα.
- (5) Το μητρώο του έργου καθώς και ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρεθηκε πλήρες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει προσωρινά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στα συνημμένα.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως...»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 136/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. το υπ' αριθμ 11104/10-6-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
4. το από 11385/12-6-2020 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

#### Αποφασίζει

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας», που εκτελέστηκε από την POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό. 136/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Τσεχελίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Δημήτριος Σπόντης 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	--