

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 21-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 14244/16-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», αρ. μελ.25/2017.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Δημήτριος Σπόντης
6. Στέφανος Μπιγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Αθανάσιος Τουρτούρης

Το τακτικό μέλος κος Ευστ. Κοκκινίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Αθ. Τουρτούρης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 9509/06-7-2020 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας υποβάλλει για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας» καθώς και την σχετική Τεχνική –Αιτιολογική Έκθεση, τονίζοντας ότι ο πάρων ΑΠΕ έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3 άρθρο 156 του ν 4412/2016 για τροποποιήσεις της σύμβασης, χωρίς αύξηση της αξίας της, πιο συγκεκριμένα:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τεχνική- αιτιολογική έκθεση

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	241.799,63 ευρώ	58.031,91 ευρώ	299.831,54 ευρώ
Σύμβαση	137.825,80 ευρώ	33.078,19 ευρώ	170.903,99 ευρώ
Ποσοστό έκπτωσης (μέσο ποσοστό έκπτωσης.)			43,00%
Προϋπολογισμός 1 ^{ου} ΑΠΕ	137.825,80 ευρώ	33.078,19 ευρώ	170.903,99 ευρώ

Η παρούσα Τεχνική-Αιτιολογική Έκθεση συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των συμβατικών τευχών της μελέτης, για να καλύψει την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση, για την τεχνική αρτιότητα, ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με την σύμβαση, δηλαδή 170.903,99 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ιστορικό Εργολαβίας

Η μελέτη με αριθμό 25/2017 και τίτλο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας» θεωρήθηκε από την Δ/ση Τ.Υ. Δήμου Εορδαίας και η 144/2018 (ΑΔΑ:698ΩΡ6-ΡΒΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας έγκρινε τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και κατάρτισε τους όρους διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Αφορούσε εργασίες που απαιτούνταν να εκτελεστούν, ώστε να επέλθει βελτίωση της ποιότητας ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας. Τοποθέτηση στο χώρο της πισίνας/κερκίδων ηχοαπορροφητικών υλικών, στους τοίχους και στην οροφή. Στους τοίχους να κατασκευαστεί ηχοαπορροφητική επένδυση με πλάκες ξυλόμαλλου. Στην οροφή να αναρτηθούν ηχοαπορροφητικές νησίδες με τη βοήθεια συρματόσχοινων. Συνολικά να τοποθετηθούν:

-463m² επένδυσης ξυλόμαλλου στους τοίχους.

-200m² επένδυσης ξυλόμαλλου σε βοηθητικά σημεία (κάτω από τις κερκίδες).

-967,68m² ηχοαπορροφητικών νησίδων στην οροφή.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 30^η -10-2018 και σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, μειοδότης αναδείχθηκε η "Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε." με μέσο ποσοστό έκπτωσης 43%. Το 1^ο πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 175/2018 (ΑΔΑ: 63ΓΤΩΡ6-3ΝΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με προσωρινό ανάδοχο την Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. . Η αριθμ. 32/2019 (ΑΔΑ:6ΠΝΗΩΡ6-ΛΧΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει το 2^ο Πρακτικό της Ε.Δ. και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το εν λόγω έργο, στον οριστικό Ανάδοχο Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 43%. Η αριθμ. πρωτ. 51802/09-4-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, νομιμοποιεί την αριθμ. 32/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 29^η-8-2019 και ανέρχεται στο ποσό των 137.825,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 170.903,99 ευρώ, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών έξη (6) μήνες, ήτοι την 28^η-2-2020. Η παράταση του έργου ήταν έως 31-3-2020 (Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ.66/2020-ΑΔΑ:9Ω04ΩΡ6-3Ψ7) και περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 23^η-3-2020 (Η Αρ. Πρωτ. οικ. 7485/03-4-2020 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας).

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός), συντάχθηκε για τη μικρή αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών με τον παράγοντα Α.Π.Ε., προέρχονται από επιμετρήσεις του έργου και είναι και οι τελικές ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων.

Ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για συμβατικές εργασίες που αυξάνεται η ποσότητα τους με βάση τις επιμετρήσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του και δεν προϋπολογίστηκαν επακριβώς στο στάδιο της μελέτης.

Η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει θα αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από τη δαπάνη των Απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα:

Α.Τ.-2: Σχετικά με την εργασία: «Προμήθεια και εγκατάσταση επένδυσης των ελεύθερων τοίχων του κολυμβητηρίου από πλάκες ξυλόμαλλου πάχους 25mm που ενισχύονται με πλήρωση 50mm πετροβάμβακα

40Kg/m³. Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, οι εργασίες και ειδικά τεμάχια», επέρχεται αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά 9,39m².

Α.Τ.-3: Σχετικά με την εργασία: «Προμήθεια και εγκατάσταση επένδυσης των βοηθητικών σημείων κάτω από τις κερκίδες του κολυμβητηρίου από πλάκες ξυλόμαλλου πάχους 25mm ενισχύονται με πλήρωση 50mm πετροβάμβακα 40Kg/m³. Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, οι εργασίες και ειδικά τεμάχια», επέρχεται αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά 1,28m².

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	119.848,52	120.393,95
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	17.977,28	17.431,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	137.825,80	137.825,80
	ΦΠΑ 24%	33.078,19	33.078,19
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	170.903,99	170.903,99

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε., Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παράγοντος 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 156/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
- τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
- το υπ'αριθμ. 9509/06-7-2020 έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αποφάσισε ι

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας» σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 156/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Στέφανος Μπιγγας
--	--