

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 189/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-8-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού	2. Αναστάσιος Παπαχρήστου
3. Δημήτριος Καρακασίδης	3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Στέφανος Μπιγγας	
5. Κων/νος Μίχος	
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Σπόντης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυμα κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδημαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 16352/12-8-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης», προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ, αρ μελ 14/2019

Σχετ:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης» με αρ μελ 14/2019, με την αιτιολογική έκθεση και την προμέτρηση και σας ενημερώνουμε ότι ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που θέτει το αρ 156 του ν 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δίκες σας ενέργειες»

Ως εκ τούτου θέτουμε υπόψη σας τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ( τακτοποιητικό) & αιτιολογική έκθεση όπως συντάχθηκε αρμοδίως από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Ανάδοχος : Αλκιβιάδης Διανελης

1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

&  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

( Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	50.806,45€	12.193,55€	63.000,00€
Σύμβαση	35.053,45€	8.413,55€	43.470,00€
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης			31,00 %
Προϋπολογισμός 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	29.990,69€	7.197,77€	37.188,46€
Ποσό μείωσης			6.281,54€

Η παρούσα τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ( τακτοποιητικό) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

Ιστορικό

Η με αριθμ 14/2019 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Εορδαίας με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 50.806,45€ χωρίς ΦΠΑ ΚΑΙ 63.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 242/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας και την απόφαση 48/2020 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας. Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου ΑΛΚΙΒΙΑΣΗ ΔΙΑΝΕΛΗ υπεγράφη στις 05/05/2020 με συμβατικό ποσό 35.056,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (43.470,00 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίσθηκε στις 30/07/2020.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν 4412/2016 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίνεται η αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που οφείλεται κατά κανόνα στην ακρίβεια πλέον των αναλυτικών επιμετρήσεων οι οποίες είναι και τελικές .

Ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε **μείωση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και των συμβατικών τευχών της μελέτης. Ειδικότερα του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για να καλύψει , με την χρησιμοποίηση των απρόβλεπτων , την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών με τον παρόντα ΑΠΕ προέρχονται από αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Στον παρών ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε , δεν χρησιμοποιούνται επί έλαττον δαπάνες και επομένως δεν γίνεται διαχείριση των επί έλασσον δαπανών. Η επιπλέον δαπανεί των εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Με τον παρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.....»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 189/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ'αριθμ 16352/12-8-2020 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποία αποστέλλεται ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ( τακτοποιητικός) , η αιτιολογική -τεχνική έκθεση καθώς και η 1<sup>η</sup> προμετρηση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης», σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 189/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Δημήτριος Καρακασίδης 3. Στέφανος Μπίγγας 4. Κωνσταντίνος Μίχος 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	--