

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 229/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 4-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύστερα από την αρ. πρωτ. 22666/30-10-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β'), της υπ'αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 60249/23-9-2020 καθώς και της υπ'αριθμ. ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β) , για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλίου χώρου στο 4^Ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης

2. Ζαφειρούλα Σεβαστου

3. Κυριάκος Αντωνιάδης

4. Δημήτριος Καρακασίδης

5. Αθηνά Τερζοπουλου

6. Στέφανος Μπιγγας

7. Δημήτριος Σπόντης

8. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ'αριθμ 21294/9-10-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλίου χώρου στο 4^Ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» και η αιτιολογική έκθεση προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 1^Ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^Ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	40.322,58	9.677,42	50.000,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	35.080,64	8.419,35	43.499,99
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		13%	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ		ΣΑΤΑ (Σχολείων 2019)	

Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΕΟ 18.00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	34.944,73
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	35.080,64

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	43.499,99
------------------------	-----------

Στοιχεία Προτεινόμενης Σύμβασης (με 1^ο ΑΠΕ)

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΕΟ 18.00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	34.944,73
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	35.080,64
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	43.499,99
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%

Ιστορικό

Η με αριθμ 7/2019 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 40.322,58 χωρίς ΦΠΑ 50.000,00 με ΦΠΑ.

Με την υπ'αριθμό 101/23-4-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου , εγκρίθηκε συνολική πίστωση 50.000,00 από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στον ΚΑ 15.7331.0157 και από 30-10-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005768935 2019-10-30.

Με την υπ'αριθμο 110/7-11-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη , οι όροι της διακήρυξης της μελέτης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου (ΑΔΑ Ψ0ΚΚΩΡ6-ΗΛΠ) και την υπ'αριθμό 2019/23324/13-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Την 26-11-2019 δημοσιεύτηκε η υπ'αριθμ. 24441/26-11-2019 (ΑΔΑ 6ΦΒΥΩΡ6-9ΟΖ) προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Μετά την παραλαβή, το άνοιγμα και τον έλεγχο των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού την 10-12-2019 (1^ο Πρακτικό) έκρινε ομοφώνως ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00%. Με την υπ'αριθμ. 138/18-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εν συνέχεια με το υπ' αριθμό 875/16-05-2020 έγγραφο του δημάρχου προσκαλέστηκε η μειοδότητρια προς υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Αφού η μειοδότητρια υπέβαλε αρμοδίως και εμπρόθεσμα με το υπ' αριθμό 1764/24-01-2020 έγγραφο εντός δέκα ημερών σε έντυπη μορφή εντός φακέλου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και την 15-04-2020 και συνέταξε το 2^ο Πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».

Με την υπ'αριθμ. 125/19-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1ΩΩΡ6-016) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε.

Την 26-06-2020 κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 125/19-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1ΩΩΡ6-016) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους λοιπούς συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την κατά την παράγραφο 4.3.1. της διακήρυξης πάροδο της προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την προαναφερόμενη κοινοποίηση προέκυψε μη υποβολή προσφυγής.

Την 04-08-2020 κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ.125/19-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1ΩΩΡ6-016) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον προσωρινό ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 15649/04-08-2020 έγγραφο του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών δήμου Εορδαίας κου Ν. Φουρκιώτη προκειμένου να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου και υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού αντικλήτου και αποδοχής του για την υπογραφή της παρούσης.

Την 24-08-2020 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμ. 17083 συμφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού 25-08-2020 (όπως προβλέπεται στο συμφωνητικό). Η ημερομηνία περαίωσης είναι η 23-10-2020.

Οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα με την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού και εκτελέστηκαν ομαλά σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κατά την καθαίρεση των υφιστάμενων καθαιρέσεων και μετά την λεπτομερή αποτύπωση των υψομέτρων του αύλειου χώρου προέκυψε η ανάγκη για διαμόρφωση των ακατάλληλων κλίσεων με χρήση επιπλέον ποσότητας ισοπεδωτικού ασφαλτομίγματος καθώς λόγω του αγνώστου της υποδομής ήταν αδύνατο να προβλεφτεί από την σύνταξη της μελέτης.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις , των συμβατικών τευχών της μελέτης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει

την αύξηση της ποσότητας της ισοπεδωτικής ασφάλτου και την τακτοποίηση αυτής , καθώς το έργο τακτοποιήθηκε άρτια και εμπρόθεσμα.

Αυξομείωση ποσοτήτων-νέες εργασίες

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα στον παρόντα 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών παρουσιάστηκε η ανάγκη συμβατοποίησης αύξησης μιας εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η ανάγκη συμβατοποίησης της εξής αυξημένης ποσότητας:

Α.Τ. 4.04 «Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος», η ποσότητα αυξάνεται για την δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων.

Αιτιολογία-1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Με τον παρόντα 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται πάλι σε 35.080,64 ευρώ δηλαδή χωρίς τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Δεν υπάρχουν επί έλασσον εργασίες προκειμένου να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό τη έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται κάποια εργασία της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν υπάρχουν νέες εργασίες ώστε να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και να μην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Τέλος δεν μειώνεται το φυσικό αντικείμενο.

Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω σε εσφαλμένη εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης λόγω του αγνώστου της υποδομής και επιμέτρησης ποσοτήτων.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απροβλέπτων για την κάλυψη της αύξησης της ποσότητας ασφάλτου που προαναφέρθηκε. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ανάλωσης επί έλλατον δαπανών).

Η παραπάνω αύξηση κρίθηκε απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό. Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 229/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. το υπ'αριθμ 21294/9-10-2020 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» και η αιτιολογική έκθεση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 7/2019, σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 229/2020.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Αθηνά Τερζοπουλου 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης 7. Ευσταθιος Κοκκινίδης
--	---