

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 253/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β'), της υπ'αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 60249/23-9-2020 καθώς και της υπ'αριθμ. ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης

2. Ζαφειρούλα Σεβαστου

3. Κυριάκος Αντωνιαδης

4. Δημήτριος Καρακασίδης

5. Αθηνά Τερζοπουλου

6. Στέφανος Μπιγγας

7. Δημήτριος Σπόντης

8. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ'αριθμ 23593/09-11-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας κοινοποιούνται η τεχνική αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την 96/2020 σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, προκειμένου να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

« ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση τμήματος της στέγης του σχολείου. Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση των κεραμιδιών με πάνελ οροφής από πολυουρεθανη.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541 κα 60.7331.0156/2019

Η μελέτη του έργου (αρ. μελέτης 5/2019) συνολικού προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 12-12-2019 με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχτηκε με ποσοστό ενιαίας έκπτωσης 51,00% η ατομική επιχείρηση « Αλκιβιάδης Διανελης ΕΔΕ»

Η δημοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016.

Το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την αριθμ 53/04-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΕΡΩΡ6-ΥΟΒ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Το συμφωνητικό (αρ.πρωτ 9058) ποσού 20.579,99 ευρώ (με ΦΠΑ) υπογράφηκε την 14-05-2020.

Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών σύμφωνα με το συμφωνητικό είναι την 19-07-2020.

Δόθηκε 1^η παραταση μέχρι 19-09-2020 με την 163/21-07-2020 ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 2^η παραταση μέχρι 19-10-2020 με την 200/17-09-2020 ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

Α) αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών

Β) Εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο της μελέτης , που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την ολοκληρώσει του έργου και ως εκ τούτου προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)»

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) – 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται , για την έγκριση των αυξήσεων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου , όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του καθώς και για την έγκριση των νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την συνέχιση και την άρτια λειτουργία του έργου.

Για την κάλυψη των ποσών των επι πλέον δαπανών λόγω αύξησης των ποσοτήτων , γίνεται χρήση μέρους των απρόβλεπτων.

Το ύψος της δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 20.579,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 0% υπέρβαση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά. Τα μέλη Αθ. Τερζοπουλου και Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.

Αριθμ. Απόφ. 253/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. το υπ' αριθμ. 23593/9-11-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ & 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»
3. την υπ' αριθμ 96/2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 5/2019, σύμφωνα με την τεχνική αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Τα μέλη Αθ. Τερζοπουλου και Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 253 /2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Αθηνά Τερζοπουλου 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης 7. Ευσταθιος Κοκκινιδης
--	---