

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ 12/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 29-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ.1425/25-1-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ'αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

.....  
 Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Μηχανημάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας».

.....  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Στέφανος Μπιγγας
6. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
 Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Αναστασιος Παπαχρηστού

.....  
 Το μέλος Δημ. Σποντής δήλωσε κώλυμα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος ο Αν. Παπαχρηστού.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα , για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί. Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. 1484/26-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Μηχανημάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» αριθμ.διακ. 23474/14-11-2019.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την παράταση του χρόνου παράδοσης του είδους που περιέχεται στην σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 12154/23-6-2020 με τον ανάδοχο ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε..

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τα εξής:

1. Την αίτηση της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με αριθμ. πρωτ. 918/19-1-2021 , με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας «Μηχανημάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» κατά σαράντα (45) ημέρες.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 1467/26-1-2021 γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών.»

Πιο συγκεκριμένα στην υπ'αριθμ 1467/26-1-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα την 26-1-2021 συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής προμηθειών με συμβατική αξία άνω των 2.500,00€ που συγκροτήθηκε με την 183/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:

- 1) Στενημαχαλή Δέσποινα , υπάλληλος του Δήμου ως Πρόεδρος
- 2) Λάμπρα Καλλιόπη , υπάλληλος του Δήμου ως αναπληρωματικό μέλος
- 3) Κανδυλιώτου Αθηνά , υπάλληλος του Δήμου ως μέλος

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 206 παρ.1,2,3 και 4.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 23474/14-11-2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 19PROC005861204) για την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου (Ένα Καλαθοφόρο όχημα, Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας, Ένα Αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» και ιδίως την παράγραφο 6.1.1. σύμφωνα με την οποία : «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα κατωτέρω:.... Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου, για το Φορτωτή-Εκσκαφέα.....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.»
3. Την σύμβαση προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 12154/23-6-2020 με τον ανάδοχο ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
4. Την αίτηση του ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με αριθμ. πρωτ. 918/19-1-2021 για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και των πρόσθετων μέτρων ελέγχου που έχουν επιβληθεί καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία και στη διαδικασία εισαγωγών εξαγωγών.
5. Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, οι λόγοι που επικαλούνται είναι σοβαροί και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία παράδοσης η οποία δεν οφείλεται στον ανάδοχο , δεν έχει δοθεί άλλη παράταση των εν λόγω συμβάσεων και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

#### ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης 12154/23-6-2020 (για την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας») κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερόμενης σύμβασης και την διακήρυξη 23474/14-11-2019. Επιπλέον επειδή η παράταση ζητείται για λόγους που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, προτείνουμε να μην επιβληθούν κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).»

Υστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά .

Αριθμ. Απόφ. 12/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. Την σύμβαση προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 12154/23-6-2020 με τον ανάδοχο ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
4. Την αίτηση του ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με αριθμ. πρωτ. 918/19-1-2021 για παράταση του χρόνου παράδοσης

5. Την με αριθμ. πρωτ. 1467/26-1-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Κάνει δεκτή την αίτηση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με αριθμ. πρωτ. 918/19-1-2021 για παράταση του χρόνου παράδοσης «Μηχανημάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας».
2. Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης 12154/23-6-2020 ,για την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερόμενης σύμβασης και την διακήρυξη 23474/14-11-2019. Επιπλέον επειδή η παράταση ζητείται για λόγους που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, αποφασίζουμε να μην επιβληθούν κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1. Ζαφειρουλα Σεβαστου</p> <p>2. Κυριάκος Αντωνιαδης</p> <p>3. Δημήτριος Καρακασίδης</p> <p>4. Στέφανος Μπιγγας</p> <p>5. Ευσταθιος Κοκκινίδης</p>
---	--