

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 103/2021

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 23-4-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ'αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», σχετ. η υπ'αριθμ 3228/19-2-2021 σύμβαση

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Δημήτριος Καρακασίδης
4. Άννα Καϊδου
5. Δημήτριος Σπόντης
6. Στέφανος Μπίγγας
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου

Το μέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυμα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Άννα Καϊδου.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα και ανέφερε το υπ'αριθμ 8165/19-4-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Οικ/κων Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας » αριθμ.διακ. 26108/8-12-2020.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών που περιέχονται στην σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 3228/19-2-2021 με τον ανάδοχο ΚΑΠΡΑΓΚΟ ΧΡΗΣΤΟ.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τα εξής:

1. Την αίτηση της εταιρείας ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμ. πρωτ. 8026/15-4-2021 , με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» κατά σαράντα (45) ημέρες.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 8162/19-4-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών.»

Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αν. Προϊσταμένη Μ.Σταυρου , η οποία τόνισε ότι ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, λόγω της καθυστέρησης των υπηρεσιών του Δήμου να αποστείλουν ως όφειλαν τις λίστες με τις ποσότητες και τα μεγέθη των ειδών . Επιπρόσθετα επικαλείται την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και τα πρόσθετα μέτρα

ελέγχου που έχουν επιβληθεί καθώς και την υπολειτουργία για το λόγο αυτό των εργοστασίων παρασκευής και εμπορίας των σχετικών ειδών. Ως εκ τούτου θέτουμε υπόψη σας την υπ' αριθμ 8162/19-4-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα την 19-4-2021 συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών με συμβατική αξία άνω των 2.500,00€ που συγκροτήθηκε με την 183/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:

- 1) Στενημαχαλή Δέσποινα , υπάλληλος του Δήμου ως Πρόεδρος
- 2) Πετρίδης Νικόλαος , υπάλληλος του Δήμου ως αναπληρωματικό μέλος
- 3) Κανδυλιώτου Αθηνά , υπάλληλος του Δήμου ως μέλος

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 206 παρ.1,2,3 και 4.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 26108/8-12-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 20PROC007793363) για την προμήθεια « **Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας**» και ιδίως την παράγραφο **6.1.1.** σύμφωνα με την οποία : *«Η παράδοση των υλικών προς το Δήμο θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά. Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις των συνεργείων του Δήμου στην πρώην ΑΕΒΑΛ εντός εξήντα ημερών (60) με μέσα, μέριμνα και έξοδα του αναδόχου προμηθευτή.*  
*Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.»*
3. Την σύμβαση προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 3228/19-2-2021 με τον ανάδοχο ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. Την αίτηση του αναδόχου ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμ. πρωτ. 8026/15-4-2021 για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, λόγω της καθυστέρησης των υπηρεσιών του Δήμου να αποστείλουν ως όφειλαν τις λίστες με τις ποσότητες και τα μεγέθη των ειδών ( σχετ. διαβιβαστικό του Τεχνικού ασφαλείας με αριθμ. πρωτ. 6592/30-3-2021) . Επιπρόσθετα επικαλείται την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και τα πρόσθετα μέτρα ελέγχου που έχουν επιβληθεί καθώς και την υπολειτουργία για το λόγο αυτό των εργοστασίων παρασκευής και εμπορίας των σχετικών ειδών.
5. Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, οι λόγοι που επικαλούνται είναι σοβαροί και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία παράδοσης η οποία δεν οφείλεται στον ανάδοχο , δεν έχει δοθεί άλλη παράταση των εν λόγω συμβάσεων και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

#### ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης **3228/19-2-2021** (για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας») κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερόμενης σύμβασης και την διακήρυξη 26108/8-12-2020. Επιπλέον επειδή η παράταση ζητείται για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα των υπηρεσιών του Δήμου και την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, προτείνουμε να μην επιβληθούν κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).»  
Και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 103/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την με αριθμ. πρωτ. 26108/8-12-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 20PROC007793363)
4. την με αριθμ. πρωτ. 3228/19-2-2021 σύμβαση προμήθειας με τον ανάδοχο
5. Την αίτηση του ανάδοχου ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμ. πρωτ. 8026/15-4-2021 για παράταση του χρόνου παράδοσης
6. την με αριθμ. πρωτ. 8162/19-4-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Κάνει δεκτή την αίτηση του ανάδοχου ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμ. πρωτ. 8026/15-4-2021 για παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκρίνει την υπ'αριθμ 8162/19-4-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
2. Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθμ πρωτ. 3228/19-2-2021 (για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας») κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερόμενης σύμβασης και την υπ'αριθμ.26108/8-12-2020 διακήρυξη.
3. Δεν επιβάλλει κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016) στον ανάδοχο της σύμβασης, επειδή η παράταση ζητείται για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα των υπηρεσιών του Δήμου και την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεση παράδοση των συμβατικών ειδών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ζαφειρούλα Σεβαστού</li> <li>2. Δημήτριος Καρακασίδης</li> <li>3. Άννα Καϊδου</li> <li>4. Δημήτριος Σπόντης</li> <li>5. Στέφανος Μπιγγας</li> <li>6. Ευστάθιος Κοκκινίδης</li> </ol>
---	---