

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 136/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 25-5-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ'αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5^{ου} και 7^{ου} Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπόντης Δημήτριος
5. Στέφανος Μπίγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Δημήτριος Καρακασίδης

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών το υπ'αριθ. 9701/12-5-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5^{ου} και 7^{ου} Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας».

Ανάδοχος : «Ιορδανίδης Παύλος»

Χρηματοδότηση: «ΣΑΕΠ 541 της Π.Δ.Μ. με κωδικό:2014ΕΠ54100003

Προϋπολογισμός: 30.250,00 ευρώ

Ποσό Σύμβασης : 29.342,50 ευρώ (με ΦΠΑ)

Αρ. Μελ. : 15/2018

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5^{ου} και 7^{ου} Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας», του οποίου ο Ανάδοχος είναι «ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ», με την Τεχνική-Αιτιολογική Έκθεση και σας ενημερώνουμε ότι ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3 άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για τροποποιήσεις της σύμβασης, χωρίς αύξηση της αξίας της.

Παρακαλούμε για την έγκριση του εν λόγω 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ως εκ τούτου θέτουμε υπόψη σας τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) & αιτιολογική έκθεση όπως συντάχθηκε αρμοδίως από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

&
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	24.395,16€	5.854,84€	30.250,00€
Σύμβαση	23.663,31€	5.679,19€	29.342,50€
Ποσοστό έκπτωσης(μέσο ποσοστό έκπτωσης)			3,00%
Προϋπολογισμός 1 ^{ου} ΑΠΕ	22.744,63€	5.458,19€	28.203,34€

Η παρούσα τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ο παρόν 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των συμβατικών τευχών της μελέτης, για να καλύψει την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση, για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση κατά 1.139,16 ευρώ (με ΦΠΑ), λόγω μείωσης ποσοτήτων, η δαπάνη των οποίων δεν χρησιμοποιείται.

Ιστορικό Εργολαβίας

Η μελέτη με αριθμό 15/2018 και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5^{ου} και 7^{ου} Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας» θεωρήθηκε από την Δ/ση Τ.Υ. Δήμου Εορδαίας και με την 111/2019 ΑΟΕ:

α) Εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5^{ου} και 7^{ου} Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 30.250,00ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ με ΚΑ 2014ΕΠ54100003.

β) Εγκρίθηκε η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και καταρτίθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου.

γ) Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου.

Αφορούσε εργασίες που απαιτούνταν να εκτελεστούν για τη συντήρηση- ασφαλτόστρωση του αύλειου χώρου του 5^{ου} και 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

- Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δια ασφαλτικού μίγματος
- Καθαρισμός της υφιστάμενης ασφαλτικής επιφάνειας και της νέας επιφάνειας που θα προκύψει μετά την παραπάνω εργασία και επάλειψή της με ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.
- Διάστρωση και πλήρης συμπύκνωση ασφαλτομίγματος , συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., τύπου ΑΣ12,5.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 05^η -12-2019 και σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, μειοδότης αναδείχθηκε ο ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, με ποσοστό ενιαίας έκπτωσης 3%. Το 1^ο πρακτικό της

Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 139/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΕΩΩΡ6-Ρ4Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με προσωρινό ανάδοχο τον ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟ. Η αριθμ. 52/2019 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΗΩΡ6-ΣΘΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει το 2^ο Πρακτικό της Ε.Δ. και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το εν λόγω έργο, στον οριστικό Ανάδοχο ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 25^η -5-2020 και ανέρχεται στο ποσό των 23.663,31€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 29.342,50€, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών τρεις (3) μήνες, ήτοι την 24^η -8-2020. Περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 24^η -8-2020 (Η Αρ. Πρωτ. οικ. 18627/10-9-2020 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας).

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Ο 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός), συντάχθηκε για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών με τον παρόντα ΑΠΕ, προέρχονται από επιμετρήσεις του έργου και είναι και οι τελικές ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για συμβατικές εργασίες που αυξάνεται η ποσότητα τους ή μειώνεται με βάσει τις επιμετρήσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του και δεν προϋπολογίστηκαν επακριβώς στο στάδιο της μελέτης.

Η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει θα αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από τη δαπάνη των Απρόβλεπτων, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η δαπάνη των επί «έλαττον δαπανών».

Ο παρών ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Αναλυτικότερα:

Α.Τ.-1: Σχετικά με την εργασία:

«Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου», επέρχεται μείωση της σχετικής ποσότητας κατά 53,09 m².

Α.Τ.-2: Σχετικά με την εργασία:

«Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη», επέρχεται μείωση της σχετικής ποσότητας κατά 13,93 m².

Α.Τ.-3: Σχετικά με την εργασία:

«Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου», επέρχεται αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά 129,14 m².

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστέρα από τα παραπάνω ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

ΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20.551,71	20.781,55
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.082,75	1.934,23
	ΣΥΝΟΛΟ	23.634,46	22.715,78
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	28,85	28,85
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	23.663,31	22.744,63
	ΦΠΑ 24%	5.679,19	5.485,71
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	29.342,50	28.203,34

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.,

Εκτελείται πλήρως ο στόχος την σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 136/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ' αριθμ 9701/12-5-2021 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποία αποστέλλεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5^{ου} και 7^{ου} Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας» , σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού. 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Σπόντης Δημήτριος 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
---	--