

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 159/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 7-6-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 11803/2-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β' 2233), β) της υπ' αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

α) Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: « Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραμμα της β) έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβή του 1^{ου} Παραδοτέου

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Κυριάκος Αντωνιάδης
3. Σπύνης Δημήτριος
4. Στέφανος Μπίγγας
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Σεβαστού Ζαφειρούλα
4. Δημήτρης Τσεχελίδης

Ο κος. Δημ Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε το υπ' αριθμ. 11733/02-06-2021 έγγραφο του γραφείου προγραμματισμού στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: « α) Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα : «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας » ως προς το χρονοδιάγραμμά της β) έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβή του 1^{ου} Παραδοτέου

Ιστορικό

Σύμφωνα με την με αριθμ.: **32/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΟΘΙΩΡ6-Τ5Ν), εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) για το Δήμο Εορδαίας, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. **4680/09-07-2020** (Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΔΚΟ/2020) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως την **31/05/2021**

Ειδικότερα, σύμφωνα με το **άρθρο 4** της Προγραμματικής Σύμβασης **«Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»**, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίστηκε από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τον **31/05/2021** και αναλύονταν ως εξής:

	11/2	12/2	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης	0	0					
Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις							

Μετασχηματισμού							
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεμβάσεις Τελικό ΣΔΚΟ							
Αποπληρωμή έργου							

Σύμφωνα με αυτό, αφενός το 1^ο παραδοτέο: «**Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηματισμού**», έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί τον **1/2021**, αφετέρου το έργο στο σύνολο του (**Αποπληρωμή έργου**), προβλέπονταν να ολοκληρωθεί συμβατικά τον **5/2021**.

Ωστόσο, το ως άνω χρονοδιάγραμμα από παραδρομή, ανέφερε χρόνους παράδοσης των παραδοτέων (**01-01-2021**) προγενέστερους της σύμβασης από την υπογραφής της, δηλαδή την **03-02-2021**.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γίνει αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου και επιπλέον και αλλαγή του συμβατικού χρόνου, προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επιπλοκή στην χρηματοδότηση και την εκταμίευση του ποσού .

Επιπλέον, υφίσταντο κάποιες καθυστερήσεις και συμβατικές αποκλίσεις στα παραδοτέα που όπως επισημαίνει η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, οφείλονται στις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού Covid - 19 και της διασποράς που παρουσιάζεται, στις υπό μελέτη περιοχές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται μεταξύ των άλλων και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των οργάνων λήψης αποφάσεων αλλά και όλης της διεργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης, καθίσταται αναγκαίο να επικαιροποιηθεί με απόφαση : α) του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου και β) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής και να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας .

Το Πράσινο Ταμείο με την με αρ. **211/11/12-005-2021(ΑΔΑ: 931446Ψ844-Ξ9Τ)** Απόφασή του (εστάλη ηλεκτρονικά την 19-5-2021), αποφάνθηκε θετικά για την τροποποίηση και παράταση του ως άνω χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του ΣΔΚΟ του Δήμου Εορδαίας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης								
Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηματισμού								
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεμβάσεις Τελικό ΣΔΚΟ								
Αποπληρωμή έργου								

Επιπλέον, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω προγραμματικής, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνει το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης, με το 2ο Πρακτικό της αποφάσισε την Τροποποίησης του ως άνω Χρονοδιαγράμματος .

Σύμφωνα με τα ως άνω, η Ανάδοχος Δι.Α.ΔΥ.ΜΑ. παρέδωσε την 31-05-2021 το 1^ο Παραδοτέο: «**Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηματισμού**», εντός του ως χρονοδιαγράμματος.

Λήψη απόφασης

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για :

- Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα : «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας ΣΔΚΟ» ως προς το χρονοδιάγραμμά της
- Την έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω σύμβασης και παραλαβή του 1^{ου} Παραδοτέου της προγραμματικής : **Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηματισμού (31-5-2021)**.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. το υπ'αριθμ. 11733/02-06-2021 έγγραφο του γραφείου προγραμματισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: « Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας ΣΔΚΟ» ως προς το χρονοδιάγραμμά της το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης								
Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηματισμού								
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεμβάσεις Τελικό ΣΔΚΟ								
Αποπληρωμή έργου								

2. Εγκρίνει το 2^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω σύμβασης και παραλαβή του 1^{ου} Παραδοτέου της προγραμματικής : Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηματισμού (31-5-2021).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1. Κυριάκος Αντωνιάδης</p> <p>2. Σπόντης Δημήτριος</p> <p>3. Στέφανος Μπιγγας</p> <p>4. Ευστάθιος Κοκκινίδης</p>
---	--