

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 235/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 28^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 11-8-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 44848/7/30-7-2021, β) της υπ'αριθμ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 9/2020.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω e-mail) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτρης Καρακασίδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπίγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Σπύνης Δημητριος
3. Ευστάθιος Κοκκινίδης

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθ. 16446/02-8-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 9/2020, προϋπολογισμού 62.450,00€ και η αιτιολογική έκθεση προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:

«1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

& ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	62.450,00€
ΣΥΜΒΑΣΗ (με ΦΠΑ)	25.500,80€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	60,00%
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ^{ου} ΑΠΕ	20.492,98€
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	25.411,30€
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	98,50€

Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η με αριθμ. 9/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 50.362,90€ χωρίς ΦΠΑ. και 62.450,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 204/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας και την απόφαση 63/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με τη οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου ΚΑΡΑΒΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ υπεγράφη στις 21/05/2021 με συμβατικό ποσό 20.565,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (25.500,80 € με ΦΠΑ)
Χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίστηκε στις 20/09/2021.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

N.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίνεται η αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και των συμβατικών τευχών της μελέτης. Ειδικότερα του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απρόβλεπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών με τον παρόντα ΑΠΕ προέρχονται από αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Ο παρών ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε, είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς στην διαχείριση των επί ελασσον δαπανών. Αναλυτικότερα : α) Δεν χρησιμοποιούνται επί έλαπτον δαπάνες για να καλύψουν επιπλέον εργασίες άλλης ομάδας. Το ποσό των επί έλαπτον δαπανών χρησιμοποιείται για να καλύψει μέρος του αντίστοιχου ποσού των επιπλέον δαπανών εντός της ίδιας ομάδας.

Με τον παρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφησαν θετικά

Αριθμ. Απόφ. 235/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020

2. τις διατάξεις του ν 4412/2016

4. το υπ' αριθ. 16446/02-8-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελ. 9/2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», με αρ. μελ. 9/2020 και προϋπολογισμού 62.450,00€, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 235/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1. Σεβαστού Ζαφειρούλα</p> <p>2. Κυριάκος Αντωνιάδης</p> <p>3. Δημήτριος Καρακασίδης</p> <p>4. Αθηνά Τερζοπούλου</p> <p>5. Στέφανος Μπιγγας</p>
---	---