

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 267/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 32<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 8-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β' 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Ανακατασκευή περιφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού», αρ. μελ. 16/2017.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπύνης Δημητριος
5. Στέφανος Μπίγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Δημήτρης Καρακασίδης

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα , για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθεί Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος ανέφερε το υπ' αριθμ. πρωτ. 21513/4-10-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και ο 1<sup>ος</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή περιφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» και πιο συγκεκριμένα:

«Θέμα: Υποβολή 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

Αρ. μελέτης : 16/2017

Προϋπολογισμός έργου : 120.000€

Σύμβαση (με Φ.Π.Α.) : 56.906,63€

Αρχική αξία εργασιών (με απρόβλεπτα) : 45.304,53€

Αξία εργασιών (με απρόβλεπτα) 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ : 42.463,59€



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  
 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

ΑΡ ΜΕΛ: 16/2017  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε(μειωτικό) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή της περιφράξης των κοιμητηρίων στην τοπική κοινότητα Δροσερού δήμου Εορδαίας. Γενικά αφορά εργασίες καθαίρεσης του παλαιού τοιχίου περιφράξης και κατασκευής του νέου στο χώρο των κοιμητηρίων στη δυτική πλευρά της Τ.Κ. Δροσερού. Η θέση είναι επί της επαρχιακής οδού η οποία διέρχεται από το κέντρο της εν λόγω Τ.Κ. με κατεύθυνση προς Καστοριά και στη νότια πλευρά αυτής.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α. 45.7336.0100/2017)

Η μελέτη του έργου (αρ.μελέτης 16/2017) συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 17-08-2017 με ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχθηκε με ποσοστό έκπτωσης 52,58% η ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΕΔΕ»

Η δημοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την αριθ. 152/25-08-2017(ΑΔΑ:ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Β) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Το συμφωνητικό (αρ.πρωτ. οικ 3134) ποσού 56.906,63 € (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 02-02-2018.

Η Προθεσμία Περαιώσεως των εργασιών σύμφωνα με το συμφωνητικό είναι την 09-04-2018.

Δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-06-2018 με την 161/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 2<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-08-2018 με την 125/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 3<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-10-2018 με την 190/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 4<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-12-2018 με την 286/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 5<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-04-2019 με την 351/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 6<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-08-2019 με την 104/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 7<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-12-2019 με την 215/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 8<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-04-2020 με την 312/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 9<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-08-2020 με την 103/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 10<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-12-2020 με την 198/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 11<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-04-2021 με την 293/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 12<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-07-2021 με την 96/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.  
 Δόθηκε 13<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-09-2021 με την 195/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.  
 Ζητήθηκε 14<sup>η</sup> παράταση μέχρι 08-10-2021 με το υπ' αριθμ.19130/06-09-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας ύστερα από αίτημα του αναδόχου και εκκρεμεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

- Α) Αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.
- Β) Εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο της μελέτης, που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτου προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

## **Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »

## **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1ου Α.Π.Ε.-1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε(μειωτικός)-1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσής του σύμφωνα πάντα με τις αναλυτικές εγκεκριμένες επιμετρήσεις και να διορθώσει σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης, καθώς και για την έγκριση των νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την συνέχιση και την άρτια λειτουργία του έργου.

Οι επί έλαττον δαπάνες που εξοικονομούνται, διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου. Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το “βασικό σχέδιο” του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση. Για την κάλυψη των ποσών των νέων εργασιών, γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων

Το ύψος της δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε(μειωτικού)-1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 52.654,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 7,47% μείωση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Ύστερα από τα παραπάνω  
 Εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (μειωτικού) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του αναφερόμενου έργου.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 267/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. το υπ' αριθμ. 21513/04-10-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται η αιτιολογική έκθεση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 3<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»
4. το υπ' αριθμ. 96/2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 267/2021

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p>  <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ζαφειρούλα Σεβαστου</li> <li>2. Κυριάκος Αντωνιάδης</li> <li>3. Δημήτριος Σπόντης</li> <li>4. Στέφανος Μπιγγας</li> <li>5. Ευστάθιος Κοκκινιδης</li> </ol>
--	---