

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 272/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 32^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 8-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια ζωσης και με τηλεδιασσκευή, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β' 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περιφραξης στο δημοτικό στάδιο Πτολεμαΐδας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Δημήτρης Καρακασίδης
4. Κυριάκος Αντωνιάδης
5. Σπύνης Δημητριος
6. Στέφανος Μπίγγας
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθ. 20726/23-9-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περιφραξης στο δημοτικό στάδιο Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 10/2021, προϋπολογισμού 20.358,88 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και η αιτιολογική έκθεση προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:

Έργο: "Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου περιφράξης στο δημοτικό στάδιο Πτολεμαΐδας"
Ανάδοχος: Θεόδωρος Τσολακίδης Πολιτικός Μηχανικός ε.δ.ε.
Αριθμός μελέτης: 10 /2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	20.564,52	4.935,48	25.500,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20.358,88	4.886,13	25.245,01
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		1,00%	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ		ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	

Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.347,51
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	20.358,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	25.245,01

Στοιχεία Προτεινόμενης Σύμβασης (με 1ο Α.Π.Ε.)

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.347,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	20.358,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	25.230,74
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-0,06%

Ιστορικό

Η με αριθμ. 10/2021 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 20.564,52 € χωρίς ΦΠΑ 25.500,00 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 82/23-07-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 10/2021 μελέτη έργου και εγκρίθηκε τροποποίηση προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος 2021 με συνολική πίστωση 25.500,00 € από ΣΑΤΑ – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Κ.Α. 30.7331.0087 στον ΚΑ 15.7336.0149 και έγινε το από 13-07-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008906226 2021-07-13.

Εν συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 741/27-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008987209 2021-07-27) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, τη βεβαίωση του Π.Ο.Υ. ότι η αξία των απευθείας αναθέσεις των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου.

Μετά την αποστολή της υπ' αριθμό 16234/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009011907 2021-07-30) πρόσκλησης προς την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 1412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021), η τελευταία υπέβαλε την υπ' αριθμό 16512/03-08-2021 προσφορά κατά την οποία προσέφερε έκπτωση 1,00 %. Με την υπ' αριθμ. 17000/10-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21AWRD009053711 2021-08-10) Απόφαση του δημάρχου Εορδαίας κ. Παναγιώτη Νικόλαου Πλακεντά ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.».

Με το υπ' αριθμ. 17015/10-08-2021 έγγραφο του Δημάρχου Εορδαίας κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 17000/10-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21AWRD009053711 2021-08-10) Απόφαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.». Εν συνέχεια υπογράφηκε η υπ' αριθμό 17082/11-08-2021 σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης προέκυψε η ανάγκη αύξησης ποσοτήτων δύο συμβατικών εργασιών.

Η αύξηση των δύο ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οφείλεται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα όπως επιμετρήθηκαν αναλυτικά και εγκρίθηκαν ακριβρίζοντας και τακτοποιώντας τις τελικές ποσότητες.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, των συμβατικών τευχών της μελέτης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει την αύξηση ποσοτήτων δύο εργασιών οι οποίες αν και δόθηκε η δέουσα προσοχή κατά την προσέγγιση του φυσικού αντικείμενου της μελέτης δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός - υπολογισμός αυτών.

Αύξηση ποσοτήτων

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα στον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών δεν παρουσιάστηκε η ανάγκη συμβατοποίησης έξι εργασιών παρά μόνο η αύξηση δύο ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για τακτοποίηση τελικών ακριβών αναλυτικών επιμετρήσεων. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων των εργασιών ως εξής:

Χωματουργικά, Καθαιρέσεις		με έκπτωση 1,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:	1.009,91 €	999,81 €
Και επί έλλατον δαπάνη κατά:	0,00 €	0,00 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ. 1.02	1.009,91 €	
Τοιχοποιίες επιχρίσματα		με έκπτωση 1,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:	1.261,85 €	1.249,23 €
Και επί έλλατον δαπάνη κατά:	0,00 €	0,00 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ. 3.03	1.261,85 €	

Αιτιολογία – 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Με τον παρόντα 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 24.230,74 € με ΦΠΑ δηλαδή με μείωση της αρχικής σύμβασης.

Δεν υπάρχουν επί έλλασον εργασίες και ως εκ τούτου δεν τροποποιείται βάση αυτών το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν υπάρχουν νέες εργασίες και οι επιπλέον ποσότητες εργασιών χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε εσφαλμένη εκτίμηση κατά τη σύνταξη της μελέτης σε σύγκριση με την αναλυτική τελική επιμέτρηση των ποσοτήτων.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απρόβλεπτων για την κάλυψη της αύξησης ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι παραπάνω αυξήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντευχη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 272/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/20165
3. το υπ' αριθμ. 20726/23-09-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περιφραξης στο δημοτικό στάδιο Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^{ον} ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περιφραξης στο δημοτικό στάδιο Πτολεμαΐδας» με αρ. μελ. 10/2021 και προϋπολογισμού 20.358,88 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 272/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Δημήτριος Καρακασίδης 2. Ζαφειρούλα Σεβαστου 3. Κυριάκος Αντωνιάδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης
---	---