

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 295/2021

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 34<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιασκέψη, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 22931/18-10-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β' 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Συντήρηση αυλίου χώρου 2<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Δημήτριος Ορφανίδης
- 2.Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Δημήτρης Καρακασίδης
4. Κυριάκος Αντωνιάδης
5. Σπόντης Δημητριος
6. Στέφανος Μπίγγας

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Ευστάθιος Κοκκινίδης

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 22626/14-10-2021 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ με το οποίο μας διαβιβάζεται ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση αυλίου χώρου 2<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελ. 6/2020, προϋπολογισμού 14.200.00 ευρώ προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  
 2<sup>ο</sup> ΝΗΣΠΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Ανάδοχος : ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)**

**&  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	11.451,61 €	2.748,39 €	14.200,00 €
Σύμβαση	8.031,12 €	1.927,47€	9.958,59 €
Ποσοστό έκπτωσης			30,00 %
Προϋπολογισμός 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	6.364,53 €	1.527,49 €	7.892,02 €
Ποσό μείωσης			2.066,57 €

Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

Ιστορικό

Η με αριθμ. 6/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 11.451,61€ χωρίς ΦΠΑ και 14.200,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ 184/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Με την υπ' αριθμ 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας. Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ υπεγράφη στις 13/4/2021 με συμβατικό ποσό 8.031,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (9.958,59 ευρώ με Φ.Π.Α.)

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίστηκε στις 31/08/2021.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίνεται η αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που οφείλεται κατά κανόνα στην ακρίβεια πλέον των αναλυτικών επιμετρήσεων οι οποίες είναι και τελικές.

Ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε **μείωση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και των συμβατικών τευχών της μελέτης. Ειδικότερα του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών με τον παρόντα Α.Π.Ε. προέρχονται από αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Στον παρών ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε, δεν χρησιμοποιούνται επί έλαττον δαπάνες και επομένως δεν γίνεται διαχείριση των επί έλασσον δαπανών. Η επιπλέον δαπάνη των εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Με τον παρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 295/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ' αριθμ. 22626/14-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ με το οποίο μας διαβιβάζεται ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αυλίου χώρου 2<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελ. 6/2020.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1<sup>ον</sup> ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση αυλίου χώρου 2<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» ,με αρ. μελ. 6/2020 και προϋπολογισμού 14.200.00 ευρώ σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 295/2021

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p>  <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Δημήτριος Καρακασίδης</li> <li>2. Ζαφειρούλα Σεβαστου</li> <li>3. Κυριάκος Αντωνιάδης</li> <li>4. Δημήτριος Σπόντης</li> <li>5. Στέφανος Μπιγγας</li> </ol>
--	--