

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 310/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 36^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 24936/5-11-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β' 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Ανακατασκευή περιφραγής κοιμητηρίων Τ.Κ Δροσερού»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Δημήτρης Καρακασίδης
4. Κυριάκος Αντωνιάδης
5. Σπύνης Δημητριος
6. Στέφανος Μπίγγας
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
 Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 23702/25-10-2021 έγγραφο της Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου: « Ανακατασκευή περιφραγής κοιμητηρίων Τ.Κ Δροσερού» αρ. μελ. 16/2017 , προϋπολογισμού 120.000,00 € προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

ΑΡ ΜΕΛ: 16/2017
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε (τακτοποιητικό)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή της περίφραξης των κοιμητηρίων στην τοπική κοινότητα Δροσερού δήμου Εορδαίας. Γενικά αφορά εργασίες καθαίρεσης του παλαιού τοιχίου περίφραξης και κατασκευής του νέου στο χώρο των κοιμητηρίων στη δυτική πλευρά της Τ.Κ. Δροσερού. Η θέση είναι επί της επαρχιακής οδού η οποία διέρχεται από το κέντρο της εν λόγω Τ.Κ. με κατεύθυνση προς Καστοριά και στη νότια πλευρά αυτής.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις **ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κ.Α. 45.7336.0100/2017»**

Η μελέτη του έργου (αρ.μελέτης 16/2017) συνολικού προϋπολογισμού **120.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)** συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 17-08-2017 με ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχθηκε **με ποσοστό έκπτωσης 52,58%** η ατομική εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΕΔΕ**»

Η δημοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την αριθ. **152/25-08-2017(ΑΔΑ:ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Β)** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Το συμφωνητικό (αρ.πρωτ. οικ 3134) ποσού **56.906,63 €** (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 02-02-2018.

Η Προθεσμία Περαιώσεως των εργασιών σύμφωνα με το συμφωνητικό είναι την 09-04-2018.

Δόθηκε 1^η παράταση μέχρι **08-06-2018** με την **161/2018 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 2^η παράταση μέχρι **08-08-2018** με την **125/2018 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 3^η παράταση μέχρι **08-10-2018** με την **190/2018 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 4^η παράταση μέχρι 08-12-2018 με την 286/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 5^η παράταση μέχρι 08-04-2019 με την 351/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 6^η παράταση μέχρι 08-08-2019 με την 104/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 7^η παράταση μέχρι 08-12-2019 με την 215/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 8^η παράταση μέχρι 08-04-2020 με την 312/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 9^η παράταση μέχρι 08-08-2020 με την 103/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 10^η παράταση μέχρι 08-12-2020 με την 198/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 11^η παράταση μέχρι 08-04-2021 με την 293/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 12^η παράταση μέχρι 08-07-2021 με την 96/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 13^η παράταση μέχρι 08-09-2021 με την 195/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.
 Δόθηκε 14^η παράταση μέχρι 08-10-2021 με την 261/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.
 Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

- A) Αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.
- B) Εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο της μελέτης, που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτου προβήκαμε στη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και καθώς το έργο έχει περαιωθεί προβήκαμε στην “τακτοποίηση” των ποσοτήτων όλων των εργασιών με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό)

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού)-1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε(τακτοποιητικός) συντάσσεται, για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσής του σύμφωνα πάντα με τις αναλυτικές εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Οι επί ελάττων δαπάνες που εξοικονομούνται, διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου. Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το “βασικό σχέδιο” του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση.

Το ύψος της δαπάνης του 2ου Α.Π.Ε(τακτοποιητικού) της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 47.851,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 15,91% μείωση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του αναφερόμενου έργου.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 310/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. το υπ' αριθμ. 23702/25-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ον ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ Δροσερού» ,με αρ. μελ. 16/2017 και προϋπολογισμού 120.000.00 ευρώ σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 310/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Δημήτριος Καρακασίδης 2. Ζαφειρούλα Σεβαστου 3. Κυριάκος Αντωνιάδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης