

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 336/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 39^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 7-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 27675/3-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Δημήτρης Καρακασίδης
4. Κυριάκος Αντωνιάδης
5. Σπύνης Δημητριος
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπίγγας
8. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
 Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών ότι με το υπ' αριθμ 27475/2-12-2021 διαβιβαστικό της η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών υποβάλλει προς έγκριση τον 1^ο ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ 7/2020 και πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ : Υποβολή 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: "Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας"

Αρ. Μελ. : 7/2020

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου και σας πληροφορούμε ότι :

Προϋπολογισμός έργου : 600.000,00 €

Σύμβαση (με Φ.Π.Α) : 222.000,00 €

Δαπάνη 1ου ΑΠΕ (με Φ.Π.Α) : 222.000,00 €

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με απρόβλεπτα) : 179.011,98 €

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με απρόβλεπτα) 1ου ΑΠΕ : 179.011,98 €

Ποσοστό Υπέρβασης/Μείωσης : 0,00 %

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Στην τεχνική – αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1° Α.Π.Ε

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση ασφαλτικών ή ανασφάλτων οδοστρωμάτων των δρόμων των Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας, πλην της Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΕΑΠ 600.000,00€ με (Κ.Α. 30.7333.0085).

Η μελέτη του έργου (αρ.μελέτης 7/2020) συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 27/10/2020 με ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχθηκε με έκπτωση 63,00% η εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»

Η δημοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την αριθ. **67/2021** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και το εγκριτικό με υπ' αρ πρωτ. **36546/05-04-2021** έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης

Το συμφωνητικό ποσού **222.000,00 €** (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 12-07-2021.

Η Προθεσμία Περαιώσεως των εργασιών σύμφωνα με το συμφωνητικό είναι την 12/07/2022.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

Α) Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών.

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 14/ /Α /8-8-2016 «Δημοσιες συμβρασεις εργαων, προμηθειων και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται για την έγκριση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσής του.

Για την κάλυψη των ποσών των επί πλέον δαπανών λόγω αύξησης των ποσοτήτων, γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων.

Το ύψος της δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 222.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 0% υπέρβαση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου ΑΠΕ. του αναφερόμενου έργου

Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω, το μέλος Ευστ. Κοκκινίδης ψήφισε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά.
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 336/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. το υπ'αριθμ 27475/2-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχ/κων Υπηρεσιών και την σχετική τεχνική αιτιολογική έκθεση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», με αρ. μελ. 7/2020, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 336/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Δημήτριος Καρακασίδης 2. Ζαφειρούλα Σεβαστου 3. Κυριάκος Αντωνιάδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Αθηνά Τερζοπουλου 6. Στέφανος Μπιγγας 7. Ευσταθιος Κοκκινίδης
--	--