

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 359/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπύνης Δημήτριος
5. Δημήτρης Καρακασίδης
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Στέφανος Μπίγγας

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 28450/13-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας με το οποίο μας κοινοποιείται το Πρωτόκολλο Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ» για την κατά τον νόμο έγκρισή του. Πιο συγκεκριμένα θέτω υπόψη σας το υπ' αριθμ 28193/10-12-2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ»

Αναδόχου: «ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ»

Συνολικής δαπάνης: 37.188,46 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα Παρασκευή 10-12-2021 οι υπογράφωντες:

1. Ηλιάνα Παπαδοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Γεώργιος Παπαδόπουλος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Εορδαίας
3. Σάββας Νικολιάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Εορδαίας

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 291/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας για την προσωρινή-οριστική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας,

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
 - β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
 - γ) τη μελέτη του έργου
 - δ) την από 11-08-2020 βεβαίωση περάτωση των εργασιών
 - ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα τις οικοδομικές εργασίες, Μηχανικό Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών Γεώργιο Τσακιρίδη, Τοπογράφο Μηχανικό με Α,Β' , την 24-09-2020.
 - στ) τις εντολές της Υπηρεσίας
- πήγαμε επί τόπου των έργων και

Προβήκαμε

παρουσία και του εκπροσώπου του αναδόχου κ. ΔΙΑΝΕΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαίτερα με τα άρθρα 170, 172 και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το «Δελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.
- 2) Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 29.990,69€
Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες είναι:
Χωματουργικά-καθαίρεσεις, κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, δίκτυα.
- 3) Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα:
α) Οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες ελέγχθησαν επί τόπου του έργου συνέπιπταν, κατ' αρχήν με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και εν τέλει με την τελική επιμέτρηση. Αρμοδιότητα της επιτροπής όπως προβλέπεται από το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016.
- 4) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα:
α) όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις θεσπιζόμενες προδιαγραφές, έντεχνα.
- 5) Το μητρώο του έργου καθώς και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει προσωρινά-οριστικά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στα συνημμένα.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως...»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω.

Αριθμ. Απόφ. 359/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ' αριθμ 28450/13-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

4. το υπ' αριθμ 28193/10-12-2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το υπ' αριθμ. 28193/10-12-2021 Πρωτόκολλο προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης» συνολικής δαπάνης 37.188,46€ ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 359/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Δημήτριος Καρακασιδης 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης
--	--