

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 365/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης περί παράτασης της με αριθ. πρωτ.21039/7-10-20 σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Εορδαίας.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπύνης Δημήτριος
5. Δημήτρης Καρακασίδης
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Στέφανος Μπίγγας

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ 28929/23-12-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τμήματος Προγραμματισμού στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης περί παράτασης της υπ' Αριθ. Πρωτ. 21039/7-10-20 παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Εορδαίας»

Ιστορικό

Με την υπ' αριθ. 21039/7-10-20 Σύμβαση ο Δ. Εορδαίας ανέθεσε στην εταιρεία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. μέσω Συνοπτικού Διαγωνισμού την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Εορδαίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Σύμβασης, η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, όπου ορίζονται και επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων με τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες.

Οι παραδόσεις των επιμέρους Δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Σύμβασης έγιναν εμπρόθεσμα μέχρι και την τελευταία χρονικά Δραστηριότητα 7, 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την με Α.Π. 22023/8-10-21 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Εορδαίας και παραλαβής παραδοτέου Π6 &

Π7.

Στις 10-12-21 η ανάδοχος εταιρεία με το Α.Π. 28929/17-12-21 εισερχόμενο Α.Π. του Δ. Εορδαίας αιτείται χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών, ήτοι έως τις 7 Μαρτίου 2022. Το αίτημα υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19(τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. Αναφέρεται ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την ανάδοχο εταιρεία και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της.

Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών με Συμβατική αξία άνω των 2.500,00€, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1 του Ν4412/16 είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν4412/16 γνωμοδότησε θετικά στο αίτημα της αναδόχου σύμφωνα με το Πρακτικό Γνωμοδότησης με Α.Π. 29462/23-12-21, το οποίο και σας επισυνάπτετε.

Εισηγητικό

Σύμφωνα με όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών, ήτοι έως 7 Μαρτίου 2022, για την υποβολή της Δραστηριότητας 8 που περιλαμβάνει το Ένατο και Δέκατο Παραδοτέο (Οριστικό ΣΒΑΚ και Γ Διαβούλευση) της προαναφερόμενης στο ιστορικό σύμβασης. Η παράταση χορηγείται καθώς λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19(τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.»

Επίσης θέτουμε υπόψη σας την υπ' αριθμ 29462/23-12-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα την 23-12-2021 συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών με συμβατική αξία άνω των 2.500,00 € που συγκροτήθηκε με την 183/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:

- 1) Ταταρίδης Θεόφιλος , υπάλληλος του Δήμου ως Πρόεδρος
- 2) Αμανατίδης Γρηγόριος, υπάλληλος του Δήμου μέλος
- 3) Αθανασιάδης Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου ως αναπληρωματικό μέλος

Η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών αφού έλαβε υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 206 παρ.1,2,3 και 4.
2. Την με αριθμ. 131/19-06-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝ6ΦΩΡ6-7ΕΦ) σχετικά με την Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας» και ιδίως την παράγραφο 6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας εντός εξήντα ημερών (30) με μέσα, μεριμνά και έξοδα του αναδόχου.
3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.»
4. Την σύμβαση προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 21039/07-10-2020 με την ανάδοχο εταιρεία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Με την υπ' αριθ. 21039/7-10-20 Σύμβαση ο Δ. Εορδαίας ανέθεσε στην εταιρεία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. μέσω Συνοπτικού Διαγωνισμού την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Εορδαίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής

διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Σύμβασης, η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, όπου ορίζονται και επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων με τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες.

Οι παραδόσεις των επιμέρους Δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Σύμβασης έγιναν εμπρόθεσμα μέχρι και την τελευταία χρονικά Δραστηριότητα 7, 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την με Α.Π. 22023/8-10-21 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Εορδαίας και παραλαβής παραδοτέου Π6 & Π7.

Στις 10-12-21 η ανάδοχος εταιρεία με το Α.Π. 28929/17-12-21 εισερχόμενο Α.Π. του Δ. Εορδαίας αιτείται χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών, ήτοι έως τις 7 Μαρτίου 2022. Το αίτημα υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19(τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. Αναφέρεται ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την ανάδοχο εταιρεία και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της.

5. Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, οι λόγοι που επικαλούνται είναι σοβαροί και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία παράδοσης η οποία δεν οφείλεται στον ανάδοχο, δεν έχει δοθεί άλλη παράταση των εν λόγω συμβάσεων και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της σύμβασης 21039/07-10-2020 με την ανάδοχο εταιρεία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας» δύο (2) μηνών ήτοι έως 7 Μαρτίου 2022, για την υποβολή της Δραστηριότητας 8 που περιλαμβάνει το Ένατο και Δέκατο Παραδοτέο (Οριστικό ΣΒΑΚ και Γ Διαβούλευση) της προαναφερόμενης στο ιστορικό σύμβασης. Η παράταση χορηγείται καθώς λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω.

Αριθμ. Απόφ. 365/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ'αριθμ 29115/21-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της υπ'αριθμ. 21039/07-10-2020 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας», δύο (2) μηνών ήτοι έως 7 Μαρτίου 2022, για την υποβολή της Δραστηριότητας 8 που περιλαμβάνει το Ένατο και Δέκατο Παραδοτέο (Οριστικό ΣΒΑΚ και Γ Διαβούλευση) της προαναφερόμενης σύμβασης. Η παράταση χορηγείται καθώς λόγω των νέων συνθηκών

που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 365/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Δημήτριος Καρακασίδης 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	--