
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  13- 7- 2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα 7 

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την υ̟. αριθµ. 23087/7-07-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση 
Συγκροτήµατος 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου Πτολεµαΐδας» 
µε αριθ. Μελέτης 23/2013. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Κατσίδης Ευστάθιος 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Ιορδανίδης  Φώτιο 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Καϊδης Απόστολος 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  4 Κατσίνας Χρήστος 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Βύρλιος Μάρκος 6 Παπάς Ευθύµιος 
7 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 7 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
8 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 8 Μίχος Κωνσταντίνος 
9 Αριστερίδης Ιωάννης  9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Χαϊτίδης Γεώργιος 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
11 Κάλφας Γεώργιος 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    12 Σπενδαµίδης Γεώργιος   
13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Κύρκα Μαρία 
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
19 Τσολακίδης Ισαάκ 
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20 Καραϊσκος Γεώργιος 
    21 Απαζίδου Σοφία 

22 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
              Ο  ∆ήµαρχος   κ. Σάββας  Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών. 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν 
και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν  οι ∆Σ  Σοφία  Α̟αζίδου   &   Μαρία Κύρκα. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον Αντιδήµαρχο κ. 
Κων/νο Πολυχρονίδη   ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα  
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου  το  α̟ό 
21364/24-6-2016   έγγραφό της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών το 
ο̟οίο συνοδεύει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό ̟ίνακα  εργασιών και 
1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Συντήρηση Συγκροτήµατος 7ου 
∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου Πτολεµαΐδας» µε αριθ. Μελέτης 
23/2013   για έγκριση α̟ό το ∆Σ. 
Η ανάγκη σύνταξης του ̟αρόντος ΑΠΕ και του αντίστοιχου 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ ̟ροέκυψε κατά την φάση κατασκευής του έργου και 
συγκεκριµένα : 
Για την έγκριση των αυξοµειώσεων των ̟οσοτήτων των εργασιών 
του έργου  ̟ου ̟ροέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης . 
Β) Για την έγκριση των νέων εργασιών ̟ου κρίθηκαν α̟αραίτητες 
για την συνέχιση και την άρτια λειτουργία του έργου και 
Γ) Την ενσωµάτωση στον ̟ροϋ̟ολογισµό του έργου της 
̟ρόσφατης µεταβολής  του ΦΠΑ  α̟ό  23%  σε  24%. 
Το ύψος της δα̟άνης του ̟ροτεινόµενου 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο 
̟οσό των 120.827,80 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και δεν 
̟αρουσιάζει καµία  υ̟έρβαση έναντι της αρχικής συµβατικής 
δα̟άνης των εργασιών. Η αύξηση κατά 364,23 € της συνολικής 
δα̟άνης του έργου οφείλεται α̟οκλειστικά και µόνο στην 
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µεταβολή του ̟οσοστού ΦΠΑ α̟ό 23% σε 24%. Αναλυτικά έχει ως 
εξής : 

     Χωρίς ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΜΕ ΦΠΑ 

Πρ/σµός µελέτης   219.512,20€ 50.487,80€  270.000,00€ 

Σύµβαση  χωρίς 
ΦΠΑ- ΓΕ&ΕΟ 

  70.056,45 €   

Σύµβαση µε 
α̟ρόβλε̟τα και 
ΦΠΑ 

97.937,86 € 22.525,70 € 120.463,56 € 

Ποσοστό έκ̟τωσης    55,38% 

Σύµβαση 1ουυ 
ΑΠΕ µε 
α̟ρόβλε̟τα 

 97.937,86€ 22.889,94€ 120.827,80€ 

Ποσοστό 
µεταβολής 

  0.00% 

Χρηµατοδότηση  ΣΑΕΠ Κ.Α. 30.7331.0101 

 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                          Αριθµ. α̟όφ. 155/2016 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  και το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Συντήρηση Συγκροτήµατος 7ου 
∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου Πτολεµαΐδας» µε αριθ. Μελέτης 
23/2013   ό̟ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  α̟ό την τεχνική 
υ̟ηρεσία του ∆ήµου µας. 
 
                    Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 155 /2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
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 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος  

 4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6.  Βύρλιος Μάρκος 

 7.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 8.   Κάλφας Γεώργιος 

 9.  Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 10.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 12.   Αριστερίδης Ιωάννης 

                              13.   Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.  Κύρκα Μαρία 

 15.  Βρυζίδου Παρασκευή 

                                        16.  Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             18.   Τσολακίδης Ισαάκ 

             Συµβουλίου 19.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 20.  Καραϊσκος Γεώργιος 

             21. Απαζίδου Σοφία  

     Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                22.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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