
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 24- 8- 2016  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  7  

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 27379/17-8-2016 
̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
  Έγκριση 1ου  ΑΠΕ   και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου Ε̟ισκευή φθορών 
ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δικτύου ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Σίσσιος Μιχαήλ 1 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κύρκα Μαρία  
3 Καίδης Απόστολος 3 Σιδηρόπουλος Κοσµάς  
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Απαζίδου Σοφία. 
5 Κατσίδης Ευστάθιος 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
7 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
8 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Βύρλιος Μάρκος    

    11 Κάλφας Γεώργιος   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
13 Παπάς Ευθύµιος  
14 Κοκκινίδης Γεώργιος 
15 Χαιτίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

ΑΔΑ: ΩΡΥΣΩΡ6-Ψ4Ο



20 
21 

Τσολακίδης Ισαάκ 
Ανδρεάδης Κων/νος  

22 Καραϊσκος Γεώργιος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, 
Αγίου Χριστοφόρου   Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, 
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, 
Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, 
Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, 
Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και ̟αρίσταντο στη 
συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ Βρυζίδου Παρασκευή  
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σίσσιος Μιχαήλ 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ ∆ηµήτριος Ζαραφίδης. 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ Μ̟ίγγας Σ, Σιδηρό̟ουλος Σ, 
Κρυσταλλίδου Θ.  και Ιωάννης Ασ̟ράγκαθος. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον Αντιδήµαρχο κ. 
Κων/νο Πολυχρονίδη   ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα  
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου  το  α̟ό 
27297/17-8-2016    έγγραφό της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών το 
ο̟οίο συνοδεύει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό ̟ίνακα  εργασιών και 
1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου « Ε̟ισκευή φθορών Ασφαλτικού 
Οδοστρώµατος του Οδικού ∆ικτύου του ∆ήµου Εορδαίας   για 
έγκριση α̟ό το ∆Σ. 
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Ο ̟αρών ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται να συµ̟εριλάβει 
αύξηση ̟οσότητας συµβατικών εργασιών για την ε̟ισκευή 
σοβαρότατων φθορών του οδοστρώµατος  καθώς και την εκτέλεση 
της  ε̟ί ̟λέον  εργασίας ( ασφαλτοκο̟ή ) του ιδίου έργου ̟ου 
είναι αναγκαία για την αρτιότερη και έντεχνη κατασκευή του. Η 
δα̟άνη των ανωτέρω εργασιών εξαντλείται α̟ό τη χρήση των 
α̟ροβλέ̟των. 
Η αύξηση του 1ου ΑΠΕ κατά 260,36 € οφείλεται στην αύξηση του 
ΦΠΑ 24%  και συγκεκριµένα : 
  
                                          ΣΥΜΒΑΣΗ                          1ος ΑΠΕ 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ                           64.584,00 €                         74.271,60 
ΓΕ & ΟΕ 18%                       11.625,12.                          13.368,89 
Σύνολο                                 76.209,12 €                         87.640,49 
Αναθεώρηση                           164,39 €                                0,00 
Σύνολο ∆α̟άνη                   87.804,88 €                        87.640,49 
ΦΠΑ 23%                              20.195,12 €                        164,39 
∆α̟άνη έργου µε ΦΠΑ     108.000,00                         87.804,88 
                                                            ΦΠΑ 23%           14.2-06,90 
                                                            ΦΠΑ 24%              6.248,58  
                                                                                         108.260,36  
 
Η συνολική ε̟ι̟λέον διαφορά δα̟άνης των εργασιών είναι 
11.431,37 € και καλύ̟τεται α̟ό τα α̟ρόβλε̟τα  11.43`1,37 € 
Ε̟ίσης µε τον ̟αρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό 
αντικείµενο ό̟ως ̟εριγράφεται στα συµβατικά τεύχη του έργου 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                      Αριθµ. α̟όφ. 199/2016 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό ̟ίνακα εργασιών & το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος του οδικού ∆ικτύου του ∆ήµου Εορδαίας  ό̟ως 
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συντάχθηκε και θεωρήθηκε α̟ό την ∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 
του ∆ήµου µας. 
 

        Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.199  /2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4.  Κατσίνας Χρήστος 

 5. Κατσίδης Ευστάθιος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 9. Παπάς Ευθύµιος 

 10. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 11. Βύρλιος Μάρκος  

 12.Κάλφας Γεώργιος  

                                          13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.  Αριστερίδης Ιωάννης 

     17. Βρυζίδου Παρασκευή  

 18. Μπίγγας Στέφανος 

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 
21   Ανδρεάδης Κων/νος 

 22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 23. Καραϊσκος Γεώργιος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Μίχος Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 26. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    28. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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