
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 24- 8- 2016  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  7  

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 27379/17-8-2016 
̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Αναβολή της  έγκρισης   Πρωτόκολλου  Προσωρινής   Παραλαβής 
των εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνει το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 
_ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Σίσσιος Μιχαήλ 1 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κύρκα Μαρία  
3 Καίδης Απόστολος 3 Σιδηρόπουλος Κοσµάς  
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Απαζίδου Σοφία. 
5 Κατσίδης Ευστάθιος 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
7 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
8 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Βύρλιος Μάρκος    

    11 Κάλφας Γεώργιος   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
13 Παπάς Ευθύµιος  
14 Κοκκινίδης Γεώργιος 
15 Χαιτίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
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18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
20 
21 

Τσολακίδης Ισαάκ 
Ανδρεάδης Κων/νος  

22 Καραϊσκος Γεώργιος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, 
Αγίου Χριστοφόρου   Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, 
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, 
Πύργων, Φούφα .Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, 
Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, 
Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, 
καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , 
̟ροσκλήθηκαν και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ Βρυζίδου Παρασκευή  
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σίσσιος Μιχαήλ 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ ∆ηµήτριος Ζαραφίδης. 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ Μ̟ίγγας Σ, Σιδηρό̟ουλος Σ, 
Κρυσταλλίδου Θ.  και Ιωάννης Ασ̟ράγκαθος. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον Αντιδήµαρχο κ. 
Κων/νο Πολυχρονίδη   ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα   
έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου  το  α̟ό 27310/17-8-2016 έγγραφό 
της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών το ο̟οίο συνοδεύει το 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΕΝΤΡΟ 
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∆ΙΑΣΩΣΗΣ _ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»  
 µε αριθµό µελέτης 48/2009  για έγκριση α̟ό το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  170 του ν. 
4412/2016   
   Η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίστηκε µε την  106//17-5-2016 
Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και έχοντας υ̟όψη την 
τελική ε̟ιµέτρηση  των εργασιών ̟ου συντάχθηκε α̟ό τον 
ανάδοχο  την 14-4-2016  ελέγχθηκε και υ̟ογράφηκε  α̟ό τους  
ε̟ιβλέ̟οντες τις  εργασίες µηχανικούς   Σάββα Νικολιά Πολιτικό 
Μηχανικό και Αστέριο Σιδέρη   Μηχανολόγο Μηχανικό  και 
Ιωάννη Τζιόλα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό την 15- 4--2016  και 
θεωρήθηκε α̟ό τον ∆/ντή Τεχνικών Υ̟ηρεσιών Γεώργιο 
Τσακιρίδη  την  4-5-2016  διατυ̟ώνοντας τις ̟αρατηρήσεις 
συγχρόνως µε το ̟ρωτόκολλο ̟ου ε̟ισυνά̟τεται, ̟ροτείνει την 
αναβολή της ̟αραλαβής µέχρι την α̟οκατάσταση των 
αναφερόµενων εργασιών . 
   Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθµ. Α̟όφ.  215 /2016 
 
 

   Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟όψη του τις αναφερόµενες διατάξεις 
καθώς και το ̟ρωτόκολλο Παραλαβής µε τις ̟αρατηρήσεις της 
ε̟ιτρο̟ής 
 
                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
  Την αναβολή της έγκρισης  Πρωτόκολλου  Προσωρινής   
Παραλαβής των εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνει το έργο «ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΣΩΣΗΣ _ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ » µε αριθµό 
µελέτης  48/2009    του ∆ήµου Εορδαίας ̟ου  εκτελέστηκε α̟ό  τον 
ανάδοχο Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ  & ΣΙΑ  ΕΕ  µέχρι την 
α̟οκατάσταση των αναφερόµενων εργασιών 
 
 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  215 /2016 
…………………………………………………………………………… 
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Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4.  Κατσίνας Χρήστος 

 5. Κατσίδης Ευστάθιος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 9. Παπάς Ευθύµιος 

 10. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 11. Βύρλιος Μάρκος  

 12.Κάλφας Γεώργιος  

                                          13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.  Αριστερίδης Ιωάννης 

     17. Βρυζίδου Παρασκευή  

 18. Μπίγγας Στέφανος 

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 21   Ανδρεάδης Κων/νος 

 22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 23. Καραϊσκος Γεώργιος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Μίχος Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 26. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    28. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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