
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 22- 9- 2016   ηµέρα  Πέµ̟τη    και  ώρα  7  

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 31922/16-9-2016 
̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτο̟οιητικού) του έργου «Αντικατάσταση 
ε̟ικεράµωσης και ̟λήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Εορδαίας», του ∆ήµου 
Εορδαίας µε αριθµό µελέτης 10/2014.  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Κατσίνας Χρήστος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Καραϊσκος Γεώργιος 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
8 Καραφουλίδης Ανέστης   
9 Κάλφας Γεώργιος   
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   

    11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
    12 Παπάς Ευθύµιος    

13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Χαιτίδης Γεώργιος 
15 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
16 Κύρκα Μαρία  
17 Αριστερίδης Ιωάννης 
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18 Βρυζίδου Παρασκευή  
19 Μπίγγας Στέφανος 
20 Τσολακίδης Ισαάκ 
21 Ανδρεάδης Κων/νος 
22 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
23 Μίχος Κωνσταντίνος 
24 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
25 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
26 Απαζίδου Σοφία 
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών   
∆ηµαρχεύων  ήταν ο Αντιδήµαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης 
σύµφωνα µε  την  704/4863/10-9-2014  Α̟όφαση  ∆ηµάρχου 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, 
Αγίου Χριστοφόρου   Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, 
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου ,Προάστιο, 
Πύργων, Φούφα , Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου, Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας, ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον Αντιδήµαρχο κ. 
Κων/νο Πολυχρονίδη   ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα  
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου  το  α̟ό 
32752/22-9-2016   έγγραφό της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών το 
ο̟οίο συνοδεύει τον 2ου Ανακεφαλαιωτικό ̟ίνακα  εργασιών 
(τακτο̟οιητικός) του έργου « Αντικατάσταση Ε̟ικεράµωσης & 
̟λήρης Ανακαίνιση της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου ∆ήµου Εορδαίας» µε αριθµό µελέτης 10/2014  
για έγκριση α̟ό το ∆Σ. 
 Το ύψος της δα̟άνης του ̟ροτεινόµενου 2ου ΑΠΕ της εργολαβίας 
ανέρχεται στο ̟οσό των 103.565,48€ συµ̟εριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ ,και ̟αρουσιάζει, έναντι του αρχικής συµβατικής, µια 
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µείωση της δα̟άνης ̟ου ανέρχεται στα -4.992,02€ ή ως ̟οσοστό 
ίσο µε -4.60%. 
Αναλυτικά έχει ως εξής : 

     Χωρίς ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΜΕ ΦΠΑ 

Πρ/σµός µελέτης       207.317,07 
€ 

47.682,93  255.000,00 

Σύµβαση  χωρίς 
ΦΠΑ- ΓΕ&ΕΟ 

63.857,35 €   

Σύµβαση µε 
α̟ρόβλε̟τα και 
ΦΠΑ 

88.258,13 € 20.299,36 € 108.557,50 € 

Ποσοστό έκ̟τωσης    57,43% 

Σύµβαση 1ου ΑΠΕ 
µε α̟ρόβλε̟τα 

88.258,13  20.691,01 108.949,14  

Ποσοστό 
µεταβολής 

  0% 

Σύµβαση 2ου ΑΠΕ 
µε α̟ρόβλε̟τα 

83.916,62€ 19.648,86€ 103.565,48€ 

Ποσοστό 
µεταβολής 

  -4,60% 

Ποσοστό µείωσης 
σύµβασης 

  -4.992,02€ 

Χρηµατοδότηση   ΣΑΕΠ - 541 
Π∆Μ 

 

 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                       Αριθµ. α̟όφ. 227/2016 
 
Το ∆Σ   αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(τακτο̟οιητικός)   του έργου « Αντικατάσταση Ε̟ικαιράµωσης & 
̟λήρης Ανακαίνιση της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου ∆ήµου Εορδαίας » ό̟ως συντάχθηκε και 
θεωρήθηκε  α̟ό την τεχνική υ̟ηρεσία του ∆ήµου µας. 
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           Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  227/2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Παπάς Ευθύµιος 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12. Σερσέµης  Κωνσταντίνος  

 13. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                          14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        15. Αριστερίδης Ιωάννης 

 16.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 17.  Κύρκα Μαρία 

     18. Βρυζίδου Παρασκευή  

 19. Μπίγγας Στέφανος 

 20. Τσολακίδης Ισαάκ 

 21  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 22. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 23. Μίχος Κωνσταντίνος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

             Συµβουλίου  25. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 26.  Απαζίδου Σοφία 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    28. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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