
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                Αριθµ. Α̟όφ 291 / 2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   1-11-2018    ηµέρα  Πέµ̟τη      και  
ώρα  6 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  22699/26-10-2018   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
7 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 8 Μίχος Κωνσταντίνος         
9 Βύρλιος Μάρκος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Χαιτίδης Γεώργιος 10 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
11 Αριστερίδης Ιωάννης 11 Βρυζίδου Παρασκευή 
12 Κύρκα Μαρία   
13 Παπαοικονόµου Παντελής   

    14 Μπίγγας Στέφανος   
    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής       

16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
18 Καραίσκος Γεώργιος       
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19  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης   
20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα   
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
        0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών             
∆ηµαρχεύων ο Αριστερίδης Ιωάννης       
………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί  η  ∆Σ  Ιωάννα Ανδρονικίδου. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιορδανίδη Φώτη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου το υ̟’αριθ. 
22430/24-10-2018  έγγραφο  της Τεχνικής υ̟ηρεσίας το ο̟οίο 
συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  ̟ίνακα για το έργο « 
Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών» µε αριθµό µελέτης 
12/2017 για έγκριση α̟ό το ∆Σ. 
Σύµφωνα µε την αιτιολογική ο ̟αρών ΑΠΕ συντάσσεται για την 
έγκριση των αυξοµειώσεων των ̟οσοτήτων των εργασιών του 
έργου ό̟ως ̟ροέκυψαν κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης του, ̟ου 
κρίθηκαν  α̟αραίτητες για την συνέχιση και την άρτια λειτουργία 
του έργου. Ο ̟ροτεινόµενος ΑΠε είναι τακτο̟οιητικός και 
χρησιµο̟οιείται το ̟οσόν των ε̟ί έλασσον δα̟ανών σύµφωνα µε 
τους ̟εριορισµούς . 
Το ύψος της δα̟άνης του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ̟οσό των 
19.170,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , ήτοι 0% υ̟έρβαση 
έναντι αρχικού συµβατικού αντικειµένου και συγκεκριµένα : 
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Πρ/σµός έργου                                               19.170,00 € 
Σύµβαση  ( µε ΦΠΑ )                                     19.170,00 €  
∆α̟άνη 1ου ΑΠΕ µε ΦΠΑ                             19.170,00 € 
Αρχική αξία εργασιών µε α̟ρόβλε̟τα      15.370,20 €  
Αξία εργασιών µε α̟ρόβλε̟τα 1ου ΑΠΕ    15.370,20 € 
Υ̟έρβαση                                                         0,00%  
  
Ε̟ίσης ο Αντιδήµαρχος ενηµέρωσε  το σώµα ότι  µε το υ̟’αριθ. 
119/19-10-2018 εγγράφου του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
έργων της ∆/νσης Τεχνικών έργων ΠΕ Κοζάνης  διατυ̟ώθηκε η 
σύµφωνη γνώµη για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                           Αριθµ. α̟όφ. 291 /2018 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου « 
Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών » µε αριθµό µελέτης 
12/2017 2017   ό̟ως συντάχθηκε  και  θεωρήθηκε  α̟ό  την    
Τεχνική Υ̟ηρεσία   του ∆ήµου µας και είναι τακτο̟οιητικός 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  291  /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                 Τα Μέλη 
                   Αριστερίδης Ιωάννης     
 

 1.   Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.   Καίδης Απόστολος 

 3.   Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.   Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.   Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6.   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 7    Βύρλιος Μάρκος 
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 8.   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9.   Κύρκα Μαρία 

 10 .  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     11. Χαιτίδης Γεώργιος 

 12.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14 . Μπίγγας Στέφανος 

 15.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής       

 16   Τσολακίδης Ισαάκ 

               Πτολεµαΐδα 17.  Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού       18.  Καραίσκος Γεώργιος       

              Συµβουλίου      19.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης         

 20.   Απαζίδου Σοφία 

 21.   Ανδρονικίδου Ιωάννα       

 Παντελής Πα̟αοικονόµου           22.   Χολµπα Αντωνία 
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