
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ.  67/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  28 -3-2019    ηµέρα  Πέµ̟τη   και  ώρα  
19:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  6047/21-3-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού ̟ίνακα Εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Συντήρηση Πεζοδροµίων ∆ήµου 
Εορδαίας . 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Καραφουλίδης Ανέστης 
8 Σπενδαµίδης Γιώργος 8 Βύρλιος Μάρκος 
9 Κοκκινίδης Γεώργιος 9  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
10 Χαιτίδης Γεώργιος 10 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
11 Αριστερίδης Ιωάννης   
12 Κύρκα Μαρία   
13 Παπαοικονόµου Παντελής   
14 Βρυζίδου Παρασκευή               

    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
    16  Μπίγγας Στέφανος   

17 Τσολακίδης Ισαάκ 
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18  Ανδρεάδης Κων/νος      
19  Καραίσκος Γεώργιος         
20   Μίχος Κωνσταντίνος     
21  Ζαραφίδης ∆ηµήτριος              
22  Απαζίδου Σοφία                     

       23     Χόλµπα Αντωνία                                   
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ κ. Παρασκευή Βρυζίδου. 
…………………………………………………………………………... 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ  Κ. Σερσέµης,  Γ. Σ̟ενδαµίδης                      
και  Ι.  Τσολακίδης. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιορδανίδη Φώτη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου το υ̟’αριθ. 
27177/14-12-2018   έγγραφο  της Τεχνικής υ̟ηρεσίας το ο̟οίο 
συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  ̟ίνακα Εργασιών και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο « Συντήρηση Πεζοδροµίων  ∆ήµου 

Εορδαίας   » µε αριθµό µελέτης 6 /2016 για έγκριση α̟ό το ∆Σ 
Με τον 2ο ΑΠΕ εγκρίνεται η αύξηση ̟οσοτήτων ορισµένων 
συµβατικών εργασιών καθώς και νέων εργασιών οι ο̟οίες δεν 
̟ροβλέφθηκαν στο στάδιο µελέτης αλλά κρίνονται α̟αραίτητες 
για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου  
Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση µε τη σύµβαση και κατά 
την ά̟οψη της υ̟ηρεσίας µας κρίνεται α̟αραίτητος για την άρτια 
ολοκλήρωση του έργου. 
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Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση ̟ου συνοδεύει τον ̟αρόντα ΑΠΕ 
έχει ως εξής : 

   Χωρίς  ΦΠΑ         ΦΠΑ    Με  ΦΠΑ 

Προϋ̟ολογισµός 
µελέτης 

203.225,81  €  48.774,19 €   252.000,00  € 

Σύµβαση 95.516,12 €  22.923,86 €   118.439,98 € 
Ποσοστό 
έκ̟τωσης  

       47%% 

Προϋ̟ολογισµός 
1ου ΑΠΕ 

95.516,12 €  22.923,86  €    118.439,98 € 

Ποσοστό 
µείωσης ε̟ί 
σύµβασης  

       0,% 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 67/2019  
 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι  
 
 Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό ̟ίνακα Εργασιών και το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου Συντήρηση Πεζοδροµίων ∆ήµου 
Εορδαίας ̟ου συντάχθηκε και θεωρήθηκε α̟ό την Τεχνική 
υ̟ηρεσία µα τα στοιχεία της 6/2016 µελέτης 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   67/2019 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος  
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 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 7   Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 8.   Σπενδαµίδης Γιώργος 

 9 .  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 10. Αριστερίδης Ιωάννης 

     11. Χαιτίδης Γεώργιος 

 12. Κύρκα Μαρία 

 13. Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος 

           Πτολεµαΐδα 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  17. Τσολακίδης Ισαάκ 

            Συµβουλίου     18. Ανδρεάδης Κων/νος 

 19. Καραίσκος Γεώργιος       

 20. Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               

 22. Απαζίδου Σοφία 

 Παπαοικονόµου Παντελής 23. Χόλµπα Αντωνία 
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