
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ.  71/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  28 -3-2019    ηµέρα  Πέµ̟τη   και  ώρα  
19:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  6047/21-3-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού ̟ίνακα Εργασιών ( 
Τακτο̟οιητικού ) για το έργο Κατασκευή Ποτίστρων  στην Τ.Κ. 
Ερµακιάς. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Καραφουλίδης Ανέστης 
8 Σπενδαµίδης Γιώργος 8 Βύρλιος Μάρκος 
9 Κοκκινίδης Γεώργιος 9  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
10 Χαιτίδης Γεώργιος 10 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
11 Αριστερίδης Ιωάννης   
12 Κύρκα Μαρία   
13 Παπαοικονόµου Παντελής   
14 Βρυζίδου Παρασκευή               

    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
    16  Μπίγγας Στέφανος   

17 Τσολακίδης Ισαάκ 

ΑΔΑ: ΩΡ7ΟΩΡ6-ΣΟΛ



18  Ανδρεάδης Κων/νος      
19  Καραίσκος Γεώργιος         

   
20   Μίχος Κωνσταντίνος     
21  Ζαραφίδης ∆ηµήτριος              
22  Απαζίδου Σοφία                     

       23     Χόλµπα Αντωνία                                   
                                   
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ κ. Παρασκευή Βρυζίδου. 
…………………………………………………………………………... 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ  Κ. Σερσέµης,  Γ. Σ̟ενδαµίδης                      
και  Ι.  Τσολακίδης. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιορδανίδη Φώτη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου το υ̟’αριθ. 
4127/25-2-2019  έγγραφο  της Τεχνικής υ̟ηρεσίας το ο̟οίο 
συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  ̟ίνακα Εργασιών ( 
Τακτο̟οιητικό )  για το έργο «Κατασκευή ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΚ ΕΡΜΑΚΙΑΣ  » µε αριθµό µελέτης 18/2016 γοα έγκριση α̟ό το 
∆Σ 
Ο Παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για τις αυξοµειώσεις των ̟οσοτήτων 
ορισµένων συµβατικών εργασιών ̟ου κρίνονται α̟αραίτητες  για 
την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου . 
Σηµειώνεται ότι οι ̟ροτεινόµενες ̟οσότητες εργασιών µε τον 
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̟αρόντα ΑΠΕ ̟ροέρχονται α̟ό ε̟ιµετρήσεις του έργου και είναι 
οι τελικές ̟οσότητες των  αντίστοιχων άρθρων. 
Έχει συνταχθεί  σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική  σύµβαση και 
είναι σύµφωνος µε  τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου θέτει ο Νόµο; 4412/2016  
Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφερειακής 
ενότητας Κοζάνης µε την 9/2019 α̟όφαση του γνωµοδότησε 
θετικά  για το εν  λόγω  ΑΠΕ 
Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση ̟ου συνοδεύει τον ̟αρόντα ΑΠΕ 
έχει ως εξής : 
 
 
Πρ/σµός της µελέτης   
 

   Χωρίς  ΦΠΑ         ΦΠΑ    Με  ΦΠΑ 

Προϋ̟ολογισµός 
µελέτης 

8.709,68 €  2.090,32 €   10.800,00 € 

Σύµβαση 4.616,13 €  1.107,87 €   5.724,00 € 
Ποσοστό 
έκ̟τωσης  

       47%% 

Προϋ̟ολογισµός 
1ου ΑΠΕ 

4.616,13 €  1.107,87 €    5.724,00 € 

Ποσό υ̟έρβασης         0,% 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 71/2019  
 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι  
 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ( 
τακτο̟οιητικό ) για το έργο «Κατασκευή  ̟οτίστρων στην Τ.Κ. 
Ερµακιάς » µε αριθµό µελέτης  18/2016 ο ο̟οίος συντάχθηκε  και  
θεωρήθηκε  α̟ό  την    Τεχνική Υ̟ηρεσία   του ∆ήµου µας. 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   71/2019 
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…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος  

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 7   Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 8.   Σπενδαµίδης Γιώργος 

 9 .  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 10. Αριστερίδης Ιωάννης 

     11. Χαιτίδης Γεώργιος 

 12. Κύρκα Μαρία 

 13. Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος 

           Πτολεµαΐδα 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  17. Τσολακίδης Ισαάκ 

            Συµβουλίου     18. Ανδρεάδης Κων/νος 

 19. Καραίσκος Γεώργιος       

 20. Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               

 22. Απαζίδου Σοφία 

 Παπαοικονόµου Παντελής 23. Χόλµπα Αντωνία 
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