
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ.118/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  23 -4-2019    ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  7942/16-4-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Συντήρηση 7ου Νη̟ιαγωγείου 
Πτολεµαΐδας 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Βύρλιος Μάρκος 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Αριστερίδης Ιωάννης 8 Καραφουλίδης Ανέστης 
9 Κύρκα Μαρία 9 Σπενδαµίδης Γιώργος 
10 Παπαοικονόµου Παντελής 10  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
11 Βρυζίδου Παρασκευή         11 Καραίσκος Γεώργιος         
12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 12  Κατσίδης Ευστάθιος 
13 Μπίγγας Στέφανος 13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               
15  Ασπράγκαθος Ιωάννης              

    16 Ανδρεάδης Κων/νος        
    17  Μίχος Κωνσταντίνος       

18 Απαζίδου Σοφία                       

ΑΔΑ: 6Κ24ΩΡ6-ΒΩΟ



19  Χόλµπα Αντωνία                                  
                                 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ  Βρυζίδου Παρασκευή , Ασ̟ράγκαθος 
Ιωάννης,  Τσολακίδης Ισαάκ 
………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Υ̟άλληλο της 
Τεχνικής Υ̟ηρεσίας κ. Κωνσταντινίδη Ιωάννη ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη 
του συµβουλίου την υ̟’αριθ. 7533/11-4-2019 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών υ̟ηρεσιών το ο̟οίο συνοδεύει τον 1ον Ανακεφαλαιωτικό 
̟ίνακα του έργου Συντήρηση 7ου Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας 
αριθµ. µελέτης 13/2017 για έγκριση α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση ο ̟αρών ΑΠΕ ( 
τακτο̟οιητικός – µειωτικός ) συντάσσεται για την έγκριση των 
αυξοµειώσεων των ̟οσοτήτων των εργασιών του έργου ό̟ως 
̟ροέκυψαν  κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του , για την εκκαθάριση 
του έργου λόγω έκ̟τωσης του αναδόχου καθώς και για την 
έγκριση της αφαίρεσης του ̟οσού των ̟οινικών ρητρών ̟ου 
ε̟ιβλήθηκαν στον ανάδοχο λόγω µη ̟εράτωσης όλων των 
εργασιών εντός της εγκεκριµένης ̟ροθεσµίας του έργου. 
Για την κάλυψη των ̟οσών των ε̟ί ̟λέον δα̟ανών λόγω αύξησης 
των ̟οσοτήτων γίνεται χρήση µέρους των α̟ροβλέ̟των και 
συγκεκριµένα : 
Πρ/σµός έργου                                                             8.394,00 € 
Σύµβαση µε ΦΠΑ                                                         8.394,00 € 
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∆α̟άνη 1ου ΑΠΕ µε ΦΠΑ                                           5.360,56 € 
Αρχική αξία εργασιών µε α̟ρόβλε̟τα 
 και αναθεώρηση                                                          6.769,35 €  
Αρχική αξία εργασιών µε α̟ρόβλε̟τα 
 και αναθεώρηση   ) 1ου ΑΠΕ                                      4.759,79 € 
̟οινική ρήτρα                                                               541,58  € 
( 338,50 € α̟ό κατά̟τωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και 
203,08 € α̟ό µη ̟εράτωση εργασιών στην εγκεκριµένη ̟ροθεσµία) 
Ποσοστό µείωσης                                                          36,14 % 
 Σας ενηµερώνουµε ε̟ίσης ότι µε το υ̟’αριθ 34/27-3-2019 
εγγράφου του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων της ∆/νσης 
ΤΕ ΠΕ Κοζάνης διατυ̟ώθηκε η σύµφωνη γνώµη για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ ( τακτο̟οιητικού – µειωτικού )  
Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά 
 
                                                 Αριθµ. α̟όφ. 118/2019. 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό ̟ίνακα ( τακτο̟οιητικού – 
µειωτικού ) του έργου Συντήρηση 7ου Νη̟ιαγωγείου 
Πτολεµαίδας  ̟ου συντάχθηκε και θεωρήθηκε α̟ό την Τεχνική 
υ̟ηρεσία µε  τα στοιχεία της 13/2017  µελέτης και ̟αρουσιάζει 
και ̟αρουσιάζει µείωση 36,14% ό̟ως αναλυτικά αναφέρεται 
στο εισηγητικό της α̟όφασης. 
. 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   118/2019 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 
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 4. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  
5    Βύρλιος Μάρκος 

 6. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7   Αριστερίδης Ιωάννης 

 8  Χαιτίδης Γεώργιος  

 9.  Κύρκα Μαρία  

 10 . Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Βρυζίδου Παρασκευή 

           Πτολεµαΐδα 12. Μπίγγας Στέφανος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     14. Τσολακίδης Ισαάκ 
15.  Ασπράγκαθος Ιωάννης        

 16. Ανδρεάδης Κων/νος 

 17. Μίχος Κωνσταντίνος         

 18. Απαζίδου Σοφία 

Παπαοικονόµου Παντελής 19. Χόλµπα Αντωνία 
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