
 ∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ. 184/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   30-7-2019    ηµέρα   Τρίτη    και  ώρα  7  
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
µετά   την    υ̟. αριθµ.  14662/ 24-7-2019 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
 ……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αντικατάσταση στέγης στο 
Γυµναστήριο και το̟οθέτηση ̟ροστατευτικών τεντών στο 1ο 
Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας» µε αριθµ. µελέτης 17/2016. 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1  Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Κατσίδης Ευστάθιος 
4 Πολυχρονίδης Κων/νος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Αριστερίδης Ιωάννης 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

    8 Κύρκα Μαρία  8 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
    9 Παπαοικονόµου Παντελής 9 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
  10 Κάλφας Γεώργιος 10. Κοκκινίδης Γεώργιος 
  11 Παπάς Ευθύµιος   11  Βρυζίδου Παρασκευή 
  12 Μπίγγας Στέφανος 12  Ανδρεάδης Κων/νος 
  13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 13  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
  14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
  15 Μίχος Κωνσταντίνος         15 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
  16 Καραισκος Γεώργιος       
  17  Απαζίδου Σοφία  
 18 Χόλµπα Αντωνία  
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
  0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιορδανίδη Φώτη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου το υ̟’αριθ. 
13325/5-7-2019  έγγραφο  της Τεχνικής υ̟ηρεσίας το ο̟οίο 
συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  ̟ίνακα Εργασιών   για το 
έργο «Αντικατάσταση στέγης στο Γυµναστήριο και το̟οθέτηση 

̟ροστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας» µε 
αριθµό µελέτης 17/2016 για έγκριση α̟ό το ∆Σ 
Ο Παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για τις αυξοµειώσεις των ̟οσοτήτων 
ορισµένων συµβατικών εργασιών ̟ου κρίνονται α̟αραίτητες  για 
την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .  
Έχει συνταχθεί  σε µείωση  σε σχέση µε την αρχική  σύµβαση και 
είναι σύµφωνος µε  τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου θέτει ο Νόµο 4412/2016  
Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφερειακής 
ενότητας Κοζάνης µε την 57/2019 α̟όφαση του γνωµοδότησε 
θετικά  για το εν  λόγω  ΑΠΕ 
Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση ̟ου συνοδεύει τον ̟αρόντα ΑΠΕ 
έχει ως εξής : 
 
 
Πρ/σµός της µελέτης   
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   Χωρίς  ΦΠΑ         ΦΠΑ    Με  ΦΠΑ 

Προϋ̟ολογισµός 
µελέτης 

58.870,97€ 14.129,03€ 73.000,00€ 

Σύµβαση 23.548,39€ 5.651,61€ 29.200,00€ 

Ποσοστό 
έκ̟τωσης  

        60,00% 

Προϋ̟ολογισµός 
1ου ΑΠΕ 

23.435,18€ 5.624,44€ 29.059,62€ 

Ποσό µειώσης          113,21€ 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 184/2019  
 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι  
 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών  για το έργο 
«Αντικατάσταση στέγης στο Γυµναστήριο και το̟οθέτηση 

̟ροστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας» µε 
αριθµό µελέτης  17/2016 ο ο̟οίος συντάχθηκε  και  θεωρήθηκε  
α̟ό  την    Τεχνική Υ̟ηρεσία   του ∆ήµου µας. 

 
 
 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.     184/2019 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Πολυχρονίδης Κων/νος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
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     6 . Χαιτίδης Γεώργιος 

 7. Κύρκα Μαρία 

 8.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 9. Κάλφας Γεώργιος 

 10. Παπάς Ευθύµιος   

 11. Παπαοικονόµου Παντελής  

 12.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 13. Τσολακίδης Ισαάκ 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  14 Μπίγγας Στέφανος 

           Συµβουλίου  15. Καραισκος Γεώργιος      

             16. Μίχος Κωνσταντίνος         

           17. Απαζίδου Σοφία 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           18. Χόλµπα Αντωνία 
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