

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 126/2020

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 19-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	Πρόεδρος
3. Κυριάκος Αντωνιαδης	Αθηνά Τερζοπουλου
4. Δημήτριος Τσεχελίδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ.10048/28-5-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών για το έργο «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας» για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ έχει ως εξής:

1. Προϋπολογισμός μελέτης (με ΦΠΑ): 3.200.000,00 ευρώ
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.362.579,38 ευρώ
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 2<sup>ου</sup> Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α+Απρόβλεπτα:1.362.579,38 ευρώ
4. Ποσοστό μείωσης επί σύμβασης: -%
5. Ποσοστό Έκπτωσης : 57,42%

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 9, «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ»

Παρακαλούμε για την έγκριση του ΑΠΕ.»

Συνημμένα , ο 2<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και αιτιολογική έκθεση με αριθμ πρωτ 7307/31-3-2020, το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους με αριθμ. πρωτ. 5986/9-3-2020, το 2<sup>ο</sup> πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών με αριθμ. πρωτ. 7308/31-3-2020 , η προσμέτρηση συμβατικών εργασιών καθώς και ο πίνακας αποτύπωσης αποτελεσμάτων ελέγχου τροποποιήσεων συμβάσεων δημοσίων έργων.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 126/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

- 1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε με το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
- 3.την υπ'αριθμ 185/2019 ΑΔΣ έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ
4. τον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και αιτιολογική έκθεση με αριθμ πρωτ 7307/31-3-2020 και τα προαναφερόμενα συνημμένα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας απόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης απόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας» ο οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2020.

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Τσεχελίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Δημήτριος Σπόντης 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης