

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 171/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 25-6-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 12936/18-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β' 2233), β) της υπ' αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Έργου, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 89.000,00€, αρ. μελ. 6/2014.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτρης Τσεχελίδης
5. Στέφανος Μπίγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Σπύνη Δημήτρης

Το μέλος κ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε ότι με το υπ' αριθμ. 12762/16-06-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβιβάστηκε το υπ' αριθμ. 12759/16-06-2021 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 89.000,00€, αρ. μελ. 6/2014 στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

« Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο »

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας»

Αναδόχου: « Τσολακίδης Θεόδωρος του Τριανταφυλλου»

Συνολικής δαπάνης: 42.570,83 € (με ΦΠΑ)

Στην Πτολεμαΐδα την Τρίτη 15-06-2021 οι υπογράφωντες:

1. ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δ. Εορδαίας, Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Εορδαίας
3. ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Εορδαίας

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 156/7-6-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας για την οριστική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας.

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
 - β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
 - γ) τη μελέτη του έργου
 - δ) την από 31-07-2019 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
 - ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό Γεώργιο Παπαδόπουλο Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών Γεώργιο Τσακιρίδη, Τοπογράφο Μηχανικό με Α,β, την 11-09-2019
 - στ) τις εντολές της Υπηρεσία
- πήγαμε επί τόπου των έργων και

Προβήκαμε

Παρουσία και του αναδόχου κ. Θεόδωρο Τσολακίδη στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαίτερα με το άρθρο 170 και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το «Δελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.
- 2) Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 42.570,83€.
Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες είναι:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- 3) Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα:
 - α) Οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες ελέγχθησαν επί τόπου του έργου συνέπιπταν, κατ' αρχήν με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και εν τέλει με την τελική επιμέτρηση. Αρμοδιότητα της επιτροπής όπως προβλέπεται από το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016.
- 4) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα:
 - α) Όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις θεσπισμένες προδιαγραφές, έντεχνα
- 5) Το μητρώο του έργου καθώς και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και βρέθηκε πλήρες.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στα συνημμένα.
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:...»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 171/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ' αριθμ. 12759/16-06-2021 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το υπ' αριθμ 12759/16-06-2021 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας», συνολικής δαπάνης 42.570,83€ (με ΦΠΑ) αρ. μελ. 6/2014 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 171/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Σεβαστού Ζαφειρούλα 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Τσεχελίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	--